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Bevezető tájékoztató
az Építési és Közlekedési Minisztérium részére készített magasépítési

mintaszerződés elveiről.

Cél röviden
A közbeszerzési eljárásokkal megvalósuló, tervezési és kivitelezési beruházásokhoz
kapcsolódó, ajánlott, eredményorientált szerződéses feltételek kidolgozása, magasépítési
használatra, lehetőleg rövid formában. A piaci tapasztalatok és a FIDIC szerződési rendszer
aggálymentesen alkalmazható elveinek, gyakorlati megközelítésének magyarországi adaptálása,
a megadott jogszabályi kereteken belül, amelyek a magyar választottbírósági illetve rendes
bírósági döntéseivel is alátámasztottak.

Tartalmi Alapelvek
A mintaszerződéssel az a célunk, hogy általános alap iránymutatást, gyakorlati segédletet
biztosítson egy kiegyensúlyozott, korrekt, szerződéses rendszerhez, amelynek tartalma
összhangban van a Kbt., az Métv és az Ábtv., Épkiv. valamint a Ptk. rendelkezéseivel, továbbá a
2024.09.01. előtt megjelent ÉKM rendeletekkel, kiegészülve a FIDIC legjobb gyakorlatával és
szellemiségével, valamint a joggazdaságtan alapelveivel.

Ennek nem elsőrendű célja, hogy a közbeszerzési törvény minden részletére kiterjedjen,
viszont magában foglalja a közbeszerzési törvény, az Ábtv., valamint az Métv. azon előírásait,
amelyek egy építési, kivitelezési szerződésre nézve kötelezőek anélkül, hogy a közbeszerzési
törvény, illetve a hivatkozott jogszabályok paragrafusát – a szükséges mértéken túl –
feleslegesen, szó szerint idéznénk. Ugyanakkor az is célkitűzés, hogy a közbeszerzési
beruházás esetén használatos szerződésminta alkalmas legyen általános piaci gyakorlatban
történő használatra is. A szöveg kitér a kivitelezés során rendszeresen előforduló
együttműködési anomáliák megoldásának eljárási szabályaira.

Természetesen vitára adhat okot az, hogy a közbeszerzési törvény bizonyos pontjai
tekintetében a közbeszerzési szakértők között sincs egyetértés az értelmezésben. Ez viszont
nem a mintaszerződés hibája, hanem a törvény eltérő értelmezésének, pontatlanságának
következménye.

Ahogyan utaltunk rá, el kívántuk kerülni, hogy a szerződés minta jogszabályokat szó szerint
idézzen, legtöbbször jogszabályi hivatkozásokat mutat meg.

Lábjegyzetbe helyeztük azokat a jogszabályi hivatkozásokat, amelyek kötelezőek egy
kivitelezési szerződésben. Ezek csak segítségként kezelendők az értékeléshez vagy
ellenőrzéshez, nem lesznek részei a végső szerződésmintának.

Miután jelenleg folyamatosan jelennek meg az Abtv és Méptv törvényekhez
kapcsolódó rendeletek, a Szerződéses feltételeket a IV. negyedévben aktualizálni
szükséges.

Az alapelveket az ÁÉE Tanácsnak leírt anyagból mellékeljük.  A közcélú beruházások
mintaszerződéseinek megalkotása során különös figyelemmel kell lenni arra, hogy:

 A szerződést az egyértelmű és érthető megfogalmazás elve, a tételes meghatározás, az
objektivitás elve, a ténylegesség és arányosság elve, az átláthatóság elve, a felmondhatóság
és a szimmetria elve határozza meg,
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 a szerződésmintákban messzemenően érvényesüljenek a polgári jogi alapelvként is
funkcionáló jóhiszeműség, a tisztesség elve, valamint az átláthatóság és a nyilvánosság
követelményei,

 legyen könnyen értelmezhető, tömör, lényegre törő – a célt szükséges és elégséges
mértékben szolgáló (azaz ne tartalmazzon jogszabály ismétléseket, felesleges
szómagyarázatokat, furfangos körmondatokat)

 azok feltételeikben lehetőség szerint kiegyensúlyozottak, azaz egyenlően kétoldalúak
(szinallagmatikusak) legyenek a szerződő felek jogaiban és kötelezettségeiben, azaz a
megrendelő és a vállalkozó szempontjait/érdekeit minél teljesebb körűen és
egyenrangúan vegyék figyelembe,

 a megrendelő és a vállalkozó a konkrét szerződéses helyzetnek megfelelően
észszerűen osztozzanak a megvalósítás kockázatain,

 a kockázatok méltányos és hatékony módon legyenek elosztva, az előre nem látható
kockázatokat azon fél részére kell delegálni, aki várhatóan hatékonyan hatékonyabban
tudja azok negatív hatását csökkenteni,

 feleljenek meg a szerződéskötéskor hatályos jogszabályoknak és az azokon alapuló
hatósági és egyéb, releváns útmutatóknak, iránymutatásoknak, valamint irányadó
választottbírósági és kúriai joggyakorlatnak,

 illeszkedjenek a hazai szakmagyakorlás általános szabályaihoz, amelyek azonban nem
azonosak az üzletági szokásokkal,

 tegyék lehetővé, hogy a mintaszerződések szövegét – az Ábtv. rendelkezésével
összhangban - a szerződő felek az általuk lényegesnek és szükségesnek ítélt
feltételekkel – egyetértésük esetén – kiegészíthessék,

 a bennük foglalt előírások, kötelezettségek egyértelműen szolgálják a szerződő felek
célszerű együttműködését, a szerződésben foglalt mű eredményes megvalósítását,

 általános és „alap” mintaszerződés jellegükből fakadóan tegyék lehetővé, hogy minél
egyszerűbben lehessen azokat a konkrét szerződések alapjaivá tenni, hiszen minden
épület, építmény egyedi, aminek tükröződnie kell a szerződéses megfogalmazásokban
is,

 a szerződő felek, a vállalkozások méretnagyságától (nagyvállalkozás, kis- és
középvállalkozás, esetenként mikróvállalkozás) függetlenül használni tudják a
mintaszerződéseket,

 a szerződésben előírt kommunikációs időintervallumok legyenek átgondoltak
(bejelentések, jóváhagyások, munkafelfüggesztés jogainak gyakorlása), a feleknek legyen
észszerű idejük ahhoz, hogy teljesítsék kötelezettségeiket és gyakorolhassák jogaikat,

 az előre nem látható körülmények vagy akadályoztatás kezeléséről, az esetleges
szerződésmódosításról, az ár kiigazítás rendjéről intézkedési eljárást kell előre
meghatározni.

 bármilyen módosulás a műszaki tartalomban akkor eredményez változtatást, ha
lényegesen változtatja a beépített anyagokat vagy munkamódszereket, ezek
következtében befolyásolja a költségeket és/vagy a megvalósítás időtartamát. A
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változtatás költségeit – az ésszerű és hatékony kockázatmegosztás alapján -
alapvetően annak kell viselnie, akinek az érdekében ez felmerül,

 a Beruházás-lebonyolító véleményét nem szabad korlátozni, és annak ellenére, hogy
nem független, de a vitás esetben méltányosan és pártatlanul kell döntenie.

Szerződéses feltétel rendszer felépítése, működtetése
A szerződéses feltételrendszer három dokumentumból állhat.

1 Szerződéses Megállapodás.

Ez egy igen rövid Vállalkozási szerződés, mindössze két oldal, amelyben a szerződés lényegi
elemének összefoglaló felsorolása található, valamint a mellékletek jegyzéke.

2 Általános Szerződéses Feltételek

Az elkészült minta szöveg. Szükség esetén kiegészíthető egy alkalmazási segédlettel. Amikor
az összes kapcsolódó kormány és miniszteri rendelet elkészül, akkor felülvizsgálandó az
esetleges javítások, aktualizálások érdekében.

3 Egyedi szerződéses feltételek

A. Szerződés Adatai

Táblázatos formában kötelezően kitöltendő, amely tartalmazza a szerződés összes lényeges,
számszerűen vagy rövid szöveggel kifejtett összefoglalását. Tehát ez a szerződés lényegi
összefoglalása.

Egyszerűbb szerződések esetén gyakorlatilag a Szerződéses Megállapodás és a Szerződés
Adatai című anyagok kitöltésével kezelhető a szerződés, ez így mindössze 4-5 oldalas
dokumentum.

B. Speciális feltételek.

A speciális feltételek dokumentum kitöltése nem kötelező. Ez arra az esetre készül, hogy ha
összetettebb vagy bonyolultabb munkáról van szó, és az általános minta feltételeken túl
további szerződéses feltételeket is szükséges részletezni, akkor azt ebben a dokumentumban
tehetik meg. Az általános szerződéses feltételeket módosítani, kizárni ezen dokumentummal
nem lehet. legfeljebb kiegészíteni, feltételeket pontosítani.

Mellékletek:

- Szerződéses Feltételek általános tartalomjegyzéke
- Általános szerződéses Minta Feltételek
- Szerződés Adatai minta
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Szerződések általános felépítése
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(fogalmak, általános szabályok, irányadó jog, szerzői jog, titoktartás, Együttműködés
ált. szabályai, digitális technokák)

SZERZŐDŐ FELEK

(Megrendelő, Vállalkozó és képviselői és felelőségei, munkaterület adatai, stb)

KÖZREMŰKÖDŐK

(TERV: tervellenőr, költségszakértő,…; KIV: lebonyolító, műsz. ell, … tevékenysége)

SZERZŐDÉS TARTALMA

(tárgya, mire vonatkozik, hogyan általános felelősége a vállalkozónak,
minőség

IDŐ

(határidők, mérföldkövek), szakaszolás, akadályközlés, stb)

FIZETÉSEK

(fizetési határidők, feltételek, szakaszolások, TIG, végszámlázás)

GARANCIÁK, BIZTOSÍTÉKOK, BIZTOSÍTÁSOK

(mindkét fél részéről)

TELJESÍTÉS

tanúsítások, minőségbiztosítás, átadás-átvétel

FOLYAMATOK ÉS ELJÁRÁSOK

kockázata megosztás
Változtatás, pót- és többletmunka, szerz. módosítás, csúszó ár szabályok,
egyenértékűség, helyettesítés
Igénykezelési eljárás

VITÁK RENDEZÉSE, FELFÜGGESZTÉS, FELMONDÁS

Felhasznált irodalom és dokumentumok, valamint a figyelembe vett jogesetek

- Közbeszerzési Törvény
- Állami beruházási törvény
- Fidic 2011. évi Sárga könyv, magyar nyelvű
- Fidic Short Forms szerződés 2017. évi, csak angol nyelven meglévő
- Abet munkacsoport részére a Megyei Jogú Városok Szövetsége által javasolt

szerződésszöveg.
- Évosz kézikönyve a magasépítési szerződések iránymutatására.

o Ábelt munkacsoport részére,
o ÉMI által javasolt szerződésszöveg

Kereskedelmi Választottbíróság eseti döntései: 1/9/2018., 1/9/2019., 2/2/2020., 1/2/2021.,
1/11/2021.
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- Kúria precedensértékű eseti döntései: -Gfv.30.023/2023/5., Kfv.37.010/2013/4.,
Pfv.20.266/2021/5.,



 
 

 

 

  

Magyar Mérnöki Kamara 
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Szerződéses Megállapodás

(…tárgy) elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása
a FIDIC, …….. könyv vagy …………………….……..más feltételek szerint.

amely létrejött egyrészről

Név:
Székhely:
Képviselője:
Számlavezető pénzintézete:
Számlaszáma:
Adószáma:
Önkormányzati törzsszáma:

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, valamint a

Név:
Székhely:
Képviseli:
Levelezési cím:
Számlavezető pénzintézete:
Számlaszáma:
Számlázási cím:
Adószáma:
MKIK nyilvántartási száma:
Cégjegyzék száma:

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Együttesen a továbbiakban: Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

Előzmények:

Megrendelő ……………….. tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a
továbbiakban: Kbt.) ………………. része szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le az eljárást
megindító felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint,
melynek során a ……………………….. mint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot benyújtó
ajánlattevő került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, és ennek eredményeképpen létrejött
az alábbi vállalkozási szerződés.

1. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..

kivitelezési munkálatainak elvégzését, az ajánlati felhívás (továbbiakban Felhívás), valamint a
további közbeszerzési dokumentumokban, illetve a Vállalkozó ajánlata (továbbiakban:
Ajánlat) szerint.

A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt
dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak
érvényesülnek.
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AJÁNLAT

A Vállalkozó megvizsgálta a Szerződéses Adatokban felsorolt dokumentumokat, kijelenti, hogy
rendelkezik a szükséges tapasztalattal és erőforrásokkal, és vállalja, hogy a Szerződésnek
megfelelően kivitelezi és befejezi a Létesítményt, valamint kijavítja annak bármely hibáit az
alábbi összegért. A vállalkozási átalánydíj összege:

Nettó összesen: .- Ft
Áfa (27%) .- Ft
Bruttó vállalkozási díj: .- Ft

(a "Szerződéses Ár"), amely a Szerződésnek megfelelően kiigazítható, és magában foglalja a
Vállalkozó által a Szerződés alapján fizetendő összes vonatkozó adót, illetéket és díjat. A
beruházás építési hatósági engedély-köteles/nem hatósági engedély-köteles, ezért a
fordított/egyenes adózás hatálya alá tartozik.

A vállalkozási díj tartalmazza a jelen szerződés és mellékleteiben szereplő valamennyi munka
ellenértékét egyösszegű átalány áron elszámolva. A díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki
tartalom teljes ismeretében határozta meg/fogadta el. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a
tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett
és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához
szükséges (függetlenül attól, hogy a jelen szerződésben, illetve mellékleteiben esetleg nem,
vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve). A vállalkozói díj tartalmazza különösen,
de nem kizárólagosan a szerződés tárgyát képező feladat megvalósítása érdekében a
kivitelezés során jelentkező közüzemi díjak költségét is, melyhez kapcsolódóan a
Vállalkozónak megállapodást kell kötnie a közüzemi díjakat fizető szervezettel.

Ezt az ajánlatot, amelyből a Vállalkozó aláírt eredeti példányt nyújtott be, a Megrendelő azt
elfogadta a jelen Szerződéses Megállapodás egyik eredeti példányának aláírásával és a
Vállalkozónak történő visszaküldésével, ezáltal jogilag kötelező szerződést hozva létre. A
Szerződést alkotó dokumentumok a Szerződéses Adatokban vannak felsorolva, prioritási
sorrendjükben.

A Vállalt befejezésii határidő a Szerződése feltételekkel összhangban

……………………….. (dátum, vagy nap a hatályba lépésről

A szerződő felek helyszíni képviselői:

Megrendelő képviselője:
Név:
Mobil:
E-mail:

A megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolója:
Név:
Cím:
Tel:
Névjegyzéki nyilvántartási száma:
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Vállalkozó helyszíni képviselője:
Neve:
Telefon száma:

Felelős műszaki vezető
neve, címe:
Telefon száma:
Felelős műszaki vezető névjegyzéki nyilvántartási száma:

A szerződés mellékletei papíron vagy digitálisan csatolva:

• Átalános Szerződéses Feltételek és azok mellékletei
• A vállalkozó ajánlata
• Egyedi Feltételek – A rész – Szerződéses Adatok
• Egyedi Feltételek – B rész – Speciális Rendelkezések (amennyiben van ilyen)
• Az Egyedi Feltételek Függelékei, amelyek az alábbi nyomtatványokból állnak:
• A – Teljesítési biztosíték formanyomtatványa
• B – Előleg-visszafizetési garancia formanyomtatványa
• C – Visszatartott összeg garancia formanyomtatványa
• D – A Megrendelő által nyújtott fizetési garancia
• E – Biztosítási igazolás formanyomtatványa
• Közbeszerzési dokumentumok

A Speciális Rendelkezésekben (Különös Feltételek – B rész) található rendelkezések
elsőbbséget élveznek az Általános Feltételekben ugyanazon alcikkely szám(ok) alatt található
egyenértékű rendelkezésekkel szemben, és a Szerződéses Adatok (Különös Feltételek – A
rész) rendelkezései elsőbbséget élveznek a Speciális Rendelkezésekkel (Különös Feltételek –
B rész) szemben.

MEGRENDELŐ részéről: VÁLLALKOZÓ részéről:
Aláírta és lepecsételte:
..............................................................................
Az aláíró neve
………………………………………………………………………….
Beosztása …………………………………………………
Kelt ..............................................................

Pénzügyi ellenjegyző:
………………………………………………………………….
Kelt ...............................................................

Jogi ellenjegyző
………………………………………………………………….
Kelt ...............................................................

Aláírta és lepecsételte:
..............................................................................
Az aláíró neve
………………………………………………………………………….
Beosztása …………………………………………………
Kelt ..............................................................



 
 

 

 

  

Magyar Mérnöki Kamara 
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. Fogalom meghatározások  

A Szerződésben meghatározott szavak és kifejezések az alábbiakban meghatározott 
jelentéssel bírnak, kivéve, ha a szövegkörnyezetből más következik: 

1.1.1 „Ajánlat” jelenti a Megrendelő által a Vállalkozó kiválasztására irányuló 
Közbeszerzési Eljárás során benyújtott és a Megrendelő által elfogadott, az 
értékelési szempont alapján nyertesként kiválasztott ajánlatot. 

1.1.2 „Ajánlati Terv” jelenti azokat a terveket, amelyeket a Megrendelő adott át a 
Közbeszerzési Eljárás során a Vállalkozónak. 

1.1.3 „Általános Szerződéses Minta Feltételek” vagy „ÁSZMF” jelenti a jelen okirat 
szerinti, a Szerződés részét képező, kötelezően alkalmazandó Általános 
Szerződési Feltételeket. 

1.1.4 „Alvállalkozó”, aki a Létesítmény bizonyos részének kivitelezésére szerződést 
köt a fővállalkozó kivitelezővel, és a Létesítményben beazonosítható 
munkatétel bármely elemének kivitelezésében közvetlenül részt vesz. 

1.1.5 „Anyagok” jelenti mindazon dolgok összességét, amelyet akár a 
Munkaterületen, vagy azon kívül a Végleges Létesítménybe való beépítésre 
szánnak. 

1.1.6 „Áruk” jelenti a Vállalkozó Eszközeit, az Anyagokat és az Ideiglenes Munkákat 
vagy ezek bármelyikét, értelemszerűen. 

1.1.7 „Átadás-átvételi Igazolás” jelenti a Beruházás-lebonyolító vagy Megrendelő 
által a 14.4 [Átadás-átvételi Igazolás] pont szerint jegyzőkönyvet. 

1.1.8 „Bázis dokumentáció” jelenti azt a dokumentációt, amelyet a Vállalkozó készít 
a Szerződés hatályba lépését követően, illetve amelyek az ajánlat részét 
képezték.   

1.1.9 „Beárazott Költségvetés” jelenti a Közbeszerzési Eljárásban a Vállalkozó 
Ajánlata részét képező beárazott költségvetés kiírást, amely a munkák 
elvégzéséhez szükséges munkatételek egységárait és tervezett mennyiségét 
tartalmazza, amelyek alapján Vállalkozói Díj a Szerződésben meghatározásra 
került. 

1.1.10 „Befejezési Határidő” jelenti a sikeres Átadás-Átvételi eljárás megkezdésének 
napját, illetve azt a napot, amelyen a Szerződés szerint a Létesítményt 
átadottnak kell tekinteni. 

1.1.11 „Berendezés” jelenti az eszközöket, készülékeket, felszereléseket, mobiliákat, 
gépeket és járműveket (beleértve ezek bármely alkatrészét) amelyet akár a 
Munkaterületen, vagy azon kívül a Végleges Létesítménybe való beépítésre, 
vagy annak részeként szánnak. 

1.1.12 „Beruházás-lebonyolító” továbbiakban „Lebonyolító” jelenti a Megrendelő 
általa 25/2024. (VIII.8.) ÉKM rendeletben  beruházáslebonyolító feladatra 
felhatalmazott személyt, aki a projektszervezet tagjaként a Beruházás 
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kivitelezése során, a Megrendelő képviseletében eljárva, a Beruházás 
megvalósításának Vállalkozó felelősségi körén kívül eső szervezésért és 
koordinálásáért felelős, a Beruházás előkészítése és tervezése során a 
Megrendelő részére a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki tanácsot ad és akit a 
Megrendelő Közreműködőjének vagy személyzetének kell tekinteni, a Ptk. 
6:148. § szerint. 

1.1.13 „Egyedi Szerződéses Feltételek” vagy „ESZF” jelenti a szerződés feltételeként 
nevezett dokumentumot, amely két részből áll: A Rész: Szerződés Adatai és B 
Rész: Különleges Feltételek {amennyiben alkalmazásra kerül}. 1 

1.1.14 „Elmaradó Munka” a költségvetésében szereplő és elvégzendő, de egyes 
munkatételek megkezdése előtt a Megrendelő által írásban elrendelt 
csökkentése, amely maga után vonja a Vállalkozói Díjnak a Felek által 
kölcsönösen elfogadott összegű csökkentését. 

1.1.15 „Előre Nem Látható” az a körülmény vagy esemény, amely egy tapasztalt, 
kivitelezőtől elvárható gondosság ellenére az ajánlatkészítés során nem volt 
előrelátható, összhangban a Ptk. 6:142. §-al. 

1.1.16 „Engedélyezési Tervek", „Engedélyezési Tervdokumentáció” jelenti a 
Megrendelő által átadott, építési engedélyezési tervdokumentációt, ami a 
kötelező alapját biztosítja a Létesítmény kivitelezésének és azok bármely 
kiegészítését, módosítását, amelyet a Megrendelő (vagy a Megrendelő 
nevében) bocsájt ki. 

1.1.17 „Szakasz” jelenti a Létesítménynek olyan teljesítési egységét, szakaszolását, 
amely fizikailag önálló üzemeltetésre vagy átvételre alkalmas, vagy a Szerződés 
Adataiban, Szakaszként meghatározott elemeit, attól függetlenül, hogy a Felek 
oszthatónak vagy oszthatatlannak határozták meg a teljesítést. Egy Szakasz 
megvalósítási határidője csak a Szerződésben egyértelműen meghatározott 
esetben minősül Részhatáridőnek vagy Kötbérterhes Határidőnek. 2 

1.1.18 „Fél” jelenti a Megrendelőt vagy a Vállalkozót, ahogyan azt a szövegkörnyezet 
szerinti értelmezés megkívánja. Felek együttesen jelenti a Megrendelőt és a 
Vállalkozót. 

1.1.19 „Gazdasági szereplő" bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég 
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy 
szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások 
kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását biztosítják a 
szerződés teljesítéséhez. 

1.1.20 „Harmadik fél” vagy „Harmadik személy” jelenti a Felek és Közreműködőn 
kívüli a szerződés teljesítése tekintetében utasítási, ellenőrzési, vagy 
véleményezési jogkörrel rendelkező vagy érintett Gazdasági szereplőt, ideértve 

 
1 {191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (2) c)} A kivitelezési szerződés tartalmazza a szerződés tárgyában 
megjelölve a vállalt építőipari kivitelezési tevékenység vagy építési-szerelési munka pontos megnevezését, az 
építési munkaterület pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó 
követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározásával, 
2 Kbt. 135.§ (5) 
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többek között a (szak)hatóságokat, szomszédokat, felügyeleti vagy civil 
szervezeteket, akik cselekményeinek következtében a Szerződés szerint 
kivitelezést esetleg változtatni szükséges. 

1.1.21 „Hiba- és Hiánylista” jelenti a Szerződés szerinti (Rész) Műszaki Átadás-átvételi 
Eljárás során a Műszaki Ellenőr által összeállított dokumentumot, amely a 
problémák, hibák vagy hiányosságok listája, amelyeket a végső átvétel előtt 
meg kell oldani és az Építmény rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges. 

1.1.22 „Hónap” naptári hónapot jelent. A Szerződésben kikötött valamennyi 
hónapban meghatározott időpont tekintetében „hónap” az adott hónap utolsó 
napjának 24:00 óráig tartó időtartam. A Szerződésben kikötött valamennyi, a 
hónap utolsó napjára vonatkozó, a teljesítés helye szerint nem munkanapra eső 
időpont és határidő a következő munkanappal meghosszabbodik. 

A hónapokban megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál 
fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában 
hiányzik, a hónap utolsó napján. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra 
esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le 24:00 óráig. 

1.1.23 „Ideiglenes Munkák” jelent minden ideiglenes jellegű felvonulási- és 
melléklétesítményt, amelyek a Munkaterületen vagy azon kívül szükségesek a 
Létesítmény megvalósításához.  

1.1.24 „Időtartam Meghosszabbítása” vagy jelenti a Befejezési Határidő 6.5 pont [A 
Munkák Időtartamának Meghosszabbítása  , (Határidő módosítás)] szerinti 
meghosszabbítását. A vállalkozónak a projekt teljesítéséhez előre nem látható 
körülmények miatt biztosított többletidő.  

1.1.25 „Igény”: az egyik Fél által - aki jogosultnak tartja magát - a másik Félhez intézett, 
a Szerződéses Feltételek bármely pontja szerinti vagy egyéb, a Szerződéssel 
vagy az építési munkák kivitelezésével kapcsolatban vagy abból eredően 
felmerülő költség megtérítésére vagy Időhosszabbításra, azaz igény vagy 
igényérvényesítés a Feltételek bármely pontja alapján.  

1.1.26 „Jogszabályok” jelent minden nemzeti (állami vagy helyi) jogszabályt, törvényt, 
jogot, és kötelezettséget tartalmazó, rendelet, szabályozás, előírást, 
egyezményt rendelkezés, amelyeket megfelelő jogi felhatalmazással bíró 
hatóság bocsátott ki. 

1.1.27 „Jótállási Időszak” jelenti a Létesítményben, vagy Szakaszban vagy annak egy 
részben (ahogyan alkalmazható) keletkezett hibák, hiányok és más 
rendellenességek, illetve sérülések bejelentésére meghatározott időszakot, (ha 
nincs meghatározva akkor 18 hónap) amelynek kezdeti időpontját a 
Létesítmény, vagy adott Szakaszt Befejezési Dátuma jelenti.  

1.1.28 „Készrejelentés” jelenti az Épkiv. 32. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozó 
kezdeményezését arról, hogy a Szerződés tárgyát képező munkák 
kivitelezésével meghatározott időpontra el fog készülni és a Létesítmény 
Műszaki Átadás-átvétele a Vállalkozó által javasolt időpontban elkezdődhet. 
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1.1.29 „Kezdés Dátuma” vagy „Kezdési Időpont” jelenti a Beruházás-lebonyolító 6.1.1 
pont szerint kibocsátott értesítésében megjelölt dátumot, vagy a szerződés 
hatálybalépésének időpontját, amelyik a kettő közül később következik be. 

1.1.30 „Kiviteli Tervek” jelentenek minden, a Jogerős/Végleges Engedélyezési Terv és 
az erre vonatkozó engedélyek alapján készített terveket és műszaki 
tartalommal rendelkező dokumentumokat, amelyek megfelelnek az MMK és 
MÉK tervek műszaki tartalma, útmutatójának.  

1.1.31 „Költség” jelent minden, a Szerződés teljesítésével összefüggésben a Vállalkozó 
számára felmerült (vagy felmerülő) kiadást függetlenül attól, hogy az a 
Munkaterületen, vagy azon kívül merül fel, beleértve adókat, általános 
költségeket és hasonló kiadásokat, de nem beleértve a nyereséget. 

1.1.32 „Közreműködő” a Feleken kívül 25/2024. (VIII.8.) ÉKM r. értelmében a 
lebonyolító, tervező, tervellenőr, műszaki ellenőr, és költségszakértő, és az 
esettől függően a Vasúti Megfelelőség és Kockázatkezelés Értékelési Szervezet, 
a szövegkörnyezet szerinti értelmezés alapján Ptk. 6:148 § szerinti 
közreműködőt. 

1.1.33 „Különleges Feltételek” vagy „KSZF” jelenti az adott munkára vonatkozó 
speciális feltételeket tartalmazó dokumentumot és amely az Egyedi 
Szerződéses Feltételek B Részét alkothatja (amennyiben alkalmazásra kerül). 

1.1.34 „Lényegi befejezés” jelenti, hogy a projekt a rendeltetésszerű használathoz 
elegendő mértékben elkészült. 

1.1.35 „Létesítmény” jelenti a Végleges Létesítményt és az Ideiglenes Létesítményt 
együttesen, illetve bármelyiket e kettő közül, ahogyan az a szövegkörnyezet 
tekintetében szükséges. A Létesítményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és 
biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges és a 
szerződés részét képező alapvető műszaki és technológiai Berendezések, 
leírások, kézikönyvek, dokumentációk is, amit a Megrendelő a szerződés 
céljaként definiált. 

1.1.36 „Meghosszabbítás Költsége” jelenti a Munkaterületen, vagy azon kívül 
keletkezett költségeket, amelyek a Szerződés Adataiban felsorolt, 
kompenzálható megvalósítási időtartam hosszabbítást, határidő módosítást 
eredményező esetekkel összefüggésben keletkeztek. 

1.1.37 „Megrendelő” jelenti a Szerződéses Megállapodásban megrendelőként 
megnevezett személyt és ezen személy jogutódjait. 

1.1.38 „Megrendelő Kockázatai” jelenti a 11.1 pont [Megrendelő kockázatai és a 
Vállalkozó jogosultságai] felsorolt kockázatokat. 

1.1.39 „Munkák Időtartama” jelenti a Szerződéses Megállapodásban a Létesítmény 
(vagy annak meghatározott Szakaszainak} befejezésére meghatározott 
időtartamot, amely a Kezdés Dátumától számítandó a Befejezési Határidőig. 

1.1.40 „Mérföldkő” jelenti a beruházás megvalósításának, egyértelmű műszaki 
készültségi pontjait, melyek befejezettnek tekinthetők és ezáltal mérhetőek 
vagy egy építési projekt jelentős eseményét.  
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1.1.41 „Mintáztatás” jelenti, hogy a vállalkozó a megrendelő részére bemutatja a 
szerződésben foglalt elvárásoknak megfelelő több konkrét terméket, aki – 
általában a tervező egyetértésével – az egyenértékű minták közül választja ki a 
számára legmegfelelőbbet, paraméteres jellemzők vagy esztétikai megjelenés 
alapján. 

1.1.42 „Munkaterület” jelenti azon helyet, ahol a Végleges Létesítmény 
megvalósítandó és további helyszínt, amelyet a Szerződés a Munkaterület 
részeként határoz meg és amelyet a Vállalkozónak a folyamatos kivitelezés 
végzésére alkalmas állapotban átadtak. Munkaterületnek minősül az Épkiv.2.§. 
a) pont definíciója, valamint a Ptk. 6:241 szerint a munkaszervezéssel 
összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez 
szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási 
épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok 
elvégzésére szolgáló terület is.  

1.1.43 „Műszaki Előírások” jelenti a Megrendelő által (vagy nevében) készített 
Műszaki Előírások (vagy Műszaki Követelmények) megnevezésű 
dokumentumot3, ahogyan az a Szerződés Adataiban szerepel, amely 
meghatározza a Létesítményt és magába foglalja a Megrendelő terveit, illetve 
a Megrendelő Követelményeit, amennyiben bármely tervet a Vállalkozónak kell 
elkészítenie, valamint a műszaki előírások bármely, Szerződés szerinti 
kiegészítését, módosítását. 

1.1.44 „nap” naptári napot jelent. Egy megállapított határidőbe vagy időtartamba a 
kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő 
megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. 

1.1.45 „Nem Kifogásolt” vagy „kifogásmentes” jelenti azt, hogy a Megrendelőnek, 
illetve bármely válaszadásra kötelezett Közreműködőnek nincs ellenvetése a 
Vállalkozó Dokumentumaival kapcsolatosan, beleértve a terveket, amelyek 
ezután felhasználhatók a kivitelezéshez. 

1.1.46 „Nyereség” jelenti a Szerződés Árban a vállalkozó általszámított vagy 
megegyezett haszon értékét. Amennyiben a Szerződés Adatai nem 
tartalmazzák, akkor a nyereség mértéke a Költség 5%-a. 

1.1.47 „Rendkívüli Esemény” jelenti azon vis maiornak minősülő eseményeket vagy 
körülményeket, amely: 

 (a) amelynek bekövetkezése a Szerződő Felek akaratától, ellenőrzési körétől 
független, és  

(b) azt az adott Fél a szerződés megkötését megelőzően, kellő gondossággal 
előre nem láthatta, nem számolhatott felmerülésével alapvetően nem láthatta 
előre, vagy arra nem készülhetett fel, és  

(c) amelyet miután bekövetkezett, az adott Fél és kellő gondossággal 
alapvetően nem kerülhetett el, vagy nem volt képes ellenőrzése alá vonni, és  

 
3 A Kbt. fogalmi megnevezésében a műszaki leírás. (Kbt 58. § és 310/2011 Korm. Rend.). 
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(d) amelynek bekövetkezése egyik Fél magatartására sem vezethető vissza, 
illetve nem áll közvetlen okozati összefüggésben a másik Szerződő Fél 
magatartásával és annak következményeivel és  

(e) amely a vis maiort elszenvedő Fél szerződésszerű teljesítését részben, vagy 
egészben lehetetlenné teheti. 

1.1.48 „Szerződés” jelenti a Szerződés Feltételeit és azokban  felsorolt összes további 
dokumentumokat és azok fizikailag csatolt mellékleteit. 

1.1.49 „Szerződés Adatai” jelenti az így elnevezett dokumentumot, amelyek az Egyedi 
Szerződéses Feltételek B. Részét képezik, ami a szerződés egyedi lényeges 
adatait áttekinthető formában tartalmazza. 

1.1.50 „Szerződés Feltételei” vagy „jelen Feltételek” jelenti ezen Szerződés Általános 
Minta Feltételeit és Egyedi Szerződéses Feltételeket együtt. 

1.1.51 „Szerződéses Ár” jelenti a Szerződéses Megállapodásban a Létesítmény 
megvalósításának ellenértékeként jelölt összeget tartalékkerettel együtt, amely 
magába foglal minden, Szerződés alapján végrehajtott ár kiigazítást 
(amennyiben erre sor kerül), amely fedezet a Megrendelő rendelkezésére kell 
állnia a Létesítmény ellenértékeként. 

1.1.52 „Szerződéses Megállapodás” jelenti a mindkét Fél által aláírt megállapodást, 
amely magába foglalja a Vállalkozó Ajánlatát és annak Megrendelő általi 
elfogadását is. 

1.1.53 „Teljesítésigazolás” jelenti a Beruházás-lebonyolító által az Munka vagy 
Munkarész elkészültéről kibocsátott jegyzőkönyvet. 

1.1.54 „Tervek” jelentik az olyan terveket, a Végleges Létesítmény műszaki tartalmát 
meghatározó dokumentumokat, tervdokumentációkat, amelyeket a 
Megrendelő biztosít a Vállalkozó részére, amelyek magukba foglalják az Ajánlati 
Tervet, az Engedélyezési Terveket, az Engedélyezési Tervdokumentációt, a 
Jogerős/Végleges Engedélyezési Terveket, , a Kiviteli Tervet, valamint azokat a 
tervdokumentációkat is, amelyeket Vállalkozó vagy Vállalkozó Tervezője készít. 

1.1.55 „Tervező” jelenti azon Gazdasági szereplőt és alvállalkozóit együttesen, akik a 
Létesítménnyel összefüggésben akár a Megrendelő, akár a Vállalkozó 
megbízása alapján tervet és ahhoz kapcsolódó dokumentációt készítenek. 

1.1.56 „Vállalkozó” jelenti azt a Gazdasági szereplő(eke)t, akit a Szerződéses 
Megállapodásban vállalkozóként, a kivitelezés végrehajtójaként jelöl, valamint 
jogutódját. 

1.1.57 „Vállalkozó Dokumentumai” jelenti a Vállalkozó által a Szerződés szerint 
készített dokumentumokat, beleértve a számításokat, számítógépes 
programokat és egyéb szoftvereket, terveket, digitális fájlokat, rajzokat, 
kézikönyveket, modellszámításokat / modelleket, jelentéseket, műszaki 
iratokat és egyéb műszaki jellegű dokumentumot. 

1.1.58 „Vállalkozó Eszközei” jelent minden eszközt, felszerelést, gépeket, építési 
berendezéseket járműveket és egyéb dolgokat, amelyeket a Vállalkozó a 
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Létesítmény kivitelezése során használ, de amely a Végleges Létesítménybe 
nem kerül beépítésre vagy felhasználásra. 

1.1.59 „Vállalkozói Tervek” jelentik mindazon, a Szerződéses Feltételekben 
meghatározott terveket, amelyeket a Vállalkozó a létesítmények megvalósítása 
céljából köteles elkészíteni. Jelentik továbbá mindazon, a kivitelezési terveken 
túl, a Vállalkozó által 25/2024. (VIII.8.) ÉKM. rend. 45. § (1) e) szerint tervezői 
különszolgáltatásként készítendő, a műszaki tartalmat részletező vagy 
pontosító terveket, de nem jelenti azon iratokat, amelyek a Végrehajtási 
Dokumentumok (Bázis Dokumentumok) részeként szükségesek a Létesítmény 
kivitelezéséhez. és ellenőrzéséhez. 

1.1.60 „Változtatás” jelenti a Műszaki Követelmények a Szerződés szerint 
kezdeményezett vagy engedélyezett megváltoztatását vagy módosítását, 
ideértve bármely Pótmunkát és elmaradó munkát, vagy helyettesítést, amely 
következtében módosulhat a kivitelezés munkamódszere, költsége vagy 
befolyásolja a beépített anyagokat és ezek következtében módosíthatja a 
Vállalkozói Árat, illetve a Befejezési Határidőt.  

1.1.61 „Végleges Létesítmény” jelenti a Vállalkozó által kivitelezett, a Szerződés 
szerinti végleges céllal megvalósított összes Létesítmény elemet. 

1.1.62 „Végrehajtási Dokumentumok” jelenti a Létesítmény megvalósítása 
érdekében a Vállalkozó olyan tervezési, munkaszervezési, minőségbiztosítási és 
organizációs írásos dokumentumait, amelyek nem részei a Tervező tervezési 
feladatának, így nem a végső mű tartalmát határozzák meg, hanem annak 
biztonságos és átgondolt kivitelezési elemeit módszereit és a végrehajtás 
nyomon követesét. 

1.1.63 „Vitarendezés” a felek közötti nézeteltérések rendezésére szolgáló eljárások.  

1.1.64 „Vitarendezési Megállapodás” jelenti a két Fél és a VRT Szakértők által aláírt, 
illetve aláírtnak tekintett megállapodást. 

1.1.65 „Vitarendezési Szakértő” jelenti a 15.4 pont [Vitarendezési Testület (VRT)] 
szerint kijelölt személy(eke)t. 

 

1.2. Értelmezés 

1.2.1. A nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések definiált jelentéssel bírnak a 
Szerződésben és ezen kifejezések jelentésétet az 1.1 pont [Fogalom 
meghatározások] foglalja össze. 

1.2.2. A Gazdasági szereplőkre vagy felekre utaló szavakat úgy kell értelmezni, hogy 
azok természetes- és jogi személyekre (beleértve cégeket és más jogi személyeket 
is) hivatkoznak.  

1.2.3. Az egyes számban szereplő szavak többes számú hivatkozásként is 
értelmezendők és fordítva, ahogyan azt a szövegkörnyezet megkívánja.  

1.2.4. A “-hat/-het” jelentése szerint a Fél, vagy Gazdasági szereplő szabadon 
eldöntheti, hogy az adott kérdésben eljár-e, illetve él-e egy lehetőséggel vagy 
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sem; a “kell/szükséges/köteles” jelentése szerint a Fél, vagy Gazdasági szereplő 
az adott helyzetben köteles a számára meghatározott kötelezettségnek eleget 
tenni, illetve aszerint eljárni.  

1.2.5. A szöveg címei és címszavai nem veendők figyelembe a jelen Feltételek 
értelmezése során. 

1.3. Irányadó jog  

A Szerződésre irányadó különösen a 2023. évi LXIX. tv. (Ábtv.), a magyar építészetről szóló 
2023.évi C. tv. (Méptv.), a 191/2009. (IX.15.) Korm.r. (Épkiv.), továbbá a vonatkozó egyéb 
magyar jogszabályok rendelkezései.  

Minden kérdésben amire jelen szerződés vagy a Kbt. nem tér ki, a 2013. évi V. tv. 
(továbbiakban: Ptk.). rendelkezéseit kell alkalmazni. 

1.4. A jogszabályok betartásának kötelezettsége 

1.4.1. A Vállalkozó, a Megrendelő és közreműködői a Szerződés teljesítése során 
kötelesek betartani minden vonatkozó 1.31.3 [Irányadó jog] pont szerinti 
jogszabályokat. 

1.4.2. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a Szerződés teljesítése során betartsa és 
betartassa az alvállalkozókkal a jogszabályi előírásokat. 

1.4.3. Mindkét Fél köteles Szerződés Adataiban meghatározott és az alkalmazandó 
jogszabályok által előírt engedélyeket és hozzájárulásokat beszerezni, valamint a 
vonatkozó bejelentéseket megtenni, és ennek megfelelően viselni azokkal 
kapcsolatos költségeket, ahogyan azt a vonatkozó jog előírja. Mindkét Fél köteles 
ezen tevékenységek során a másik Féllel észszerű segítséget nyújtani és 
együttműködni.  

1.4.4. Azon engedélyek esetében, ahol Megrendelő az engedélyes vagy az ügyfél, és 
megbízza a Vállalkozót az ilyen engedélyek beszerzésével, akkor a teljesítéshez 
szükséges időben köteles megadni a Vállalkozó számára a teljesítéséhez 
szükséges meghatalmazásokat, információkat és dokumentumokat.  

1.5. Kapcsolattartás, kommunikáció4 

1.5.1. Bármely esetben, amikor egy értesítés, utasítás, határozat, döntés, 
beleegyezés, igazolás, követelés, elismervény, javaslat, elszámolás vagy bármely 
más kommunikáció bármely fél részéről történő kiadása szükséges, akkor ezen 
kommunikáció:  

(a) írásban kell történnie magyar nyelven;  
(b) a jogszabályokban előírt esetekben az elektronikus Építési Naplón keresztül, 

illetve a Szerződés Adataiban megadott módokon és címekre, illetve a Felek 
által utólagosan írásban megváltozott címre vagy e-mail címre kell küldeni;  

(c) indokolatlanul nem tartható vissza, illetve nem késleltethető; és  
(d) akkor lép hatályba, amikor a fenti (c) pont szerint azt a címzett kézhez vette 

(vagy annak kézhezvétele vélelmezhető). Az elektronikus úton megküldött 
 

4 {Ábtv. 46.§ (2) 15.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a projekt kommunikációra és a titoktartásra vonatkozó 
rendelkezéseket. 
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kommunikáció kézhezvételeként azt a napot kell figyelembe venni, amikor azt 
megküldték, feltéve, hogy a küldő a kézbesítés meghiúsulásáról nem kapott 
értesítést. 

(e) az "írásos", vagy "írásban" kifejezések alatt alapvetően elektronikus formában 
előállított, vagy nyomtatott maradandó dokumentumot kell érteni, 

(f) minden kommunikációnak a Felek között egy információs csatornán történik, a 
Lebonyolítón keresztül. Az információkat és dokumentumokat elegendő 
egyetlen címre küldeni, és minden szervezet, illetve képviselő gondoskodik 
arról, hogy érintett közreműködők és személyek megkapják az érkezett 
információkat, dokumentumokat. A közreműködők (Tervező, Műszaki ellenőr, 
vagy mások) a Lebonyolítón keresztül vagy jóváhagyásával küldhetnek hivatalos 
iratot a Feleknek. 

1.5.2. Ha valamelyik Fél, vagy a Lebonyolító értesítést, illetve igazolást ad ki, annak 
másolatát meg kell küldeni a másik két érintettnek, az esettől függetlenül. 

1.5.3. A munkahelyi koordinációs megbeszélést a Projektvezető vagy Lebonyolító 
hívja össze a Szerződés Adataiban meghatározott gyakorisággal, amelyről 
emlékeztetőt kell vezetni. 

1.5.4. A vezetői egyeztetések a Felek együttműködésen alapuló tájékoztatásán túl 
abban az esetben minősül hivatalos, jogérvényes közlésnek, ha az egyeztetés 
írásbeli rögzítése megtörténik a bejelentésről, ill. eseményről. 

1.6. Bizalmas részletek és titoktartás5 

A Szerződő Felek a Szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez, illetve az alkalmazandó 
jogszabályokhoz szükséges mértéken túl egyik Fél és a Közreműködők sem közölhetnek 
bizalmas részleteket, illetve nem tehet elérhetővé bizalmas információkat harmadik felek 
számára, beleértve minden, a Szerződés részét képező dokumentumot, információt, üzleti 
titkot6, továbbá a másik Fél szellemi tulajdonjogát képező dokumentumot, az adott Fél 
előzetes hozzájárulása nélkül kivéve, ha az adott információ:  

(a) már korábban az adott Fél birtokában volt, titoktartás kötelezettsége nélkül, 
mielőtt azt a másik Féltől megkapta volna;  

(b)  általánosan elérhetővé vált a nyilvánosság számára, ezen Feltételek 
megszegése nélkül; vagy  

(c) az adott Fél számára jogszerűen hozzáférhetővé vált egy harmadik féltől, akire 
a titoktartási kötelezettségek nem vonatkoztak. 

1.7. Szellemi tulajdon  

1.7.1. Bármelyik Fél tulajdonában lévő, a Szerződés hatálybalépése előtt vagy a 
Szerződés hatálybalépése után létrehozott szellemi tulajdon jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában az adott Fél tulajdonában marad.7  

 
5 {Ábtv. 46.§ (2) 15.} Szabályozni kell az adatok, információk kezelését, a titoktartást és az üzleti titkot. 
6 Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § 
7 {Ábtv. 46.§ (2) 15.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a szellemi alkotásokra és a terv felhasználásra 
vonatkozó rendelkezéseket. {EVA} Rendelkezni kell a szellemi tulajdonjogokról. 
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1.7.2. A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával úgy tekintendő, hogy a 
Vállalkozó a Megrendelő számára korlátlan idejű, átruházható, nem kizárólagos, 
jogdíjmentes hozzájárulását adta az általa Szerződés szerint elkészített 
dokumentumok másolására, felhasználására és közzétételére, beleértve azok 
módosítását és a módosítások felhasználását. Ezen hozzájárulás:  

(a) a Létesítmény érintett részeinek tényleges, vagy tervezett üzemeltetési 
időtartamára érvényes (amelyik a hosszabb időtartam); és  

(b) feljogosít bármely, a Létesítmény adott részét megfelelő jogosultság alapján 
használó személyt ezen, a Vállalkozó által a Szerződés szerint elkészített 
dokumentumok másolására, felhasználására és közzétételére kizárólagosan a 
Létesítmény befejezése, üzemeltetése, karbantartása, módosítása, beállítása, 
kijavítása és elbontása céljából.  

1.8. Dokumentumok értelmezési sorrendje és azok hibái, hiányosságai 

1.8.1. A szerződést alkotó dokumentumok egymást kölcsönösen magyarázónak 
tekintendők. Csak abban az esetben, ha a dokumentumokban vagy a 
dokumentumok között bármilyen ellentmondás, kétértelműség vagy eltérés van,  

(a) a magasabb prioritású dokumentum az irányadó. A dokumentumok prioritása 
a Szerződés Megállapodásban felsorolt sorrendnek felel meg;   

(b) ennek hiányában, vagy értelmezési vita esetén a Lebonyolító javaslatára a 
Projektvezető kiadja a felvilágosítást vagy Megrendelő értelmezését. 

1.8.2. Ha valamelyik Fél vagy a Lebonyolító tudomására jut, hogy hiba vagy 
hiányosság (akár műszaki, akár más jellegű) van egy olyan dokumentumban, 
amelyet a Létesítmény kivitelezéséhez készítettek, akkor az illető köteles 
haladéktalanul értesíteni a másik két résztvevő Felet (vagy a Feleket) a hibáról 
vagy hiányosságról. A Lebonyolító instrukciója szerinti Fél ezt követően köteles a 
hibát vagy hiányosságot a Szerződéssel összhangban, késedelem nélkül, saját 
kockázatára és költségére kijavítani. 

1.9. Engedményezés 

Egyik Fél sem engedményezheti a Szerződést, illetve annak részét, vagy bármely, abból 
származó hasznát, vagy érdekeltségét a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában, 
kivéve a részére a Szerződés alapján járó összegnek egy bank, vagy pénzintézet javára 
biztosítékként történő engedményezését. 

1.10. A felelősség korlátozása 

1.10.1. Egyik Fél sem felelős a másik Féllel szemben bármely Létesítmény 
használatának kiesése, haszon elmaradása, vagy bármely elmaradt szerződésből 
származó közvetett, vagy következményes veszteségért vagy károkért, amelyet a 
másik Fél szenvedhetett el a Szerződéssel kapcsolatban, kivéve a 16.4 [Kifizetés 
felmondást követőenés a 11.3 pontban foglaltakat.  

1.10.2. A Vállalkozó Szerződés szerinti, vagy azzal összefüggésben lévő teljes 
felelőssége a Megrendelő irányában, nem haladhatja meg a Szerződés Adataiban 
megjelölt összeget, vagy (ha ez az összeg ott nem szerepel), a Szerződéses 
Megállapodásban szereplő Szerződéses Árat.  
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1.10.3. Jelen pont nem korlátozhatja bármelyik Fél csalás, nagyfokú gondatlanság, 
szándékos vagy felelőtlen magatartással okozott szerződésszegésért való 
felelősségét, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget 
megkárosító szerződésszegésért való felelősségét. 

1.11. Egyetemleges felelősség  

Ha a Felek bármelyike két vagy több tagból álló közös vállalatot, konzorciumot vagy más jogi 
személyiséggel nem rendelkező csoportosulást alkot a Szerződés megvalósulására, akkor ezen 
Gazdasági szereplők egyetemlegesen felelnek Szerződés szerinti kötelezettségeknek a másik 
Fél számára történő teljesítéséért.8 

1.12. Szerződő felek együttműködése  

1.12.1. Az építési projekt sikeres megvalósítása érdekében a Megrendelő, Lebonyolító 
a  Vállalkozó, valamint Alvállalkozói kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség 
követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve eljárni. Ez magában 
foglalja, de nem korlátozódik arra, hogy a Felek folyamatosan tájékoztatják 
egymást a projekt állapotáról, időben kommunikálják a felmerülő problémákat és 
közösen keresik azok megoldását.9 

1.12.2. Az együttműködési kötelezettség alól egyik Fél sem mentesülhet, és minden Fél 
felelősséggel tartozik azért, hogy tevékenysége ne akadályozza a többi Fél 
munkáját, és ne sértse azok jogos érdekeit. Az együttműködési kötelezettség 
megszegése esetén a felelős Fél köteles minden kárt megtéríteni, amely a többi 
Félnek e megszegés következtében keletkezett. Felek e tekintetben a Ptk. 6:62. § 
és a Ptk. 6:150. §-ban foglaltakat tekintik irányadónak. 

1.12.3. Minden Fél és közreműködő felelősséget visel a Létesítmény megvalósítása 
érdekében a vele szerződést kötő Gazdasági szereplő (alvállalkozó, szolgáltatást 
vagy beszállítást végző) tevékenységért, a Közreműködőért való felelősség a Ptk. 
6:148. § szabálya alapján. 

1.13. Beruházás egyéb résztvevőivel való együttműködés10 

1.13.1. A résztvevőnek és a Közreműködőknek megnevezett Gazdasági szereplőkre is 
vonatkoznak az 1.12 [Szerződő felek együttműködése] pont alatt meghatározott 
kötelezettségek.  

 
8 Kbt. 35.§ (6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
9 A {Ptk. 6:62. § (1)} A felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása 
alatt és megszüntetése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen 
együttműködve eljárni. 
{Ábtv. 46. § (2) 9} Az állami építési beruházás előkészítése és megvalósítása során a felek kötelesek egymással 
együttműködni. 
{191/2009. (IX. 15.) Korm. r. 4. § (1)} Az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során a felek kötelesek 
egymással együttműködni, nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a másik fél jogos érdekeit sértené.  
10 {Ábtv. 46.§ (2) 9.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a beruházás egyéb résztvevőivel való együttműködés 
részletes szabályait. – Több alpontban rendezve. 
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1.13.2. A szerződő Feleknek a velük szerződő résztvevők és Közreműködők számára 
írásban tudomására kell hozni jelen Szerződésben meghatározott 
kötelezettségeket. 

1.13.3. Az Ábtv. rendelkezései alapján létrehozott projektszervezet tagjai az 
együttműködés során mindenkor a szerződés rendelkezései szerint köteles 
eljárni, a projektszervezet tagjai részéről felmerülő kérdéseket, igényeket, a 
Vállalkozó a Lebonyolító vagy a Megrendelő által e feladatra kijelölt más 
személyek bevonásával válaszolják meg. A Vállalkozó a projektszervezet tagjaitól 
közvetlen utasítást, amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik, nem 
fogadhat el. 

1.14. Digitális technológiák alkalmazása 

A Felek elsősorban digitális megoldásokat kötelesek alkalmazni különösen, amelyeket a 
Szerződés Adataiban vagy műszaki előírásokban meghatároztak. Ezek többek között 
lehetnek11: 

(a) BIM (Building Information Modeling): a BIM technológia alkalmazása a 
Szerződés Adataiban, illetve az ajánlati felhívásban, vagy mellékletében 
meghatározott EIR (információ-csere követelmény) szerint, 

(b) 3D Nyomtatás és Additív Gyártástechnológiák: a technológiák lehetővé teszik 
az egyedi szerkezeti elemek gyors és költséghatékony előállítását. Az Szerződés 
Adataiban meghatározható, hogy bizonyos szerkezeti elemek ilyen 
módszerekkel készüljenek el, amelyek a hagyományos gyártási eljárásokhoz 
képest gyorsabbak, illetve kevesebb hulladékot12 termelnek. 

(c) Digitális Platformok használatára a Megrendelő előírása az Ajánlati 
Dokumentációban digitális formában történő kezelésére (Digitális Adatkezelés, 
Kommunikáció és Dokumentáció). Ez magában foglalhatja a tervek, műszaki 
leírások, engedélyezési dokumentációk, projekt követő rendszerek és az építési 
napló digitális formátumban történő vezetését, nyilvántartását, 
hozzáférhetőségét. 

(d) Különböző speciális szoftverek használatára vonatkozó Megrendelői előírás, 
amelyek segítenek a tervezési folyamatokban, terhelési tesztek elvégzésében, 
ellenőrzésekben és nyomonkövetésben, vagy az elszámolásban, 
üzemeltetésben. Ezek a technológiák segíthetnek a tervezési hibák 
minimalizálásában és a szerkezeti biztonság növelésében is. 

 
11 Lásd: Ábtv. 46.§ (2) 15.; 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 419/2021. 
(VII. 15.) Korm. rendelet, 20/2020. (XII. 18.) NMHH rend. 
12 {191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (2) h)} A kivitelezési szerződés tartalmazza az építőipari kivitelezés 
során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) 
kötelezett megnevezését, 
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2. A MEGRENDELŐ 

2.1. Megrendelő kötelezettségei és jogai  

2.1.1. A Megrendelő képviseli az Építtetőt, ha ezek nem ugyanazon gazdasági 
szereplők. 

2.1.2. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a kivitelezési 
tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, valamint ezt a 
pénzügyi fedezetet a Vállalkozó teljesítéséig folyamatosan fenntartja és köteles a 
szerződésben meghatározott díjat minden teljesítés igazolást követően legfeljebb 
30 napon belül megfizetni figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
vonatkozó előírásaira is.13 Késedelem esetén a jogszabályban előírt késedelmi 
kamatot köteles kérés nélkül megfizetni. 

2.1.3. A Megrendelő köteles beszerezni a Létesítmény létesítéséhez szükséges 
hozzájárulásokat, illetve a megvalósíthatósághoz az Épkiv. 7. § (1) és Ábtv. 40.§ 
(1) által előírt módon és felelősség mellett az engedélyeket.  

2.1.4. A megrendelő köteles a munkák megkezdése előtt az Üzemeltetőről 
gondoskodni, felhatalmazott lépviselőjét a Szerződés Adataiban megnevezni és 
kellő időben Üzemeltető szakképzett kezelő személyzetét biztosítani. 

2.1.5. Ha Megrendelő a Tervezőt bízza meg, hogy nevében és helyette szerezze be az 
engedélyeket, akkor kellő időben megadja a számára a teljesítéséhez szükséges 
meghatalmazásokat.  

2.1.6. A Megrendelő jogosult és köteles ellenőrizni a munkát és a munka 
elvégzéséhez felhasznált anyagokat, végrehajtás módját, az alkalmazottja vagy 
alvállalkozójaként alkalmazott Lebonyolító által. 

2.1.7. A Megrendelő jogosult és köteles a Vállalkozót a teljesítéshez szükséges 
utasításokkal, útmutatással, dokumentumokkal, adatszolgáltatásokkal ellátni. A 
Megrendelő jogosult a beruházás előrehaladása, igényeinek megfelelő 
megvalósítása vagy a Szerződésben rögzített határidők tartása érdekében az 
általa szükségesnek tartott munka elvégzésére írásban utasítani a Vállalkozót 
figyelemmel azonban a Ptk. 6:240. §-ban foglaltakra.  

2.1.8. Megrendelő köteles a szükséges döntését meghozni és a szükséges 
tájékoztatásokat oly módon megadni, hogy az a teljesítési határidőre ne legyen 
hatással. A Vállalkozó a Megrendelő külön utasításának hiányában is köteles a 
Szerződés teljesítését, a Beruházás megvalósítását folytatni, az utolsó érvényes 
döntés vagy ha nincs ilyen, akkor az eredeti szerződéses adatok szerint.  

2.2. Megrendelő felelőssége és képviselőinek kötelezettségei, jogai  

2.2.1. A Megrendelő köteles – a Ptk. 6:150. §. előírásainak megfelelően is - a 
szükséges döntéseket vagy közbenső intézkedéseket meghozni a projekt 
zökkenőmentes haladása érdekében, beleértve a közben felmerülő problémák 

 
13 {191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (2) m)} A kivitelezési szerződés tartalmazza az építtető nyilatkozatát 
arra vonatkozóan, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének 
pénzügyi fedezetével rendelkezik, 
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kezelését is, olyan időben, hogy az a munkák tervezett előrehaladását ne 
akadályozza. Amennyiben a megalapozott döntés érdekében ez nem lehetséges, 
úgy a szerződést az érintett elemek tekintetében módosítani kell.  

2.2.2. Ha a Megrendelő közbenső intézkedésének, döntésének hiánya vagy 
késedelme akadályozza a kivitelezés tervezett előrehaladását (pl.: döntési, 
szolgáltatási, szerződésmódosítási, változtatási stb. esetekben) akkor 12 
[VÁLTOZTATÁSOK] és 13 [IGÉNYKEZELÉSI ELJÁRÁS] pontok szerint kell eljárni, a 
befejezési határidő módosítása es a késedelem miatt keletkezett vállalkozói 
többletköltségek megtérítése tekintetében. 

2.2.3. A Megrendelő jogosult közreműködők igénybevételére és felelősséget vállal a 
közreműködők tevékenységéért. A képviselők jogai nincsenek korlátozva kivéve, 
ha a Szerződés Adataiban másképpen van szabályozva, felelősségük tekintetében 
elsődlegesen a közreműködőért Ptk. 6:148. §, valamint az alkalmazott és a jogi 
személy tagjaiért Ptk. 6:540. §, illetve a megbízottért való felelősség Ptk. 6:542. § 
szabályai az irányadók.14 

2.2.4. Abban az esetben, ha a Megrendelő úgy találja, hogy szakmailag nem felkészült 
(laikus) a beruházás szakmai irányítására, felügyeletére vagy ellenőrzésére, akkor 
köteles igénybe venni és a Szerződés Adataiban megnevezni a nevében eljáró 
Lebonyolítót, Műszaki Ellenőrt és Tervellenőrt. 

2.3. Projektvezető felelőssége és képviselőinek kötelezettségei, jogai15  

2.3.1. A Projektvezető a Megrendelő projektszervezetének vezetője, aki a 
Megrendelő hivatalos képviselője, annak nevében és helyett jár el.  

2.3.2. A Projektvezető felelőssége a projekt teljes körű irányítása és a Vállalkozóval 
való folyamatos kommunikáció fenntartása.  

2.3.3. A Projektvezető képviselői kötelesek a projekt céljainak eléréséhez szükséges 
döntéseket meghozni és a Vállalkozóval együttműködni. Joga és kötelezettsége a 
projekt előrehaladásának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele. 

2.4. Tervek és dokumentumok szolgáltatása 

2.4.1. A Szerződés Adataiban meghatározottak szerint a Megrendelő köteles a 
projekt megvalósításához szükséges összes engedélyezési és kivitelezési terveket, 
valamint az engedélyeket és a hozzájárulásokat (pl.  közműszolgáltatói, kezelői) 
és egyéb dokumentumokat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Ezek a 
dokumentumok tartalmazzák a projekt célját és tartalmát, a részletes műszaki 
leírását, specifikációját, a szükséges terveket 5.2 [A Tervek] és 5.3 [Tervezői 
művezetés] pontok szerint és egyéb, a szerződésszerű kivitelezéshez szükséges 
vagy Megrendelő által elvárt előírásokat. A dokumentumoknak hitelesnek és 
naprakésznek kell lenniük. A Vállalkozó nem felelős a Végleges Létesítmény 

 
14 {Ábtv. 46.§ (2) 7.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a felek közötti feladat-, felelősség- és 
kockázatmegosztás szabályait. – Több alpontban. 
15 {Ábtv. 46.§ (2) 7.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a felek közötti feladat-, felelősség- és kockázatmegosztás 
szabályozását, 
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specifikációjáért és átadott tervekért, de mint szakvállalkozó, köteles vizsgálni 
annak megvalósíthatóságát, rendeltetési célra való alkalmasságát. 

2.4.2. Ha a Megrendelő csak az engedélyezési terveket és engedélyeket szolgáltatja, 
a kivitelezési tervek nélkül, akkor a Vállalkozó tervezési munkáira vonatkozó 
feltételek a Szerződés Adataiban vagy a Megrendelő követelményeiben vannak 
meghatározva.  

2.4.3. A kivitelezési tervek tartalmát 5/2024. (VIII.8.) ÉKM rendelet, az MMK, illetve a 
MÉK “Tervek tartalmi Követelményei Útmutató” és az iparági gyakorlat szerint 
kell elkészíteni. A Vállalkozó kötelessége bármilyen olyan kiegészítő részletterv 
vagy leírás elkészítése, amelyet ezeken túl kell elkészíteni a szerződés teljesítése 
érdekében. 

2.5. A BIM modell tartalmi és formai követelményeinek meghatározása  

A Megrendelő felelős a BIM modell tartalmi és formai követelményeinek meghatározásáért, 
információcsere követelmények (EIR), eszközinformációs követelmények (AIR) és fejlettségi 
szint (LOD) előírás átadásáért. Ez magában foglalja a modellben szereplő adatok pontosságát, 
a formátumok megfelelőségét és a szükséges információk biztosítását a projekt minden 
szakaszában. A BIM modellnek támogatnia kell a projekt hatékony megvalósítását és a 
különböző résztvevők közötti együttműködést a vonatkozó ÉKM rendeletnek megfelelően.16 

2.6. Munkaterület hozzáférése, birtokba átadása, vagy átvétele  

2.6.1. A Munkaterületet a Vállalkozó részére költségmentesen kell rendelkezésre 
bocsájtani, ami két módon történhet17: 

a) birtokba adással, amikor átadják a munkaterületet, ami alkalmas a kivitelezési 
munka megkezdésére és szerződés szerinti folytatására. A birtokba adás történhet 
egy időben a teljes munkaterületre vonatkozóan, illetve szerződés szerint, 
folyamatosan. A birtokba adás azt jelenti, hogy a Vállalkozó a Szerződés 
végrehajtása céljából a munkaterület átadását követően szabadon rendelkezik a 
területtel, felelős a területen történő eseményekért és maga szervezi meg a 
kivitelezési munkákat. 

b) hozzáférés biztosításával, amikor a Megrendelő a szerződés teljesítése alatt is 
használja a területet (pl.: működő üzem, más vállalkozó egyidejűsége stb.), vagy a 
Vállalkozó csak előkészítési (pl.: tervezési) munkákhoz kapja meg a hozzáférést. 

2.6.2. A Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Szerződés Adataiban meghatározott 
időpontban (időpontokban) vagy ha nincs meghatározva, a hatálybalépésétől 
számított 14 napon belül, a Munkaterület minden részét átadni és rajta a 
folyamatos és biztonságos munkavégzés lehetőségét biztosítani.18 

 
16 {Ábtv. 38.§ (1)} az építtető köteles előírni az építményinformációs modell (BIM) alapú műszaki megvalósítás 
rendszerének a beruházás teljes életciklusában 
17 Munkaterület átadást a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell lebonyolítani. 
18 {191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (2) gb)} A kivitelezési szerződés tartalmazza az építtető kifejezett 
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kívánja-e a szerződéskötéstől számított 14 napon belül a kivitelezési 
tevékenység megkezdését, 
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2.6.3. A Munkaterületnek a birtokbaadáskor biztonságos munkavégzésre 
alkalmasnak kell lennie. 

2.6.4. A Szerződés Adataiban vagy a közbeszerzési dokumentumokban a 
„Munkaterület Átadás-átvételi Jegyzőkönyvben” megerősítve kell rögzíteni a 
Munkaterület körülírását és helyrajzi számait, amelyek a Végleges 
Létesítményekhez és az Ideiglenes Munkákhoz szükségesek. 

2.6.5. Közpénzből épülő beruházáson közterület használatáért főszabály szerint nem 
számítható fel díj. Vállalkozónak ki kell fizetnie az ilyen díjat, ha Megrendelő az 
ajánlati időszakban megadja ennek összegét és előírja kötelező, összegszerű 
alkalmazását az ajánlatokban valamennyi ajánlattevő részére, egyébként a 
terület használata ingyenes. 

2.6.6. A Vállalkozó felelős minden olyan területhez való hozzáférésért és 
használatáért (pl.: megközelítési útvonalak), amely a Munkaterületen kívül 
található és amely szükséges a kivitelezéshez. 

2.6.7. A Vállalkozó köteles gondoskodni az őrzésről, a Megrendelőt, annak 
képviselőjét, az általa meghatalmazott személyt, a területre beengedni, a 
beléptetés feltételeiről a Megrendelőt tájékoztatni és munkájának elvégzését 
együttműködő magatartással elősegíteni. 

2.6.8. A Megrendelő felelős azért, hogy a Megrendelő személyzete és más vállalkozói 
(amennyiben vannak ilyenek) a Munkaterületen együttműködjenek a 
Vállalkozóval. 

2.6.9. A Munkaterület mindaddig a Vállalkozó birtokában van, amíg a Megrendelő 
vagy képviselője a Lebonyolító a közreműködésével átveszi vagy el nem foglalja, 
illetve használatba nem veszi azt, de legkorábban az végszámla 
teljesítésigazolásának kiállításáig. 

2.7. A Munkaterület adatai 

2.7.1. Megrendelő nyilatkozik, hogy az ajánlati dokumentációban a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátotta a birtokában lévő valamennyi releváns adatot többek 
között a helyszín topográfiájáról, valamint a helyszín felszín alatti, hidrológiai, 
éghajlati és környezeti viszonyairól is, valamint indokoltság esetén a környező 
ingatlanok állagáról.  

2.7.2. A Megrendelő köteles továbbá haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátja mindazokat az adatokat, amelyek az ajánlatadást követően jutnak a 
tudomására. A Vállalkozó felelős minden ilyen adat kellő gondossággal történő 
vizsgálatáért. 

2.7.3. A Vállalkozó a kivitelezhetőséghez szükséges mértékben - amennyiben ez 
lehetséges volt (a költségeket és az időt figyelembe véve), hogy minden szükséges 
információt beszerzett azokról a kockázatokról és más körülményekről, amelyek 
befolyásolhatják az ajánlatot vagy az építési munkákat. Ugyanilyen mértékben 
úgy kell tekinteni, hogy a Vállalkozó az ajánlat benyújtása előtt - az Ajánlatkérő 
által biztosított és ténylegesen megvalósult mértékben - ellenőrizte és 
szemrevételezéssel megvizsgálta a Munkaterületet, a helyszínhez való 
hozzáférést, annak környezetét, az esetleges akadályozó körülményeket, 
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valamint, a fenti adatokat és más rendelkezésre álló információkat, és a 
Létesítmény megvalósításhoz szükséges kielégítő mértékű információt szerzett 
be. 

2.8. Megrendelő pénzügyi intézkedései 

2.8.1. A Megrendelő köteles a Vállalkozó erre vonatkozó kérésének kézhezvételétől 
számított 14 napon belül elfogadható alátámasztó dokumentumokat átadni arról, 
hogy a Megrendelő pénzügyi helyzete és intézkedései lehetővé teszik, hogy 
teljesítse a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit Épkiv. 3. § (2) bek. m) és 18. 
§ (2) bek. jogszabályoknak megfelelően. 

2.8.2. A Szerződés szerinti jogviszonyban a Megrendelő felelősége, hogy az esetleges 
szerződésmódosítás és a szerződésmódosításhoz szükséges többletforrás 
dokumentáltan olyan időben álljon rendelkezésre, hogy kivitelezési munkák 
folyamatosan végezhetők legyenek az Ütemterv szerint.  

2.8.3. Ha Megrendelő a pénzügyi forrásával összefüggésben változás következik be, 
Épkiv. 7. § (2) pontja értelmében köteles a Vállalkozót írásban tájékoztatni a 
változásokról, különösen az előirányzattal, illetve a forrást biztosító Korm. 
határozattal vagy Önkormányzati forrással kapcsolatos adatokra. 

 

3. A VÁLLALKOZÓ 19 

3.1. Vállalkozó általános kötelezettségei 

3.1.1. A Vállalkozó a Szerződésnek és a vonatkozó jogszabályok előírásainak 
megfelelően köteles kivitelezni a Létesítményt. A Vállalkozó köteles biztosítani a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges összes Eszközt, 
felügyeletet, munkaerőt és Árukat.  

3.1.2. A Vállalkozó felelős a birtokába adott Munkaterületen végzett összes művelet 
irányításáért és megszervezéséért, valamint az összes építési módszer 
megfelelőségéért, stabilitásáért és biztonságáért, őrzéséért. A Vállalkozó felelős 
a Létesítmény minden részének helyes elhelyezéséért, és köteles ellenőrizni a 
Szerződéses Dokumentumokban meghatározott vagy a Lebonyolító által közölt 
eredeti kitűzési pontokat, vonalakat és szinteket, valamint köteles kijavítani az 
azokban lévő esetleges hibákat. A Szerződésben meghatározott mértékig a 
Vállalkozó felelős az összes Vállalkozói Dokumentumért és az összes Ideiglenes 
Munkáért. 

3.1.3. A Vállalkozó a szakkivitelezőtől elvárható gondosság mellett köteles 
megvizsgálni a terveket és más dokumentációkat, adatokat, attól függetlenül, 
hogy ezek a szerződéskötés előtt, a szerződéskötéskor, vagy pedig ezt követően 

 
19 {191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (2) d)} A kivitelezési szerződés tartalmazza a vállalt teljesítési 
szakaszokat, határidőket részletesen (ideértve a kivitelezési tervszolgáltatásnak, az építési munkaterület 
átadásának, az építési napló megnyitásának, a tervezett kezdésnek, figyelemmel a (12) bekezdésre, a 
részteljesítés, az átadás-átvétel, a birtokbaadás határidejét vagy határnapját, az igényelt befejezési határidőt 
vagy határnapot), 
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kerültek számára átadásra. Vállalkozó felel a Tervek megvalósíthatóságáért, - 
mint szakkivitelező -, ugyanakkor nem felel a tervek esetleges funkcionális 
hibáiért. 

3.1.4. A Vállalkozó köteles tevékenységét a kivitelezés helyszínére és a Vállalkozó által 
esetlegesen megszerzett további területekre, valamint a munkaterületként 
átadott, továbbá annak minősülő további területekre korlátozni. A Vállalkozó 
nem zavarhatja szükségtelenül vagy nem elfogadható módon vagy mértékben a 
szomszédos közösség nyugalmát. 

3.1.5. A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározottak szerint vagy a 
Lebonyolító utasítása szerint együttműködni a Megrendelő személyzetével és a 
Megrendelő által alkalmazott bármely más vállalkozóval, valamint a helyszínen 
vagy annak közelében bármilyen munkát végző bármely hatósággal vagy közmű-
szolgáltatóval. 

3.2. Vállalkozó Képviselője és személyzete 20 

3.2.1. Ha a Szerződés Adataiban nincs megnevezve, a Vállalkozó köteles a Kezdési 
Időpont előtt benyújtani a Lebonyolítónak annak a természetes személynek a 
nevét és adatait, akit a Vállalkozó a Szerződés alapján a nevében eljárni feljogosít, 
valamint folyamatosan bejelenteni szakterületenként a felelős műszaki vezető 
személyek adatait is. Közbeszerzés esetén a kulcsszemélyzet cserélése csak a Kbt. 
előírásai szerint történhet. 

3.2.2. A Vállalkozó személyzetének megfelelően képzettnek, szakképzettnek, 
tapasztaltnak és kompetensnek kell lennie a saját szakmájában vagy 
foglalkozásában. A Vállalkozó képviselőjének és más kulcsszemélyzetének 
folyékonyan kell beszélnie az 1.5 [Kapcsolattartás, kommunikáció] pontban 
említett nyelvet. 

3.3. A Vállalkozó Létesítménnyel kapcsolatos felelőssége 

3.3.1. A Vállalkozó felelős a birtokba vagy hozzáférésre átadott Munkaterület 
biztonságáért. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az alábbiakért: 

(a) a Létesítményért, beleértve bármely Szakaszt (ha van ilyen) és annak bármely 
része tekintetében; és 

(b) Árukért és Vállalkozói Dokumentumokért a Kezdési Időponttól addig az 
időpontig, amikor a vonatkozó Átvételi Igazolást kiadják (vagy a 14.5 [A 
létesítmény részeinek átvétele, birtokba vétele] pontnak megfelelően 
kiadottnak tekintik, amikor a felelősség a Létesítmény vagy Szakasz (ha van 
ilyen) vagy más rész gondozásáért a Megrendelőre száll át. 

 
20 {Ábtv. 46.§ (2) 7.} 
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3.4. Alvállalkozás 21 22 23 

3.4.1. A Vállalkozó nem adhatja alvállalkozásba a Létesítmény egészét. A Vállalkozó a 
Kbt. szerint és annak hatályán kívül a Lebonyolító előzetes hozzájárulásával 
adhatja alvállalkozásba a Létesítmény bármely részét, kivéve az ajánlatban, vagy 
a Szerződés Adataiban megnevezett, mint már elfogadott alvállalkozókat. 

3.4.2. Az alvállalkozók bejelentését a Kbt. szerint kell végrehajtani, olyan időpontban, 
hogy a Megrendelőnek a szükséges idő álljon rendelkezésre az ellenőrzésre. 

3.4.3. A Vállalkozó felelős – a közreműködőkért való felelősség szabályai alapján -
minden alvállalkozó munkájáért, az alvállalkozók munkáinak irányításáért és 
összehangolásáért, valamint bármely alvállalkozó, alvállalkozói megbízott vagy 
alkalmazott cselekményeiért vagy mulasztásaiért, mintha azok a Vállalkozó saját 
cselekményei vagy mulasztásai lennének. 

3.4.4. Ha bármely alvállalkozó kötelezettsége a Vállalkozóval szemben a vonatkozó 
Jótállási Időszakon lejárati időpontján túl terjed, a Vállalkozó köteles az ilyen 
kötelezettséget a Megrendelőre engedményezni. Minden alvállalkozói 
szerződésnek tartalmaznia kell az ilyen engedményezést lehetővé tevő 
rendelkezéseket. 

3.4.5. A Megrendelő vagy a nevében, illetve helyette eljáró bármely személy nem 
adhat utasítást az Alvállalkozónak. 

3.5. Vállalkozó Dokumentumai24 

3.5.1. A Vállalkozó Dokumentumait a Szerződésnek megfelelően felülvizsgálatra be 
kell nyújtani a Lebonyolítónak. A Szerződés Adataiban meghatározott 
felülvizsgálati időszakon belül (ha nincs meghatározva, 14 napon belül) a 
Lebonyolító köteles értesítést küldeni a Vállalkozónak: 

(a) kifogásmentességről, megjegyzésekkel vagy azok nélkül. A Vállalkozó köteles az 
összes megjegyzéssel ellátott Vállalkozói Dokumentumot újra benyújtani, 
figyelembe véve ezeket a megjegyzéseket; vagy 

(b) arról, hogy a Vállalkozó Dokumentumai (a megjelölt mértékig) nem felelnek 
meg a Szerződésnek, az okokkal együtt. A Vállalkozó ezután köteles 
haladéktalanul kijavítani és újra benyújtani a vonatkozó Vállalkozói 
Dokumentumokat a Lebonyolítónak felülvizsgálatra a jelen pontnak 
megfelelően. 

 
21 {Ábtv. 46.§ (2) 16.} A kivitelezési szerződés tartalmazza az alvállalkozók igénybevételére vonatkozó 
szabályokat. 
22 {EVA} Rendelkezni kell az alvállalkozókról, azok fogalmáról, jellemzőiről és a közbeszerzésben való 
részvételükről. 
23 {191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (2) f)} A kivitelezési szerződés tartalmazza annak rögzítését, hogy az 
építtető vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező, alvállalkozó igénybevételéhez nem járul hozzá, 
24 {EVA} Rendelkezni kell a Vállalkozó dokumentumairól, szabályozni kell a Vállalkozó dokumentálási 
kötelezettségeit, beleértve a gyártmány- vagy részletterveket, jelentések rendjét, 
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3.5.2. Ha a Lebonyolító vagy Megrendelő egy felülvizsgálati időszakon belül nem küld 
értesítést, akkor a kifogás mentességről szóló értesítés kiadottnak tekintendő. 

3.5.3. A Vállalkozó nem kezdheti meg a benyújtott Vállalkozói Dokumentumnak 
megfelelő Létesítmény kivitelezését addig, amíg kifogás mentességről értesítést 
nem adnak ki (vagy kiadottnak nem tekinthető). 

3.5.4. Függetlenül attól, hogy ki szolgáltatja a kivitelezési terveket a Szerződés 
Adataiban részletezettek alapján a Vállalkozó által készített (vagy készíttetetett) 
Végrehajtási Dokumentumok lehetnek az alábbiak: 

(a) Fakivágási terv, 
(b) Közterület foglalási terv, 
(c) A munkaterület megközelítéséhez szükséges útcsatlakozás tervei és 

engedélyei, 
(d) Építés közbeni forgalomtechnikai tervei és engedélyei, 
(e) Ideiglenes energiaellátás kiépítéséhez szükséges tervek és engedélyek, 
(f) A munkaterület vízellátásának tervei és engedélyei, 
(g) A munkaterület vízelvezetésének és víztelenítésének tervei és engedélyei, 

egyes sajátos építmények kivételével 
(h) A munkaterület megközelítéséhez szükséges szerkezetek tervei (pl. 

munkaállvány), 
(i) Technológiai utasítás (TU), 
(j) Minőségbiztosítási tervek, 
(k) Munkabiztonsági tervezés, 
(l) Kivitelezési ütemterv, 
(m) A kivitelezési tervek ellenőrzése alapján a megvalósíthatósági és teljeskörűségi 

nyilatkozat, 
(n) Építési segédszerkezetek tervezése, 
(o) Megvalósulási tervdokumentáció összeállítása, 
(p) Üzemeltetési és karbantartási tervdokumentáció összeállítása. 

3.5.5. A Lebonyolító a fenti kérdésekben  a közreműködők beszerzett írásbeli 
javaslata alapján - 8 munkanapon belül dönt a Vállalkozó által készített iratok és 
dokumentumok, továbbá a tervezés folyamatában minden műszaki megoldás, 
szakági rendszer, konkrét termék vagy anyag elfogadásáról, kijavításra 
visszaadásáról vagy elutasításáról. A Megrendelő kijavításra visszaadás, elutasítás 
esetén rögzíti annak indokait és tartalmi elvárásait, követelményeit, egyben 
megadja a kijavításra, elkészítésre vonatkozó ésszerű határidőt. 

3.5.6. A Vállalkozó köteles a Szerződés Adataiban felsorolt kapcsolódó Végrehajtási 
Dokumentumok, valamint járulékos dokumentumokat elkészíteni, feladatokat 
elvégezni és az előírások szerinti gyakorisággal aktualizálni a Megrendelő 
követelményei szerint. A Vállalkozó kötelezettsége ezen kívül a kivitelezési 
munkák során szükségessé váló tervmódosítások, kiegészítő tervek elkészítése is 
13 [IGÉNYKEZELÉSI ELJÁRÁS] pontnak megfelelően, kivéve a tervhibák javításait. 

3.5.7. A Vállalkozó köteles a Szerződés Adataiban meghatározott esetekben és 
gyakorisággal előrehaladási jelentés adni a Lebonyolító részére az elvégzett 
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tevékenységről, alkalmazott, vagy előzetesen alkalmazni tervezett erőforrásokról 
és lényeges körülményekről, olyan formában, ahogy azt a Lebonyolító előírja. 

3.6. Vállalkozó tervezési feladatai  

3.6.1. A Vállalkozó köteles elkészíteni a különszolgáltatásnak minősülő terveket 25:  

(a) Organizációs terv, 
(b) Szerelési tervek, 
(c) Kivitelezési technológiai tervezések, 
(d) Gyártmánytervezések, 
(e) Restaurálási tervek. 

A Vállalkozó szavatolja, hogy a tervezés meg fog felelni minden alkalmazandó 
jogszabálynak és a Szerződést alkotó dokumentumoknak és a Megrendelő által 
meghatározott specifikációnak, a Változtatásokkal módosított vagy 
megváltoztatott formában. 

3.6.2. A Vállalkozó felelős a jelen pont szerint készített tervekért, és azoknak 
alkalmasnak kell lennie arra a célra és rendeltetésre, amelyre a Szerződésben 
részletezettek szerint szánták a Létesítményt. 

3.6.3. A Vállalkozó Dokumentumai közül a Vállalkozó által készített tervekre 
vonatkozóan az 3.5 [Vállalkozó Dokumentumai] pont pontjait az alábbi eltéréssel 
kell alkalmazni: 

(a) a terveket felülvizsgálatra be kell nyújtani a Lebonyolítónak, aki gondoskodik 
arról, hogy Tervező és a Műszaki Ellenőr véleményét beszerezze és egyeztesse 
. 

(b) A Szerződés Adataiban meghatározott vonatkozó felülvizsgálati időszakon belül 
(ha nincs meghatározva, 14 napon belül) a Lebonyolító köteles értesítést 
küldeni a Vállalkozónak, amely magába foglalja a Tervező és Műszaki ellenőr 
véleményét is. 

3.6.4. Ha a Megrendelő vagy Lebonyolító vagy bármely közreműködő a felülvizsgálati 
időszakon belül nem küld értesítést, a kifogásmentességről szóló értesítés átadottnak 
tekintendő. 

3.7. A felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezések 26 27  

3.7.1. A Szerződés megkötéséig köteles a Vállalkozó - saját felelősségének korlátozása 
nélkül - a Szerződéses Megállapodásban meghatározott feltételek szerint és a 
Méptv. előírásainak figyelembevételével (a Vállalkozó általános 
felelősségbiztosítása mellett a projektre külön) teljes körű építési-szerelési 

 
25  25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelet 45.§ (1) e) 
26 {Ábtv. 46.§ (2) 13.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket. 
27 {191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (2) r)} A kivitelezési szerződés tartalmazza a kivitelező nyilatkozatát 
arra vonatkozóan, hogy a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben 
meghatározott kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik vagy legkésőbb a munkaterület átadásakor 
rendelkezni fog. 



 
 
Magasépítés ÁSzMF Kivitelezési szerződés minta v0.3.22 

 

26 

biztosítást - vagyon-, és felelősségbiztosítást – kötni a Szerződés Adataiban 
meghatározott mértékben.  

3.7.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés megkötéséig a Projekten az általa alkalmazott 
valamennyi munkavállalót illetően Szerződéses Megállapodásban meghatározott 
feltételek szerint munkáltatói felelősségbiztosítást kötni (Általános 
felelősségbiztosítás) vagy meglévő biztosítást kiterjeszteni a munkavállalók üzemi 
baleseti halála vagy sérülése esetére, és e biztosítást Alvállalkozóitól is 
megkövetelni.  

4. A BERUHÁZÁS-LEBONYOLÍTÓ (Lebonyolító) 

4.1. A Lebonyolító és felhatalmazott Képviselője és közreműködői 

4.1.1. A Lebonyolító-t a Megrendelő jelöli ki, aki a Megrendelő nevében és helyett jár 
el, elsőrendű felhatalmazott képviselője. Feladatait (i) a Szerződéses Feltételek, 
(ii) az Ábtv. előírásai, valamint (iii), Magyar Mérnöki Kamara útmutatója szerint 
köteles elvégezni. A Lebonyolító személyzetének megfelelően képzett 
mérnökökből és más szakemberekből kell állnia. 

4.1.2. A Megrendelő köteles kinevezni a Lebonyolító képviselőjét, aki rendelkezik a 
Szerződésben a Lebonyolító számára szükséges összes hatáskörrel. A Lebonyolító 
a Megrendelő nevében és helyett jár el, annak elsőrendű felhatalmazott 
képviselője. 

4.2. A Lebonyolító kötelezettségei, szerepe és hatásköre 

4.2.1. A Lebonyolító a beruházás megvalósításának koordinálásáért felel, koordinálja 
a kivitelezés során a Szerződésben meghatározott rendszerességgel összehívott 
kooperációs egyeztetéseket, gondoskodik az ott elhangzottak 
jegyzőkönyvezéséről, nyomonköveti, hogy a beruházás kivitelezésében a 
Szerződés alapján részt vevők és abban egyéb jogviszony alapján érdekeltek az 
egyeztetésen meghatározott feladataikat a Szerződés rendelkezéseivel 
összhangban, az ott elhangzottak szerint, időben teljesítsék. 

4.2.2. A Lebonyolító felügyeli a Műszaki Ellenőr felmérése alapján kiállított Közbenső 
Teljesítésigazolás és a Szerződés teljesítését követően lefolytatott Műszaki 
Átadás-átvételi Eljárás alapján kibocsátott Teljesítésigazolás alapján történő 
pénzügyi elszámolást. Felügyeli továbbá a Költségszakértő tevékenységét is. 

4.2.3. A Lebonyolító jogkörét a Szerződésben meghatározott, vagy abból 
szükségképpen levezethető módon gyakorolhatja. 

4.2.4. A Lebonyolító nem jogosult a Szerződés módosítására. 

4.2.5. Amikor a Lebonyolító meghatározott jogkörét gyakorolja, amelyhez a 
Megrendelő előzetes hozzájárulása szükséges, akkor (a Szerződés szempontjából) 
ez úgy tekintendő, hogy a Megrendelő jóváhagyása korábban megadásra került. 
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4.3. Lebonyolító felelőssége és képviselőinek kötelezettségei, jogai 28 

4.3.1. A Vállalkozó köteles betartani a Lebonyolító felhatalmazott Képviselője vagy 
közreműködői által, akikre megfelelő hatáskört ruháztak, a Szerződéssel 
kapcsolatos bármely kérdésben adott utasításokat figyelemmel azonban a Ptk. 
6:240. §-ban foglaltakra. 

4.3.2. A Lebonyolító, a Képviselője vagy bármely közreműködő általi bármely 
elfogadás, megállapodás, jóváhagyás, ellenőrzés, igazolás, észrevétel, 
hozzájárulás, kifogás, vizsgálat, ellenőrzés, értesítés, kifogásmentesség, 
feljegyzés(ek), engedély, javaslat, nyilvántartás, válasz, jelentés, kérés, 
felülvizsgálat, vizsgálat, értékelés vagy hasonló intézkedés (beleértve bármely 
ilyen intézkedés hiányát is) nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződés szerinti vagy 
azzal kapcsolatos kötelezettségei, kötelezettségvállalásai vagy felelőssége alól.  

4.4. A Beruházás-lebonyolító utasításai 

4.4.1. Kivéve, ha jelen Feltételekben másképpen van meghatározva: 

(a) bármikor, amikor a Lebonyolító hatáskörében a Szerződésben meghatározott, 
vagy abból szükségképpen levezethető jogait gyakorolja, úgy kell ezt tekinteni, 
hogy a Megrendelő érdekében jár el; 

(b) a Lebonyolítónak nincs joga egyik Felet sem bármely Szerződés szerinti 
kötelessége, kötelezettsége vagy felelőssége alól felmenteni.  

4.5. A Beruházás-lebonyolító intézkedéseinek hatálya  

4.5.1. A Lebonyolító bármikor utasításokat és további, vagy módosító tervrajzokat 
adhat ki a Vállalkozó részére, amelyek a Létesítmény kivitelezése vagy a hibák 
kijavítása céljából szükségesek, a Szerződéssel összhangban.  

4.5.2. A Vállalkozó csakis a Lebonyolítótól fogadhat el utasításokat, vagy attól a 
képviselőjétől, aki részére a jogkör jelen pont szerint a Megrendelőtől írásban 
átruházásra került. Ha egy kérés vagy utasítás Változtatást tartalmaz, a 12 
[VÁLTOZTATÁSOK] pont szerint kell eljárni. 

4.6. Döntéshozatal rendje  

4.6.1. Bármely olyan esetben, amikor a jelen Feltételek azt írják elő, hogy a 
Lebonyolítónak ezen pont előírásai alapján kell eljárnia, bármely ügy 
eldöntésében vagy meghatározásában, a Lebonyolítónak egyeztetnie kell 
mindkét Féllel, megtéve minden tőle elvárhatót a megállapodás elérése 
érdekében.  

4.6.2. Ha vitás esetben megállapodás létrehozása érdekében döntést kell 
előkészítenie, akkor a Lebonyolítónak méltányos és arányos döntést kell hoznia, 
vagy javaslatot tenni a Megrendelő felé (felhatalmazásától függően) a 
Szerződéssel összhangban, gondosan mérlegelve minden oda vonatkozó 
körülményt. Ebben az esetben a Lebonyolítónak objektíven, pártatlanul kell 
eljárni.   

 
28 {Ábtv. 46.§ (2) 9.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a beruházás egyéb résztvevőivel való együttműködés 
részletes szabályait, 
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4.6.3. A Lebonyolítónak mindkét Felet értesítenie kell bármely megállapodásról, 
döntésről vagy javaslatáról és ebben közölnie kell az megalapozó körülményeket. 
Minden Fél köteles végrehajtani a döntésben foglaltakat (ha van ilyen), 
mindaddig, amíg azok megváltoztatására a 15 [VITÁK RENDEZÉSE  ] pont alapján 
sor nem kerül. 

4.7. Műszaki ellenőr felelőssége és képviselőinek kötelezettségei 29 

4.7.1. A műszaki ellenőrt a Szerződés Adataiban kell személy szerint megnevezni, 
függetlenül attól, milyen jogviszony alapján került sor az alkalmazására.  

4.7.2. A Lebonyolító közreműködőjeként (alkalmazottja vagy alvállalkozójaként) 
foglalkoztatott Műszaki ellenőr jogosult és köteles a helyszínen ellenőrizni a 
munkát és a munka elvégzéséhez felhasznált anyagokat, technológiákat. Az 
ellenőrzési kötelezettség magában foglalja a szolgáltatás minőségének, 
mennyiségének és a szerződésben egyéb feltételeknek megfelelő megfelelőség 
ellenőrzését is, amit saját maga vagy írásban felhatalmazott megbízottjain 
keresztül végez el.  

4.7.3. Az ellenőrzésért nem felelős a Lebonyolító, ha a Megrendelő tőle független 
Műszaki Ellenőrt bíz meg. 

4.7.4. A Lebonyolító tevékenységét a műszaki ellenőr is elláthatja, a jogszabálynak 
előírt mértékben a Szerződés Adataiban előírtaknak megfelelően. 

5. A TERVEZŐ 

5.1. Tervező felelőssége és képviselőinek kötelezettségei, jogai30 31 

5.1.1. A Tervező(k) feladatai közé tartozik a projekt megvalósításához szükséges 
tervek és dokumentációk elkészítése, amelyeket a Megrendelő, illetve a 
Vállalkozó megbízása alapján végez. A Tervező köteles betartani a szerződésben 
rögzített műszaki és jogi előírásokat, valamint a hatósági engedélyek 
megszerzéséhez szükséges követelményeket, valamint a rendelkezésre álló 
pénzügyi keretet. Ezen kötelezettségek betartásáért a Felek közötti 
jogviszonyban a tervezési munka megrendelője felelős. 

5.1.2. Minden Tervezőnek vagy a Tervező felhatalmazott képviselőjének megfelelő 
képesítéssel, tapasztalattal és kompetenciával kell rendelkeznie ahhoz, hogy a 
Szerződés alapján Tervezőként járjon el, és folyékonyan kell beszélnie az 1.5 
[Kapcsolattartás, kommunikáció] pontban említett nyelvet. 

5.1.3. A Tervező meghatározott feladatokat és hatásköröket átruházhat másra 
(generál tervező, szaktervezők stb.), akik megfelelően képzett, tapasztalt és 
kompetens természetes személyek. A Tervező az ilyen átruházást vissza is 
vonhatja, de bármely átruházás esetén a tervező mindig felelős az alkalmazottai 

 
29 {Ábtv. 46.§ (2) 9.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a beruházás egyéb résztvevőivel való együttműködés 
részletes szabályait, 
30 {Ábtv. 46.§ (2) 9.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a beruházás egyéb résztvevőivel való együttműködés 
részletes szabályait, 
31 {25/2024. (VIII.8.) ÉKM. rendelet 45. § (1) a)-d) pont} továbbá {25/2024. (VIII.8.) ÉKM. rendelet 45. § (1) e) 
pontja} 
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vagy közreműködő alvállalkozói munkájáért. Az átruházás vagy visszavonás akkor 
lép hatályba, amikor arról a Feleket értesítik. A Tervező nem ruházhatja át a 
tervezésen túli további hatáskörét. 

5.1.4. A Tervezőnek biztosítania kell a tervek és dokumentációk minőségét, együtt 
kell működnie a projekt többi résztvevőjével különösen a tervellenőrrel és 
költségszakértővel, és felelősséggel tartozik jelen Szerződésben Tervezőre 
előírtak teljesítéséért.  

5.1.5. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy minden, a Szerződés 
teljesítésével összefüggésben létrehozott, leszállított szerzői jogi védelem alá eső 
terv, szoftver, adatbázis, információk és ezek dokumentációja esetében a másik 
Félnek korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot ad valamennyi átruházható 
szerzői jog vonatkozásban. 

5.1.6. A Tervezőnek bármelyik Fél igénye esetén részt kell vennie a projekt keretében 
szervezett egyeztetéseken, és biztosítania kell a szükséges dokumentációk 
elkészítését és benyújtását, valamint szükség szerinti értelmezését a 
meghatározott határidők betartásával. 

5.1.7. Tervezői felelősségbiztosítás: A Tervező – függetlenül attól, hogy kivel kötött 
tervezési szerződést - köteles tervezői felelősségbiztosítási szerződéssel 
rendelkezni a hozzá tartozó tervezési feladatokra, akként, hogy az terjedjen ki a 
Szerződés tárgyát képező valamennyi tervezési feladatra, beleértve az esetleges 
alvállalkozói tervezői szolgáltatás mellett a tervezéssel összefüggésben keletkező 
káresemények személyi sérüléssel, dologi kárral, pénzügyi veszteséggel, valamint 
személyi sérülés miatt bekövetkező nem vagyoni sérelem miatti sérelemdíjjal 
összefüggő megtérítésre is.  

5.1.8. A tervezői felelősségbiztosításnak a Szerződésben a tervezési szolgáltatásra 
meghatározott Jótállási Időtartam alatt érvényesnek kell lenni, és annak egy 
példányát a tervezési szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül át kell 
adni. 

5.1.9. A Tervezők jelenti bármelyik tervezőt, függetlenül jogállásától, ami szorosan 
kapcsolódik a Megrendelő és a Vállalkozó közötti szerződéses viszonyhoz. A 
Tervező lehet: 

a) a Megrendelő Tervezője, aki felelős 25/2024. (VIII.8.) ÉKM. rend. 45. § (1) a)-d) 
pontja szerint tervezői alapszolgáltatásért, 

b) a Vállalkozó Tervezője, aki felelős 25/2024. (VIII.8.) ÉKM. rend. 45. § (1) e) pontja 
szerint tervezői különszolgáltatásért. 

5.2. A Tervek 

5.2.1. A Megrendelő meghatározza a Megrendelő Tervezőjének feladatait, jogait és 
kötelezettségeit és felelős a tervezési munka minőségének ellenőrzéséért.  

5.2.2. Megrendelő Tervezője ellátja a Szerződésben és a jogszabályokban a Tervezőre 
ruházott feladatokat, és rendelkezik a Szerződésben a Tervező számára szükséges 
összes hatáskörrel. A Megrendelő köteles értesíteni a Vállalkozót a Megrendelő 
Tervezője felhatalmazott képviselőjének nevéről és adatairól (kivéve, ha már a 
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Szerződés Adataiban meg van nevezve), aki természetes személy és a Szerződés 
alapján a Tervező nevében jár el. 

5.2.3. Jelen szerződés mellékletét képezi a kivitelezési dokumentáció, aminek 
minimális tartalma az építmény megvalósításához szükséges kiviteli vagy 
kivitelezési terv, költségvetési kiírás, műszaki leírás, információ, teljesítmény-
nyilatkozat és utasítást tartalmazó egységes dokumentum, valamint vonatkozó 
tervellenőri jelentés. 

5.3. Tervezői művezetés 

5.3.1. A Megrendelő Tervezője köteles tervezői művezetést biztosítani a tervezési 
szerződése részeként. Ennek keretében köteles biztosítani, hogy a Tervező(k) 
feladata, hogy segítsék a felmerülő szakkérdések megoldását, működjenek közre 
az általuk készített tervek értelmezésében és jogszabály, valamint szerződésszerű 
megfelelő megvalósításban.  

5.3.2. Ha a Tervezőnek a Megrendelő hozzájárulását kell megszereznie, mielőtt egy 
meghatározott hatáskört gyakorolna, ezeket a követelményeket a Szerződés 
Adataiban kell meghatározni. A Megrendelő nem róhat ki további korlátozásokat 
a Tervező hatáskörére.  

5.3.3. A Tervezőnek nincs hatásköre a Szerződés módosítására, vagy arra, hogy a jelen 
Szerződési Feltételekben másként meghatározott esetek kivételével bármelyik 
Felet mentesítse a Szerződés szerinti vagy azzal kapcsolatos bármely 
kötelezettség, kötelezettségvállalás vagy felelősség alól. 

5.3.4. A tervezői művezetés az alábbi tevékenységeket tartalmazza: 

(a) Kiviteli Tervek alapján végzendő munkák tervezői művezetése;  
(b) Vállalkozó által készített tervek ellenőrzése és azok alapján végzendő munkák 

tervezői művezetése;  
(c) tervellenőr alkalmazása esetén a vele való együttműködés; 
(d) részvétel a kooperációs egyeztetéseken, 
(e) a tervezői művezetési naplóban rögzíteni a tevékenységeket és intézkedéseket. 

5.3.5. A leszállított tervek hibáinak javítása nem a tervezői művezetésnek, hanem a 
tervek garanciális javításának része. 

6. IDŐ  

6.1. A Létesítmény megvalósításának kezdete és befejezése, teljesítési időtartam 

6.1.1. A Lebonyolító köteles a Megvalósítás Kezdési Időpontját legalább 7 nappal 
korábban közölni a Vállalkozóval. Ha az Egyedi Szerződéses Feltételek másként 
nem rendelkeznek, a Megvalósítás Kezdési Időpontjának a Szerződés 
hatálybalépésétől számított 28 napon belül kell lennie. 

6.1.2. A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezését a Megvalósítás Kezdési 
Időpontja után a lehető leghamarabb megkezdeni, és azt követően a 
Létesítményt kellő ütemben és késedelem nélkül folytatni, és a vonatkozó 
Megvalósítás Befejezési Határidőn belül befejezni. Az előteljesítést Megrendelő 
köteles elfogadni. 
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6.2. Műszaki és Pénzügyi Ütemtervek 32 33 

6.2.1. A Szerződés Adataiban meghatározott időn belül (ha nincs meghatározva, 
akkor a munkaterület átadásától számított 28 napon belül) a Vállalkozó köteles 
benyújtani a Lebonyolítónak felülvizsgálatra a Létesítmény Bázis Műszaki és 
Pénzügyi Ütemterveit a Szerződés Adataiban meghatározott formában. A 
Vállalkozó köteles továbbá benyújtani a módosított (aktualizált) Műszaki és 
Pénzügyi Ütemterveket, amikor az előző Ütemtervek nincsenek összhangban a 
tényleges előrehaladással vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel. 

6.2.2. Ha a Lebonyolító az Ütemtervek (akár kezdeti, akár módosított) 
kézhezvételétől számított 14 napon belül nem küld értesítést a Vállalkozónak, 
amely megjelöli, hogy azok milyen mértékben nem felelnek meg a Szerződésnek, 
akkor a Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti egyéb kötelezettségeire is 
figyelemmel az adott Ütemtervnek megfelelően eljárni, 

6.2.3. Ha az aktuális Ütemterv nem fejeződik be a szerződéses Befejezési 
Határidőben, akkor a Vállalkozónak mindent el kell követnie a munkák 
felgyorsítása érdekében. Az Ütemterv aktualizálása nem jelet 13 [IGÉNYKEZELÉSI 
ELJÁRÁS] pont megkezdését, nem jelenti a 6.5 [A Munkák Időtartamának 
Meghosszabbítása  , (Határidő módosítás)] pont szerinti a kezdeményezést, amit 
a Vállakozónak megfelelően igazolható bizonyítékokkal (alátámasztásokkal) kell 
kezdeményeznie.  

6.2.4. A Munkaterületen a Szerződés Adataikban meghatározott munkaidőn kívül 
nem végezhető munka, kivéve, ha a Lebonyolító ehhez hozzájárul. 

6.3. Szakaszolás (mérföldkövek, részekre bontás)  

6.3.1. Hacsak a Szerződés Adataiban a Teljesítési Szakaszok nincsenek meghatározva, 
a szerződés oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. (A teljesítési Szakasz nem 
keverendő össze a fizetési ütemezéssel.) 

6.3.2. A Szerződés Adataiban meghatározott mérföldkövek olyan műszaki és nem jogi 
részteljesítések, amelyek a munkák előrehaladása során, egyszerű módszerrel 
ellenőrizhetők és összekapcsolhatók a közbenső kifizetési feltételekkel. A 
Mérföldkő önmagában nem jelent Szakaszt is, csak akkor, ha azokhoz szerződéses 
befejezési határidőt is meghatároztak a Szerződés Adataiban. 

6.3.3. Vállalkozó köteles betartani a Szerződésben meghatározott közbenső 
teljesítési határidőket (mérföldkő vagy teljesítési Szakasz), függetlenül attól, hogy 
azokhoz van-e kötbér kikötés hozzárendelve. 

6.4. Előzetes figyelmeztetés, akadályközlés  

6.4.1. Mindegyik Szerződő Fél köteles előzetesen tájékoztatni a másikat és a 
Lebonyolítót, a Lebonyolító pedig köteles előzetesen tájékoztatni a Feleket 

 
32 {Ábtv. 47.§ (2)} A kivitelezési szerződés tartalmazza az ütemtervre vonatkozó szabályokat. 
33 {EVA} Meg kell határozni az ütemtervek tartalmát és jelentőségét, valamint a határidők egységes számítását, 
valamint az előre nem látható mértékű építőanyag árváltozással és a munkadíjjal összefüggésben jelentkező 
költségváltozás kockázata kezelésének módját. 
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minden olyan ismert vagy valószínűsíthető jövőbeli eseményről vagy 
körülményről, amely késleltetheti vagy megzavarhatja a Létesítmény 
kivitelezését 34, vagy növelheti a Vállalkozói Díjat. 

6.4.2. Az előzetes tájékoztatást követően – amikor a releváns információk 
rendelkezésre állnak - a Vállalkozónak részletesen alátámasztva, írásban be kell 
mutatnia az akadályozó körülmény minden hatását, szükség eseten a 12 
[VÁLTOZTATÁSOK] pont szerint. 

6.5. A Munkák Időtartamának Meghosszabbítása 35 , (Határidő módosítás) 

6.5.1. A Vállalkozó a 13 [IGÉNYKEZELÉSI ELJÁRÁS] pontra is figyelemmel jogosult a 
Munkák Időtartamának meghosszabbítására, ha és amilyen mértékben a 
befejezés késik vagy késni fog az alábbi okok bármelyike miatt: 

(a) a Megrendelő kockázatai bármelyike; vagy  
(b) Megrendelő késedelme, 
(c) (b) bármely Változtatás vagy  
(d) (c) a jelen Szerződéses Feltételek valamely pontja szerinti, a Munkák 

Időtartamának Meghosszabbítására jogosító késedelmi ok. 

6.5.2. Minden egyes Munkák Időtartam Meghosszabbítás meghatározásakor a 
Lebonyolító köteles felülvizsgálni a korábbi megállapodásokat vagy a 4.6 
[Döntéshozatal rendje] pont szerinti meghatározásokat, és növelheti, de nem 
csökkentheti a Befejezési Határidőt. 

6.5.3. Ha a Megrendelő vagy harmadik felek miatt a Vállalkozó akadályozva van a 
tervezett előrehaladásban, akkor Vállalkozó késleltetése miatt jogosult a 
késedelemmel arányos vagy azzal okozott határidő módosításra, valamint az 
ennek következtében felmerülő többletköltségek megtérítésére. (Döntések, 
Változtatások, elrendelések, Szerződésmódosítások késedelme stb.).  

6.5.4. Abban az esetben, ha a késleltetés 180 napot eléri, vagy amikor láthatóan a 
többletköltségek megtérítésére a Megrendelőnek nincs fedezete, akkor 
Vállalkozó jogosult elállási jogával élni 16.3 pont szerint, ellehetetlenülés címén. 

6.6. Rendkívüli Események és előre nem láthatóság 36  

6.6.1. Ha egy Szerződő Felet Rendkívüli Esemény akadályoz vagy fog akadályozni a 
Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésében, az érintett Fél a lehető 
leghamarabb köteles értesíteni a másik Szerződő Felet az ilyen Rendkívüli 
Eseményről, és köteles megjelölni azokat a kötelezettségeket, amelyek 
teljesítését az akadályozza vagy akadályozni fogja. 

6.6.2. A fenti értesítési kötelezettségek teljesítésétől függően az érintett Szerződő Fél 
mentesül az akadályozott kötelezettségek teljesítése alól mindaddig, amíg a 

 
34 Ptk. 6:126. § 
35 {EVA} A kivitelezési szerződés tartalmazza a Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítására vonatkozó 
szabályokat. 
36 {Ábtv. 46.§ (2) 14.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a vis maiorra és előre nem láthatóságra vonatkozó 
rendelkezéseket. 
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Rendkívüli Esemény akadályozza azok teljesítésében. Az akadályozott 
kötelezettségek teljesítésén kívül az érintett Fél nem mentesül a Szerződés 
szerinti összes egyéb kötelezettsége teljesítése alól. Különösen, a Szerződő Felek 
egyike sem mentesül a másik Szerződő Fél részére a Szerződés alapján fizetendő 
összegek megfizetése alól Rendkívüli Esemény miatt. 

6.6.3. Ha a folyamatban lévő Létesítmény lényegében teljes kivitelezése 84 
egybefüggő napig akadályozva van olyan Rendkívüli Esemény miatt, amelyről a 
jelen pont alapján értesítést küldtek, vagy több olyan időszakban, amelyek 
együttesen meghaladják a 140 napot ugyanazon Rendkívüli Esemény miatt, akkor 
bármelyik Szerződő Fél a másik Szerződő Félnek küldött felmondási értesítéssel 
felmondhatja a Szerződést, és a felmondás a másik Szerződő Fél általi 
kézhezvételtől számított 7 nap elteltével lép hatályba. A Szerződő Felek ezután a 
16.3 [Vállalkozó általi felmondás] és a 16.4 [Kifizetés felmondást követően] pont 
szerint járnak el. 

7. KIFIZETÉSEK 

7.1. A Létesítmény megvalósításának ellenértéke, a vállalkozói díj 

7.1.1. A Létesítmény Vállalkozói Díját a Szerződéses Megállapodás tartalmazza, annak 
részletezése (beárazott költségvetés) a szerződés melléklete. A Szerződéses Ár 
magába foglalja Vállalkozói Díjat a tartalékkeretet együtt. A tartalékkeret 
kikötése esetén a felek az jelen szerződésben meghatározott mechanizmus 
szerint tudják a Változtatások, az esetlegesen felmerült elszámolható 
többletmunkák ill. pótmunkák ellenértékét egymással elszámolni és azt 
megfizetni. 

7.1.2. A vállalkozási díj tartalmazza a jelen szerződés és mellékleteiben szereplő 
valamennyi munka ellenértékét egyösszegű átalány áron elszámolva. A tárgyban 
meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, 
közvetett és közvetlen költséget, amely az ajánlati felhívásban szereplő feladatok 
komplett megvalósításához szükséges (vagy az ajánlati dokumentációból 
következtethető). A vállalkozói díj tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan 
a szerződés tárgyát képező feladat megvalósítása érdekében a kivitelezés során 
jelentkező közüzemi díjak költségét is.  

7.1.3. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal 
való elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. Az 
esetleges tervmódosításból adódó eltérések, vagy műszaki szükségességből 
felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban 
együttesen: Változtatások) a Vállalkozó kizárólag abban az esetben kezdheti meg 
és végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a 
jogszabályok (Kbt.) vonatkozó feltételei. 

7.1.4. Szerződéses Árat a Szerződés Adataiban meghatározott időpont(ok)ban és 
módon kell értékelni és kifizetni, a Szerződés szerinti kiigazításokra is 
figyelemmel. 
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7.2. Előleg 37 

7.2.1. Ha a Szerződés Adatai előleget írnak elő, az kamatmentes kölcsönnek minősül, 
amelyet a Vállalkozó kizárólag a Szerződés szerinti kötelezettségeinek 
finanszírozására igényelhet és használhat fel. 38 Az előleg mértéke min 5%, hacsak 
a Szerződés adataiban nincs másképp meghatározva. 

7.2.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni az előleg összegére vonatkozó 
előleg-visszafizetési garanciát a Megrendelő által elfogadott harmadik féltől, az 
Egyedi Szerződéses Feltételekhez csatolt vagy a Megrendelő által elfogadott más 
formában. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az előleg-visszafizetési garancia 
érvényes és érvényesíthető legyen mindaddig, amíg az előleget vissza nem 
fizették, de összege fokozatosan csökkenthető a Vállalkozó által az 
elszámolásokban meghatározott, visszafizetett összeggel. 

7.2.3. A Lebonyolító 3 napon belül igazolja, a Megrendelő pedig 12 napon belül39 
kifizeti az előleget a Vállalkozó kérelmének, az előleg-visszafizetési garancia (az 
esettől függően) 7.2.2 pont szerinti és a teljesítési biztosíték (ha van ilyen) 9 pont 
szerinti kézhezvételétől számítva. A kifizetés a Szerződés Adataiban 
meghatározott pénznem(ek)ben történik.  

7.2.4. Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a részszámlákban és a 
végszámlában egyenlő arányban köteles elszámolni oly módon, hogy a számlák 
értékét az igényelt előleg/a teljes nettó vállalkozási díj arányának megfelelő 
arányban köteles csökkenteni. 

7.2.5. Ha az előleget a Szerződés  megszűnése előtt nem fizették vissza, a fennmaradó 
teljes egyenleg azonnal esedékessé és fizetendővé válik a Vállalkozó által a 
Megrendelőnek. 

7.3. Elszámolások szabályai 40  

7.3.1. A 7.1  [A Létesítmény megvalósításának ellenértéke, a vállalkozói díj] 
pontban meghatározott minden fizetési időpontban a Vállalkozó köteles 
elszámolást benyújtani a Lebonyolítónak, amely tartalmazza azokat az 
összegeket, amelyekre a Vállalkozó jogosultnak tartja magát, az összegeket 

 
37 {191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (2) n)} A kivitelezési szerződés tartalmazza, ha az építtető a 
fővállalkozó kivitelező részére az ellenszolgáltatása részeként előleg kifizetését biztosítja, az előleg 
felhasználásának meghatározását és az előleg elszámolásának módját, 
38 {Ábtv. 46.§ (2) 6.} A kivitelezési szerződés tartalmazza az előlegfizetésre vonatkozó szabályokat. 
39 {322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1)} Az ajánlatkérőként szerződő fél – vagy támogatásból megvalósuló 
építési beruházás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – a Kbt. 135. § (7) bekezdésében 
foglalt előleget az ajánlattevő kérésére – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – legkésőbb az építési munkaterület 
átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.; {322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (3)} Az (1) bekezdés 
szerinti előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke.  
40 {Ábtv. 46.§ (2) 10. } 
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alátámasztó dokumentumokkal együtt. Az elszámolásnak a következő tételeket 
kell tartalmaznia az alábbi sorrendben, az esettől függően 41: 

(a) a Létesítmény végrehajtott részeinek és a Vállalkozó által készített 
dokumentumoknak becsült szerződéses értéke a vonatkozó fizetési időpontig 
(beleértve a Változtatásokat (ha vannak) és figyelembe véve az alábbi (b)-(f) 
alpontokban leírt körülményeket), a 7.7 [A késedelmes kifizetések 
következményei] pont szerint kiigazítva (az esettől függően); 

(b) a fenti (a) alpont szerinti érték egy, a Szerződés Adataiban meghatározott 
százaléka, amelyet visszatartásra kell levonni, amíg a Megrendelő által így 
visszatartott összeg eléri a Szerződés Adataiban meghatározott visszatartási 
pénz határértékét (ha van ilyen); 

(c) a fenti (a) alpont szerinti érték egy meghatározott százaléka 7.2 pont szerint, 
amelyet az előleg (ha van ilyen) visszafizetésére kell levonni, amíg az előleget 
teljes egészében vissza nem fizették; 

(d) a Munkaterületre szállított Berendezések és nagyértékű Anyagok értéke 
hozzáadandó a Szerződés Adataiban meghatározott százaléka; 

(e) bármely egyéb, a Szerződés alapján vagy egyéb módon esedékessé vált 
hozzáadások, illetve levonások; és 

(f) az összes korábbi elszámolásban igazolt összegek levonása. 

7.3.2. Átalányáras szerződés esetén a kivitelezéssel már megkezdett vagy részben 
elvégzett munkatételek csökkenése vagy növekedése nem változtatja meg az 
adott átalány tétel elszámolhatóságát, kivéve, ha a munkarész megkezdése előtt 
a Megrendelő írásban utasította a vállalkozót, a munkarész elhagyására 
(„Elmaradó munka”) 

7.4. Közbenső kifizetések, részszámlák 42  43 

7.4.1. A Lebonyolító az elszámolás és az alátámasztó dokumentumok kézhezvételétől 
számított 7 napon belül köteles közbenső teljesítésigazolást kiadni a 
Megrendelőnek, megjelölve azt az összeget, amelyet a Lebonyolító méltányosan 
megállapít esedékesnek, az alátámasztó részletekkel együtt (amely azonosítja az 
igazolt összeg és az elszámolásban szereplő megfelelő összeg közötti bármely 
különbséget, és megadja az ilyen különbség okait). 

7.4.2. A Vállalkozó részére semmilyen összeg nem igazolható vagy fizethető ki addig, 
amíg a Megrendelő meg nem kapja a teljesítési biztosítékot (ha van ilyen) az  9 
[Biztosítékok (Garanciák) ] pontnak megfelelően. 

 
41 {191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (2) e) és i)} A kivitelezési szerződés tartalmazza e) a vállalkozói díj 
összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját, határidejét, a d) pontban foglaltak 
figyelembevételével szakaszait, i) a vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési 
kiírás meglétére történő utalást, ha annak elkészítését e rendelet vagy más jogszabály előírja. 
42  {Ábtv. 46.§ (2) 10.} 
43 {322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32.§ (1)-(6)}  
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7.4.3. A Szerződő Felek bármely közbenső teljesítésigazolásban elvégezhetnek 
bármely helyesbítést vagy módosítást, amelyet bármely korábbi közbenső 
teljesítésigazolásban megfelelően el kellett volna végezni. 

7.4.4. A Megrendelő a Lebonyolító elszámolás és alátámasztó dokumentumok 
kézhezvételétől számított 21 napon belül köteles kifizetni a Vállalkozónak az 
egyes közbenső teljesítésigazolásokban igazolt összeget figyelemmel a 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire is. A kifizetés a Szerződés 
Adataiban meghatározott pénznem(ek)ben történik. 

7.4.5. A közbenső teljesítésigazolás vagy a kifizetés nem tekintendő úgy, hogy az a 
Lebonyolító vagy a Megrendelő részéről a Létesítmény bármely vonatkozó 
részének vagy a Vállalkozó Dokumentumainak az elfogadását, jóváhagyását, 
hozzájárulását vagy kifogásmentességét jelzi. 

7.5. A pénzügyi visszatartás kifizetése 

7.5.1. A pénzügyi visszatartásokat a Létesítményre vonatkozó Műszaki átadás-
átvételi eljárást követő elszámolás során el kell számolni. 

7.5.2. A Szerződő Felek megállapodhatnak abban, hogy a visszatartott pénz egy részét 
vagy egészét garanciával helyettesítik (a IV. Egyedi Szerződéses Feltételekhez 
csatolt formában vagy a Megrendelő által elfogadott más formában). A 
Megrendelő ezt követően a garanciát a Teljesítmény igazolás másolatának 
kézhezvételétől számított 21 napon belül köteles visszaadni a Vállalkozónak. 

7.6. Végső kifizetés, végszámla 44 

7.6.1. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor a vonatkozó jogszabályokkal 
összhangban rendelkezésre áll a végső elszámolás, amely tartalmazza az 
esedékes összeget, az alátámasztó dokumentumokkal együtt. 

7.6.2. A Vállalkozó és a Lebonyolító törekszik a véglegesen esedékes összegben való 
megállapodásra, amelyet a Vállalkozó által a Lebonyolítónak benyújtott végső 
elszámolásban kell feltüntetni, egy nyilatkozattal együtt, amely megerősíti, hogy 
ez az összeg a Vállalkozónak a Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban járó 
összes pénzösszeg teljes és végleges rendezését jelenti. A végső elszámolásra a 
Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontjára vonatkozó 
értesítését követően történik a tervezetek, a nyilatkozatok és az egyéb 
alátámasztó dokumentumok vizsgálata. 

(a) a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg 
köteles a végszámlára vonatkozó teljesítés igazolását kiadni, megjelölve azt az 
összeget, amelyet méltányosan megállapít, véglegesen esedékesnek tart; és 

(b) a Megrendelő az így igazolt összeget 30 napon belül köteles kifizetni a 
Vállalkozónak. 

7.6.3. Ha azonban a 7.6.2 pont szerinti, a Felek közötti egyeztetések során 
nyilvánvalóvá válik, hogy a véglegesen esedékes összegre vonatkozóan vita áll 
fenn, a Vállalkozó köteles elszámolást kiadni a végső elszámolás tervezetének 

 
44 {Ábtv. 46.§ (2) 10.} 
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egyeztetett részeiről, és a 7.4 [Közbenső kifizetések, részszámlák   ] pont 
alkalmazandó. A vitatott részeket a Szerződő Felek bármelyike által a 15 [VITÁK 
RENDEZÉSE  ] pont szerinti szervezet elé utalható vitának kell tekinteni. Ezt 
követően, ha a vitát véglegesen rendezik, a Vállalkozó köteles elkészíteni a 
végszámlát, és a 7.6.2 pont vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.  

7.7. A késedelmes kifizetések következményei 

7.7.1. A Vállalkozó jogosult a késedelem ideje alatt kifizetetlen összeg után havi 
kamattal növelt finanszírozási költségekre minden olyan napra, amikor a 
Megrendelő az előírt fizetési határidőn túl nem fizet, függetlenül attól, hogy a 
fizetési igazolást mely napon adták ki. 

7.7.2. A finanszírozási költségek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott 
pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által 
meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc 
százalékponttal növelt értéke, és az adott pénznemben kell kifizetni. 

7.7.3. A Vállalkozó kérésre jogosult ezekre a finanszírozási költségekre anélkül, hogy 
bármilyen elszámolást kellene benyújtania vagy bármilyen fizetési igazolást 
kellene kapnia, és anélkül, hogy a 13 [IGÉNYKEZELÉSI ELJÁRÁS] pont szerinti 
eljárásra lenne szükség. Ez a jogosultság nem érinti a Vállalkozó bármely egyéb 
jogát vagy jogorvoslatát. 

8. MINŐSÉG 

8.1. A kivitelezésre vonatkozó általános szabályok 45  

A Vállalkozó köteles a Létesítményt a Szerződésben meghatározott módon (ha van ilyen) 
megvalósítani, megfelelő szakértelemmel és gondossággal, az elismert szakmai szabályoknak 
megfelelően, a Ptk. 6:123.§. rendelkezéseinek megfelelő  minőségben. 

8.2. Egészségvédelem, biztonság- és környezetvédelem  46 

A Vállalkozó köteles betartani minden vonatkozó egészségvédelmi, biztonságtechnikai és 
környezetvédelmi jogszabályt, hulladékgazdálkodási, valamint a Szerződésben meghatározott 
kapcsolódó kötelezettségeket. 

8.3. Minőségbiztosítás, MMT, TU 

A Vállalkozó köteles betartani Méptv.-ben és a Szerződésben meghatározott 
minőségbiztosítási kötelezettségeket (ha vannak ilyenek), valamint ezekkel kapcsolatban az 
elismert szakmai szabályoknak, szabványoknak megfelelően eljárni. Az MMT és TU 
dokumentumokat a vonatkozó munkaművelet megkezdése előtt olyan időpontban kell 
benyújtani a Lebonyolító-nek jóváhagyásra, hogy a jóváhagyás, illetve az esetleges javítás ne 
késleltesse az adott munkaművelet tervezett megkezdését. 

 
45 {Ábtv. 46.§ (2) 8.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a kivitelezés végzésére vonatkozó általános 
szabályokat. 
46 {EVA} Meg kell határozni a munkahelyi biztonság és munkavédelem fogalmát és jellemzőit. 
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8.4. Vizsgálatok és tesztek végzése 

8.4.1. A Megrendelő és bármely felhatalmazott közreműködője a munkaidőben és 
minden más ésszerű időpontban teljes hozzáféréssel rendelkezik a 
Munkaterülethez és a Létesítményhez. Jogosultak a Létesítmény, valamint a 
Munkaterületen vagy máshol lévő Anyagok és Eszközök ellenőrzésére és 
vizsgálatára, azonban vizsgálati és ellenőrzési tevékenységük nem akadályozhatja 
a Vállalkozó általi szerződésszerű teljesítés folyamatát. 

8.4.2. A Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződésben és az elfogadott MMT-ben 
meghatározott összes vizsgálatot és tesztet. 

8.4.3. A 8.4.2 pont rendelkezésein túlmenően a műszaki ellenőr utasítást adhat 
bármely munka feltárására, illetve vizsgálatára vonatkozóan. Hacsak a feltárás, 
illetve vizsgálat eredményeként nem állapítják meg, hogy a Vállalkozó tervezése, 
Anyagai, Eszközei vagy kivitelezése nem felel meg a Szerződésnek, az utasítás 
Változtatásnak minősül, és a 12 [VÁLTOZTATÁSOK] pont alkalmazandó. 

8.5. Hibák kijavítása 

8.5.1. A Megrendelő a Jótállási Időszak lejárta előtt bármikor utasíthatja a Vállalkozót, 
hogy javítson ki bármely hibát  a Létesítmény bármely részében vagy a Vállalkozó 
Dokumentumaiban. A Vállalkozó köteles az utasításnak a lehető leghamarabb, és 
az utasításban meghatározott (ha van ilyen) vagy észszerű időn belül eleget tenni. 
A Vállalkozó köteles ezt saját kockázatára és költségére megtenni, feltéve, hogy 
az ő felelősségi és érdekkörébe tartozik, az adott hiba, . A Vállalkozó felelősség 
alóli mentesülésére – eltérő rendelkezések hiányában – a Ptk. 6:171. §. (1) bek., 
valamint a Ptk. 6:174. §. (1) bek. rendelkezései az irányadók.   

8.5.2. A Megrendelő a 13 [IGÉNYKEZELÉSI ELJÁRÁS] pontra is figyelemmel jogosult a 
Jótállási Időszak meghosszabbítására, ha a hiba vagy kár a Jótállási Időszak alatt 
következik be, feltéve és olyan mértékben ahogy az ilyen hiba vagy kár miatt a 
Létesítmény vagy egy fő berendezési tétel (az esettől függően) rendeltetésszerű 
használata nem lehetséges. 

8.5.3. Ha a Vállalkozó elmulasztja a műszaki ellenőr vagy a Megrendelő,) utasításának 
teljesítését egy olyan hiba vagy kár kijavítására, amelyért a Vállalkozó felelős, a 
Megrendelő a 13 [IGÉNYKEZELÉSI ELJÁRÁS] pontra, valamint a Ptk.6:159.§.-ra is 
figyelemmel jogosult: 

(a) saját maga vagy mások által elvégeztetni minden szükséges helyreállítási 
munkát a Vállalkozó költségére; vagy 

(b) arányos vállalkozói díj csökkentésre, ha a Megrendelő a hibát vagy kárt a 
Műszaki átadás-átvételi eljárás során vagy a Jótállási Időszak alatt elismeri. 

(c) elállhat a szerződéstől a Ptk. 6:159. §. (2) bek. b) pontnak megfelelően  
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8.6. A Teljesítmény igazolása 47 48 

A (rész) műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárása egyúttal a teljesítmény 
igazolásának is minősül. Ezt követően kerül sor a végleges pénzügyi elszámolásra, majd a 
használatbavételt lehetővé tevő végleges dokumentációk átadására. 

 

9. Biztosítékok (Garanciák) 

9.1. Teljesítési biztosíték 

9.1.1. A Szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül a Vállalkozó köteles a 
Megrendelőnek átadni a Szerződés Adataiban meghatározott összegű (ha van 
ilyen) teljesítési biztosítékot a Megrendelő által jóváhagyott harmadik féltől, az 
Egyedi Szerződéses Feltételekhez csatolt formában (vagy a Megrendelő által 
elfogadott más formában).  

9.1.2. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja megkötni (vagy érvényes 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni) vagy a Szerződésben meghatározott időn 
belül érvényben tartani a Szerződés által előírt biztosításait, a Megrendelő 
jogosult arra, hogy a biztosításokat megkösse, a biztosítási díjakat befizesse. A 
Megrendelő ezeket a biztosítás megkötésével, érvényben tartásával összefüggő 
költségeket, díjakat jogosult a Vállalkozó esedékes kifizetéséből levonni. 

9.1.3.  A Megrendelő nem érvényesíthet igényt a teljesítési biztosíték alapján, kivéve: 

(a) a Vállalkozó által a Szerződés alapján a Megrendelőnek fizetendő, de nem 
megfizetett összegek esetén; 

(b) olyan körülmények között, amelyek feljogosítják a Megrendelőt a Szerződés 
felmondására a 16.2 pont alapján, függetlenül attól, hogy küldtek-e felmondási 
értesítést; vagy 

(c) ha a Vállalkozó elmulasztja a teljesítési biztosíték érvényességének (ha van 
ilyen) meghosszabbítását, amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosíték 
lejárati időpontja (ha van ilyen) előtti 28. napig nem vált jogosulttá a Teljesítés 
igazolásának kézhezvételére. 

9.1.4. A (b) és (c) alpontok esetében a Megrendelő a teljesítési biztosíték teljes 
összegét követelheti. Amint a Megrendelő által a Szerződés alapján követelt 
összegek megállapításra kerültek, a Megrendelő köteles a Vállalkozónak 
visszaadni a teljesítési biztosítékból fennmaradó többlet összeget. 

9.1.5. A Megrendelő köteles kártalanítani és mentesíteni a Vállalkozót minden olyan 
kártól, veszteségtől és költségtől (beleértve a jogi díjakat és egyéb kiadásokat), 

 
47 {Ábtv. 46.§ (2) 10.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a teljesítés igazolására vonatkozó szabályokat. 
48 {191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (2) k)} A kivitelezési szerződés tartalmazza fővállalkozói szerződés 
esetén a teljesítés igazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr, alvállalkozói szerződés esetén a teljesítés 
igazolás kiadására jogosult felelős műszaki vezető megnevezését, 
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amelyek a teljesítési biztosíték alapján benyújtott olyan igényből erednek, 
amelyre a Megrendelő nem volt jogosult. 

9.1.6. A Megrendelő köteles a teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak visszaadni a 
Teljesítés/teljesítmény igazolásának másolatának kézhezvételétől számított 21 
napon belül.  

9.2. Jóteljesítési biztosíték 

9.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a szerződés megerősítéseként, a hibás 
teljesítés biztosítékaként Jólteljesítési Biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A 
jólteljesítési biztosítékot a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától kell 
rendelkezésre bocsátani és rendelkezésre állását az ajánlattevő által vállalt teljes 
jótállás időtartamára biztosítani. A biztosíték megfelelő formában történő 
nyújtása a végszámla kifizetésének feltétele.  

9.2.2. A biztosítékot a jogszabályok szerint kötelező módok egyikén, ezek hiányában 
a Megrendelő által az ajánlattételi időszakban meghatározott formában 
lehetséges nyújtani. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti, módosítás 
esetén a módosított összeg szerinti, Szerződés Adataiban áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás %-a.  

9.2.3. A jóteljesítési biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha Vállalkozó a 
jótállási kötelezettségeit – amennyiben Vállalkozó felelőssége fennáll - a felhívás 
ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás 
lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő, olyan mértékben, amely költségek a 
hibás teljesítés következtében igazoltan felmerültek. 

9.3. Jelzálogjog alapítás 

9.3.1. A kivitelező, a követelésének (pl. vállalkozási díjának) a biztosítására a 
Ptk.6.246.§.-ra tekintettel jelzálogjogot létesíthet a Munkaterületre, illetve a 
terület építési jogára.  

9.3.2. Jelzálog alapításához írásbeli zálogszerződést és erre tekintettel a jelzálogjog 
megfelelő nyilvántartásba való bejegyzése szükséges (ingatlan-nyilvántartásba 
illetve hitelbiztosítéki nyilvántartásba). 

9.3.3. A Vállalkozó jelzálogjogi szerződést abban az esetben kérheti, ha a Megrendelő 
nem tudja, illetve nem akarja a 2.8 [Megrendelő pénzügyi intézkedései] pontban 
előírt kötelezettségét teljesíteni. Amennyiben a Megrendelő pénzügyi teljesítése 
90 nap késedelemmel sem történik meg, Vállalkozó jogosult a felépítményre 
egyoldalúan jelzálogot bejegyeztetni. Ha a megrendelő megtagadja az aláírást, 
akkor a Vállalkozó jogosult 16.3 pont szerint eljárni. 
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9.4. Szavatosságra és jótállásra vonatkozó szabályok  49 50 

9.4.1. Jótállási kötelezettsége alapján Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 
3 munkanapon belül, a létesítmény biztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul 
köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba megszüntetése/kárelhárítás 
érdekében szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn 
belül megkezdeni és befejezni, ha a hiba felelősségi körébe tartozik. 

9.4.2. Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségeit nem, 
nem megfelelően vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát 
más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé 
érvényesíteni. 

9.4.3. A jótállási időszak alatt a Megrendelő és üzemeltető köteles betartani a kezelési 
és karbantartási kézikönyvet, biztosítani a rendeltetésszerű használatot és 
szigorú számadási bizonylaton, ellenőrizhető formában nyilvántartani a 
karbantartási és hiba eseményeket. 

9.4.4. A jótállási időszak vége előtt felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat 
jegyzőkönyvben rögzítik.  

9.4.5. A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha Vállalkozó a 
jótállási kötelezettségeit – amennyiben felelőssége fennáll - a felhívás ellenére 
nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A lehívás lehet 
részleges vagy a teljes értékre terjedő. 

9.5. Szerződéses szankciók és kötbér 51 

9.5.1. Késedelmi kötbér 

(a) Ha a Vállalkozó elmulasztja a Létesítmény vagy bármely Szakasz befejezését a 
vonatkozó Befejezési Határidőn belül összhangban a Ptk.6:186.§-al, a 
Megrendelő a 13 [IGÉNYKEZELÉSI ELJÁRÁS] pontra is figyelemmel jogosult a 
Vállalkozótól késedelmi kötbér fizetésére ezen mulasztás miatt. A késedelmi 
kötbér a Szerződés Adataiban meghatározott összeg, amelyet a vonatkozó 
Munkák Befejezési Határideje és a Létesítmény vagy Szakasz vonatkozó 
Befejezésének Időpontja között eltelt minden napra fizetni kell, a 
késedelemmel érintett munkák értékének nap 0,1% összegében. A jelen pont 
alapján fizetendő teljes összeg nem haladhatja meg a Szerződés díjának 5%-át . 

(b) Azonban az Állandó Létesítmény bármely részének a 14.5 [A létesítmény 
részeinek átvétele, birtokba vétele] pont szerinti átvétele után a Szerződés 
Adataiban meghatározott napi késedelmi kötbér összegét csökkenteni kell az 

 
49 {Ábtv. 46.§ (2) 11.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a hibás teljesítésre, szavatosságra és jótállásra 
vonatkozó szabályokat. 
50 {191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (2) o)} A kivitelezési szerződés tartalmazza a felek megállapodása 
esetén a fővállalkozó kivitelező által a szavatossági, jótállási (a továbbiakban: garanciális), valamint a nem vagy 
nem szerződésszerű teljesítés esetére nyújtott (a továbbiakban: teljesítési) biztosíték összegének 
meghatározását, biztosításának formáját, célját, felhasználásának lehetőségét, 
51 {Ábtv. 46.§ (2) 12.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a késedelmi kötbérre vonatkozó szabályokat. 
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átvett rész értékének a Létesítmény vagy Szakasz (az esettől függően) teljes 
értékéhez viszonyított arányában. 

(c) Ezek a késedelmi kötbérek az egyetlen kártérítési összegek, amelyeket a 
Vállalkozó ezen mulasztásért fizet, kivéve a Szerződés felmondását a 16.2 
[Megrendelő általi elállás/felmondás] vagy a 16.3 [Vállalkozó általi felmondás] 
pont alapján a Létesítmény befejezése előtt. Ezek a késedelmi kötbérek nem 
mentesítik a Vállalkozót a Létesítmény befejezésére vonatkozó kötelezettsége 
alól, vagy bármely más, a Szerződés szerinti vagy azzal kapcsolatos 
kötelezettség, kötelezettségvállalás vagy felelősség alól. 

9.5.2. Meghiúsulási kötbér: Ha a teljesítés olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős 
meghiúsul, illetve a Vállalkozó késedelme vagy hibás teljesítése miatt 
Megrendelő a szerződést megszünteti, Vállalkozó a Szerződés Adataiban 
meghatározott (vagy ha ott nincs előírva, akkor a szerződéses alapösszeg 3 %-a) 
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.  

9.5.3. Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával 
szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja 
be. 52 

9.5.4. A kötbér minden esetben kártérítési átalánynak minősül. Amennyiben a Felek 
hibás teljesítés miatti kötbért kötnek ki, akkor a kötbér mellett a jogosult nem 
érvényesítheti jótállási/szavatossági jogait /Ptk. 6:187. §.(2) bek./ 

10. BIZTOSÍTÁSOK  

10.1. A biztosítások köre 53 54 

10.1.1. A Szerződő Felek kötelezettségeinek vagy felelősségeinek korlátozása nélkül a 
Szerződés alapján, a Szerződés Adataiban biztosító Félként megjelölt Szerződő Fél 
köteles a Létesítmény kivitelezésének megkezdése előtt megkötni és fenntartani 
a Szerződés Adataiban meghatározott követelményeknek megfelelő 
biztosítás(oka)t a Szerződő Felek közös nevében. Ha a biztosító Fél: 

(a) a Vállalkozó: a biztosításokat a Szerződés Adataiban meghatározott 
biztosító(k)nál kell megkötni. Bármely egyéb biztosító(k), amelye(ke)t a 
Vállalkozó használni kíván, a Megrendelő hozzájárulásához kötött, és ilyen 
esetben a biztosítási fedezet feltételei is; 

(b) a Megrendelő: 

(i) a biztosítási fedezet feltételeit az ajánlattevők rendelkezésére kell bocsátani 
az Alapdátum előtt; és 

 
52 Kbt. 135.§ (6) 
53 {Ábtv. 46.§ (2) 13.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a biztosítások körére vonatkozó rendelkezéseket. 
54 {EVA} Rendelkezni kell a kivitelezéssel kapcsolatos biztosításokról, azok fogalmáról, jellemzőiről és az 
építőiparban jellemző biztosításokról. 
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(ii) a Vállalkozó köteles saját költségére megkötni és fenntartani minden egyéb 
biztosítást, amelyet a Vállalkozó szükségesnek tart a Szerződés szerinti 
kötelezettségeinek megfelelő fedezete biztosításához. 

10.1.2. A biztosításért felelős Szerződő Fél köteles a másik Szerződő Fél rendelkezésére 
bocsátani biztosítási igazolás(oka)t a Különös Feltételekhez csatolt vagy a 
Szerződő Felek által elfogadott egyéb formában. A biztosítási igazolás(oka)t a 
vonatkozó biztosító(k)nak kell ellátnia (ellátniuk), igazolva, hogy a Szerződés 
Adataiban meghatározott szükséges biztosításokat megkötötték, fenntartják, és 
a díjakat megfizették. A Megrendelő kérésére a Vállalkozó köteles bemutatni a 
Szerződés alapján megkötni köteles biztosítások kötvényeit. 

10.2. Biztosítások megkötésének elmulasztása 

10.2.1. Ha egy Szerződő Fél elmulasztja a 10.1 [A biztosítások köre  ] pont alapján 
megkötni köteles biztosítások bármelyikének megkötését vagy fenntartását, vagy 
elmulasztja a kielégítő biztosítási igazolás(ok) vagy kötvények bemutatását annak 
igazolására, hogy ezt megtette, a másik Szerződő Fél 14 napos értesítéssel a 
mulasztó Szerződő Félnek, és a 13 [IGÉNYKEZELÉSI ELJÁRÁS] pont szerinti eljárás 
szükségessége nélkül bármely egyéb jogának vagy jogorvoslatának sérelme nélkül 
megkötheti a hiányzó biztosítási fedezetet, és kifizetheti az esedékes díjakat, és a 
mulasztó Szerződő Féltől a 7.4 [Közbenső kifizetések, részszámlák   ] és/vagy a 7.6 
[Végső kifizetés, végszámla ] pont alapján igazolt kifizetési összeghez való 
hozzáadással vagy abból való levonással behajthatja azokat. 

10.2.2. Ha bármelyik Szerződő Fél elmulasztja a Szerződés alapján megkötött 
biztosítások bármely feltételének betartását, a mulasztó Szerződő Fél köteles 
kártalanítani a másik Szerződő Felet minden olyan közvetlen veszteséggel és 
követeléssel (beleértve a jogi díjakat és költségeket) szemben, amely az ilyen 
mulasztásból ered. 

11.  KOCKÁZATMEGOSZTÁS  

11.1.  Megrendelő kockázatai és a Vállalkozó jogosultságai55  

11.1.1. Ha a Vállalkozó az alább meghatározott Megrendelő Kockázata miatt 
késedelmet szenved, illetve költséget visel, a Vállalkozó a 13 [IGÉNYKEZELÉSI 
ELJÁRÁS] pontra is figyelemmel jogosult meghatározott megfelelő 
kompenzációra, az okozott mértéknek megfelelően. 

11.1.2. Ha azonban egy Megrendelő Kockázata eredményeként a Lebonyolító olyan 
utasítást ad, amely Változtatást képez, akkor a 12 [VÁLTOZTATÁSOK] pont 
alkalmazandó . 

11.1.3. A jelen Szerződéses Feltételekben a Megrendelő Kockázatai az alábbiakban 
meghatározottak, és az alábbiak alkalmazandók: 

- amikor a Vállalkozó jogosultsága "Költség Plusz Nyereség, valamint 
Időtartam Meghosszabbítás” vagy "Költség, valamint Időtartam 

 
55 {Ábtv. 46.§ (2) 7.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a Megrendelő kockázataira és a Vállalkozó 
jogosultságaira vonatkozó szabályokat. 
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Meghosszabbítás", akkor a Vállalkozó jogosult a Munkák Időtartamának 
Meghosszabbítására, és egyidejűleg Költségre vagy Költség Plusz 
Nyereségre (az esettől függően), amely magában foglalja a 
Meghosszabbítási Költséget, az ilyen Munkák Időtartam Meghosszabbítás 
ideje alatt (azaz egy kompenzálható késedelemből eredően); és 

- amikor a Vállalkozó jogosultsága "csak Munkák Időtartam 
Meghosszabbítás" (azaz egy kimenthető késedelemből eredően), akkor a 
Vállalkozó jogosult a Munkák Időtartamának Meghosszabbítására, de 
semmilyen Költségre, még Meghosszabbítási Költségre sem. 

(a) a Létesítményben, a Berendezésekben és Anyagokban vagy a Vállalkozó 
Dokumentumaiban bekövetkezett veszteség, illetve kár, amelyet az alábbiak 
okoztak: 

(i) bármely Rendkívüli Esemény; 

(ii) a természeti erők bármely működése, amely előre nem látható volt, vagy 
amely ellen egy tapasztalt vállalkozó kellő gondossággal észszerűen nem tudott 
volna megfelelő megelőző óvintézkedéseket tenni; 

(iii) a Létesítmény tervezésének bármely elemében lévő hiba, tévedés, 
hiányosság vagy mulasztás, amely a nem a Vállalkozónak tulajdonítható; 

(v) a Megrendelő általi használat vagy az Állandó Létesítmény bármely 
részének elfoglalása, kivéve a Szerződésben meghatározottakat; illetve 

(vi) a Megrendelő, a Megrendelő személyzetének vagy a Megrendelő egyéb 
vállalkozóinak bármely cselekménye vagy mulasztása. 

Ha a Lebonyolító utasítást ad a veszteség, illetve kár helyreállítására, a Vállalkozó 
jogosultsága: Költség Plusz Nyereségre, illetve Időtartam Meghosszabbításra, 
Változtatásként. 

(b) ember által okozott Rendkívüli Esemény (a fenti (a)(i) alpont szerinti 
veszteségen, illetve káron kívüli következmények esetén), amely 
megakadályozza a Vállalkozót a Szerződés szerinti bármely kötelezettségének 
teljesítésében: 

 Rendkívüli Esemény vagy háború esetén (függetlenül attól, hogy hadat üzentek-
e vagy sem), függetlenül attól, hogy azok az Országon belül vagy kívül 
következnek be, a Vállalkozó jogosultsága: Költség, illetve Időtartam 
Meghosszabbítás;  

(c) természeti Rendkívüli Esemény (a fenti (a)(i) alpont szerinti veszteségen, illetve 
káron kívüli következmények esetén), amely megakadályozza a Vállalkozót a 
Szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítésében, a Vállalkozó 
jogosultsága: csak Munkák Időtartam Meghosszabbítás. 

(d) a Szerződésben meghatározott vagy a Lebonyolító által közölt (ha van ilyen) 
eredeti kitűzési pontokkal, vonalakkal és szintekkel kapcsolatos hibák, a 
Vállalkozó jogosultsága: Költség Plusz Nyereség, illetve Munkák Időtartam 
Meghosszabbítás. 
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(e) előre nem látható fizikai körülmények (természeti fizikai körülmények és fizikai 
akadályok - természetesek vagy ember által okozottak, beleértve a topográfiai, 
felszín alatti, hidrológiai és környezeti viszonyokat), amelyekkel a 
Munkaterületen találkoznak, de kizárva az éghajlati viszonyokat, a Vállalkozó 
jogosultsága: Költség, illetve Munkák Időtartam Meghosszabbítás. 

(f) Előre nem látható rendkívül kedvezőtlen éghajlati körülmények a 
Munkaterületen, a Vállalkozó jogosultsága: csak Időtartam Meghosszabbítás. 

(g) helyi hatóságok vagy harmadik személy által okozott Előre nem látható 
késedelem, a Vállalkozó jogosultsága: csak Munkák Időtartamának 
Meghosszabbítása, valamint a többlet időtartam költsége. 

(h) az Ország Jogszabályainak bármely, az Alapdátum után bekövetkezett 
változása, vagy ezen Jogszabályok bírósági vagy hivatalos kormányzati 
értelmezésének változása, amely hátrányosan érinti a Vállalkozót 
kötelezettségei teljesítésében a Szerződés alapján, a Vállalkozó jogosultsága: 
Költség, illetve Munkák Időtartam Meghosszabbítás. 

(i) a  16.1 [Felfüggesztés] pont szerinti felfüggesztés (vagy a munka ütemének 
csökkentése), olyan mértékben, amennyiben az nem tulajdonítható a 
Vállalkozó mulasztásának, a Vállalkozó jogosultsága: Költség Plusz Nyereség, 
illetve Munkák Időtartam Meghosszabbítás. 

(j) a Megrendelő vagy a Megrendelő személyzete által okozott vagy nekik 
tulajdonítható bármely késedelem, akadályozás vagy megelőzés, vagy a 
Megrendelő vagy a Megrendelő személyzetének bármely egyéb mulasztása 
kötelezettségeik teljesítésében, a Vállalkozó jogosultsága: Költség Plusz 
Nyereség, illetve Időtartam Meghosszabbítás.  

(k) a Megrendelő egyéb vállalkozói által a Munkaterületen vagy annak közelében 
okozott, vagy nekik tulajdonítható bármely Előre nem látható késedelem, a 
Vállalkozó jogosultsága: Költség Plusz Nyereség, illetve Munkák Időtartam 
Meghosszabbítás. 

(l) járvány vagy kormányzati intézkedések által okozott, a személyzet vagy az 
Eszközök rendelkezésre állásában bekövetkező Előre nem látható hiány, a 
Vállalkozó jogosultsága: csak Munkák Időtartam Meghosszabbítás. 

(m) a Megrendelő vagy harmadik fél által okozott, a Munkaterületre vezető útvonal 
Előre nem látható alkalmatlansága vagy elérhetetlensége, a Vállalkozó 
jogosultsága: Költség, illetve Időtartam Meghosszabbítás. 

11.2. Vállalkozó kockázatai és a Megrendelő jogosultságai 56 

A Megrendelő a 13 [IGÉNYKEZELÉSI ELJÁRÁS] pontra is figyelemmel jogosult a Vállalkozó által 
fizetendő bármely további összegre, vagy a Vállalkozói Díj csökkentésére, illetve bármely 
egyéb jogosultságra, illetve mentesítésre az alábbi esetek bármelyikében: 

 
56 Ábtv. 46.§ (2) 7.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a felek közötti feladat-, felelősség- és kockázatmegosztás 
szabályozását. 
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(a) az Ország Jogszabályainak bármely, az ajánlatadás után bekövetkezett 
változása, vagy ezen Jogszabályok bírósági vagy hivatalos kormányzati 
értelmezésének változása következtében bekövetkező bármely 
költségcsökkenés; 

(b) a Vállalkozó bármely kötelezettségének elmulasztása, amely miatt a 
Megrendelőnél költségek merülnek fel; vagy 

(c) bármely ok, amely a Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban jogosultságot 
ad a Megrendelőnek. 

11.3.  Kártalanítás, Mentesítés 

Mindegyik Fél köteles kártalanítani és mentesíteni a másik Szerződő Felet és annak 
személyzetét minden harmadik féltől származó követeléssel, kárral, veszteséggel és költséggel 
(beleértve a jogi díjakat és költségeket) szemben az alábbiak tekintetében: 

(a) bármely személy testi sérülése, betegsége, betegsége miatti vagy halála;  

(b) bármely ingatlan vagy ingó vagyon (a Létesítménytől eltérő) károsodása vagy 
elvesztése; és 

(c) bármely szabadalom, bejegyzett formatervezési minta, szerzői jog, védjegy, 
kereskedelmi név, üzleti titok vagy egyéb szellemi vagy ipari tulajdonjog 
megsértése, 

olyan mértékben, amennyiben ezek a követelések, károk, veszteségek és költségek a 
Szerződéssel kapcsolatosak, és az alábbiak miatt merülnek fel: 

(i) a Vállalkozó által a Megrendelőnek nyújtott kártalanítások esetében: a Vállalkozó, 
alvállalkozói vagy ezek személyzetének a Létesítmény kivitelezése miatti vagy azzal 
kapcsolatos bármely gondatlansága, szándékos cselekménye vagy a Szerződés 
megszegése miatt; és 

(ii) a Megrendelő által a Vállalkozónak nyújtott kártalanítások esetében: a Megrendelő, 
vállalkozói vagy ezek személyzetének bármely gondatlansága, szándékos cselekménye 
vagy a Szerződés megszegése miatt; vagy a fenti (b) alpont esetében olyan ok miatt és 
olyan mértékben, amennyiben az ilyen kár vagy veszteség a 11.1.3.(a) pont szerinti 
bármely okból ered. 

12. VÁLTOZTATÁSOK57 

12.1. A Megrendelő vagy Vállalkozó Változtatási joga  

12.1.1. A Megrendelő a Létesítményre vonatkozó Átadás-átvételi eljárás lezárása előtt 
bármikor kezdeményezhet Változtatásokat, pótmunkát rendelhet el, az alábbiak 
szerint, ha megfelelő tartalékkeret áll rendelkezésre a Változtatás fedezetére 
vagy bizonyíthatóan képes a Változtatás kifizetésére: 

(a) Megrendelő a Vállalkozónak küldött értesítéssel, a szükséges változtatást leíró 
Változtatást rendel el kellő időben, amely esetben a Vállalkozó a 12.1.2 pontra 
is figyelemmel köteles a Változtatást kellő ütemben és késedelem nélkül 

 
57 {Ábtv. 46.§ (2) 2.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a Változtatás jogára vonatkozó szabályokat. 
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végrehajtani, anélkül, hogy teljesítése terhesebbé válna és köteles javaslatot 
benyújtani a Befejezési Határidőnek és a Vállalkozói Díjnak az esetleges 
kiigazítására. A Változtatás értékelését a 12.5 [Változtatások árának 
meghatározása ] pont szerint kell elvégezni, mert megrendelésnek minősül és 
ez nem lehet előfeltétele a Változtatás végrehajtásának; vagy 

(b) Megrendelő javaslatot kér a Vállalkozótól, amely esetben a Vállalkozó a lehető 
leghamarabb köteles: 

(i) részletes javaslatot benyújtani, beleértve a Vállalkozó leírását a megváltozott 
munkáról, valamint javaslatot a Befejezési Határidőnek és a Vállalkozói Díjnak az 
esetleges módosítására. A Lebonyolító a Vállalkozónak küldött értesítéssel válaszol, 
amelyben közli hozzájárulását vagy egyéb válaszát: 

(1) ha hozzájárul és a Megrendelő elrendeli a Változtatást, és a Vállalkozó 
köteles a Változtatást kellő ütemben és késedelem nélkül végrehajtani. A 
Vállalkozói Díj és a Befejezési Határidő ennek megfelelően módosul külön 
szerződésmódosítás nélkül; vagy   

(2) ha egyéb választ ad, akkor a Vállalkozó a Változtatással érintett munkákat 
felfüggesztheti; vagy 

(ii) részletes alátámasztó adatokkal együtt megindokolni, hogy a Vállalkozó miért nem 
tud eleget tenni a 6.1.2 pontban meghatározott ügyek hivatkozásával. A Vállalkozó 
nem késleltetheti a munkát, amíg a Lebonyolító válaszára vár. 

12.1.2. Eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő nem rendelhet el és a Vállalkozó 
nem köteles olyan Változtatást végrehajtani, amely: 

(a) olyan munka elhagyását eredményezi, amelyet a Megrendelő maga vagy mások 
által kíván elvégezni, kivéve, ha a Megrendelő megfizeti a Vállalkozónak az 
elhagyott munkával kapcsolatban felmerült Költségeket, és még további, az 
elhagyott munka értékének 10%-ával egyenértékű összeget;     

(b) hátrányosan befolyásolja a Vállalkozó azon képességét, hogy megfeleljen a 8.2 
[Egészségvédelem, biztonság- és környezetvédelem  ] pontnak. 

12.1.3. Abban az esetben, ha a tartalékkeret nem elegendő az adott Változtatás 
kifizetésére, akkor a fenti pontok szerinti eljárást azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a Vállalkozó a Változtatás szerinti munkákat a vonatkozó 
szerződésmódosítás aláírását követően kezdheti meg. 

12.2. Változás a jogszabályokban 

12.2.1. A Szerződésben hivatkozott bármely jogszabály módosulása vagy 
hatályvesztése esetén a Szerződésre a módosulás vagy hatályvesztése előtti 
eredeti, a Szerződés alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés alkalmazandó. 

12.2.2. Ha a módosult vagy a hatályát vesztett jogszabály helyébe lépő új egy vagy több 
jogszabály rendelkezései kötelezően alkalmazandók a hatályba lépésüket 
megelőzően megkötött szerződésekre is, vagy a Megrendelő az új szabályok 
szerint igényli a munkák befejezését, akkor a Szerződést ki kell igazítani a 12. 
[VÁLTOZTATÁSOK] pont rendelkezései szerint. 
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12.3. Mintáztatás, helyettesítő termékek 

12.3.1. Több egyenértékű anyag, berendezés, technológia esetén Megrendelő 
igényelhet Mintáztatást Vállalkozótól max. három változat bemutatásával. 

12.3.2. Ha a Vállalkozó helyettesítő termék alkalmazására tesz javaslatot, akkor a 12 
[VÁLTOZTATÁSOK] pont szerint kell eljárni. 

12.4. Műszakilag egyenértékű kiváltás elfogadása 58 

12.4.1. A Vállalkozó jogosult és köteles a megtervezett vagy azzal egyenértékű 
terméket kiválasztani és beépíteni a kivitelezés folyamán, ha ezekre az ajánlat 
szakmai részében nem történt anyag vagy termék kiválasztás.  

12.4.2. A Tervező a külön jogszabályban foglaltak szerint megvizsgálja  a Vállalkozó 
műszaki egyenértékűségre vonatkozó kiváltási javaslatát, és a Műszaki Ellenőrrel 
együttműködve, együttesen dönt annak elfogadhatóságáról. Amennyiben a 
kiváltási javaslatot műszakilag egyenértékűnek fogadja el, és a kiváltást a 
Megrendelő sem kifogásolja, elvégzi a tervek megfelelő módosítását, 
amennyiben az szükséges. 

12.4.3. Az egyenértékű termék vizsgálati, elfogadási, jóváhagyási folyamatát a Magyar 
Mérnöki Kamara útmutatója szerint kell végrehajtani. 

12.5. Változtatások árának meghatározása 59 

12.5.1. A Lebonyolító a 4.6 [Döntéshozatal rendje] pont szerint jár el a Vállalkozói Díj 
és a Befejezési Határidőnek esetleges kiigazításnak megállapodásában vagy 
meghatározásában. A kiigazítás Megrendelő általi jóváhagyása 
szerződésmódosulásnak minősül, külön írásos szerződésmódosítás nélkül. 

12.5.2. A Vállalkozói Díj kiigazítását az alábbiak szerint kell értékelni: 

(a) a Szerződő Felek által megállapodott egyösszegű áron,   

(b) ahol alkalmazható, a Szerződésben szereplő díjakon vagy árakon, 

(c) megfelelő díjak vagy árak hiányában a Szerződésben szereplő díjakat vagy 
árakat kell az értékelés alapjául használni, amennyiben azok hasonló munkára 
vonatkoznak, amelyet hasonló körülmények között kell elvégezni, ennek 
hiányában pedig 

(d) megfelelő új díjakon, amelyeket a munka végrehajtásának Költség Plusz 
Nyereségéből származtatnak, vagy 

(e) ha a Lebonyolító így utasítja, a Szerződésben meghatározott napi díjakon (ha 
vannak ilyenek), amelyekre vonatkozóan az Építés napló adatai használhatók, 

(f) vagy anyagok, díjak és munkanemek esetében, melyekre vonatkozóan nem 
tartalmazott egységárat a Vállalkozó árazott költségvetése, a műszaki ellenőr 

 
58 {Ábtv. 46.§ (2) 4.} Műszakilag egyenértékű kiváltás rendje. 
59 {Ábtv. 46.§ (2) 5.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a vállalkozói díj módosításának és a 
többletköltségigény kezelésének feltételeit, beleértve az építőanyagár-változások kezelését, a pótmunka 
díjazását, valamint azokat az eseteket, amikor a kivitelező többlet díjazásra nem jogosult. 
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által jóváhagyott egységárelemzés alapján vagy a TERC program szerinti árakon 
történik az. 

12.5.3. A Változtatások értékelése során figyelembe kell venni a kapcsolódó 
Meghosszabbítási Költséget, ha van ilyen. 

12.6. Változtatás elfogadás, jóváhagyás rendje 

12.6.1. A Lebonyolító megvizsgálja és szakmailag véleményezi a Vállalkozó 
kivitelezéssel kapcsolatos, az E-Építési Naplóba feltöltött vagy részére más 
módon joghatályosan közölt nyilatkozatait, kérelmeit, javaslatait és bejelentéseit, 
így különösen a Vállalkozó változtatási javaslatát, egyenértékűségi kiváltási 
javaslatát, akadályközlését vagy a kivitelezés késedelmét érintő más bejelentését, 
és azokkal kapcsolatban javaslatot tesz a Megrendelő részére, vagy a szerződés 
szerint saját hatáskörben intézkedik. 

12.6.2. A Megrendelő döntéséről a Lebonyolító tájékoztatja a Vállalkozót. 

12.7. Rezsiórabérek a Vállalkozó az ajánlatában  

Vállalkozó a Szerződés Adataiban meghatározta a jellemző szakmák rezsi órabérét.60 

13. IGÉNYKEZELÉSI ELJÁRÁS 

13.1. Pótmunkák, többletmunkák rendje 61  

13.1.1. Ha: 

(a) a Vállalkozó úgy ítéli meg, hogy bármely további kifizetésre és/vagy a Munkák 
Időtartamának Meghosszabbítására és/vagy bármely más jogosultságra vagy 
mentesítésre jogosult a Megrendelővel szemben a Megrendelő kockázatai 
bármelyike miatt, vagy a jelen Szerződéses Feltételek bármely pontja alapján 
vagy a Szerződéssel kapcsolatban egyéb módon; vagy 

(b) a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy bármely további kifizetésre jogosult a 
Vállalkozótól (vagy a Vállalkozói Díj csökkentésére), és/vagy a Jótállási Időszak 
meghosszabbítására vagy bármely más jogosultságra vagy mentesítésre a 
Vállalkozóval szemben a jelen Szerződéses Feltételek bármely pontja alapján 
vagy a Szerződéssel kapcsolatban egyéb módon, 

akkor a Vállalkozó vagy a Megrendelő (az esettől függően) köteles a Lebonyolítónak 
átadni: 

"(i) egy értesítést, amely leírja a jelen pont szerinti jogosultságot megalapozó eseményt 
vagy körülményt a legrövidebb időn belül, azt követően, hogy a követelést benyújtó 
Szerződő Fél tudomást szerzett az említett eseményről 

(ii) egy teljes körű, részletes követelést az alátámasztó dokumentációval együtt, 
beleértve az egyidejű nyilvántartásokat a jelen pont szerinti jogosultságról, 30 napon 

 
60 {Ábtv. 46.§ (2) 3. a nyertes ajánlat alapján az alkalmazott építőipari rezsióradíjat,  
61 {Ábtv. 46.§ (2) 2.} műszaki tartalom meghatározásának módját és a műszaki tartalom megváltoztatásának, így 
különösen a pótmunka, többletmunka elrendelésének szabályait, módját, 
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belül, azt követően, hogy a követelést benyújtó Szerződő birtokában van az említett 
esemény vagy körülmény összes hatásáról. .62 

13.2. A vállalkozói díj módosításának, költségigény kezelésének eljárása 63 

13.2.1. A teljes körű, részletes követelés kézhezvétele után a Lebonyolító köteles a 4.6 
[Döntéshozatal rendje] pontnak megfelelően eljárni a követelést benyújtó 
Szerződő Fél jogosultságának vagy mentesítésének (ha van ilyen) 
megállapodásában vagy meghatározásában. 

13.2.2. Ha egy Szerződő Fél elmulasztja a jelen Szerződéses Feltételek bármely 
pontjának betartását egy követeléssel kapcsolatban, a jogosultságnak vagy 
mentesítésnek figyelembe kell vennie azt a mértéket (ha van ilyen), amennyiben 
a mulasztás megakadályozta vagy hátrányosan befolyásolta a követelés 
megfelelő kivizsgálását és/vagy a követelési esemény vagy körülmény hatásainak 
enyhítését. 

13.3. Árkiigazítás számításának módszere 64 65 

13.3.1. Ha a Vállalkozói Díjat a munkaerő, az Anyagok és a Létesítmény egyéb 
ráfordításainak költségemelkedése vagy -csökkenése miatt ki kell igazítani, az 
ilyen kiigazítást a Szerződéses Adatokban meghatározott indexálási képletek 
alkalmazásával kell kiszámítani.  

13.3.2. Ár indexálást abban az esteben alkalmazhatnak a felek az elszámolás és 
kifizetések során 

(a) ha az ajánlati ár és így a Vállalkozási Díj az ajánlat adás időpontjában érvényes 
árszinten volt meghatározva, akkor minden egyes számla esetén alkalmazzák az 
aktuális árak kiszámítására a KSH által meghatározott árváltozással növelt 
számlaérték. Ebben az esetben számlák időpontját követően a később 
megjelenő KSH indexek megjelenése után árkülönbözeti számlát nyújthat be a 
kivitelező. 

(b) ha az ajánlati ár és így a Vállalkozási Díj az a befejezésig prognosztizált árszinten 
volt meghatározva, akkor abban az esetben nyújthat be különbözeti számlát a 
Vállakozó, ha a különbözet összege meghaladja a 13.4.3 meghatározott 
értéket.12.5.2  

 
62 {191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (2) j)} A kivitelezési szerződés tartalmazza az építőipari kivitelezési 
tevékenység végzése során esetlegesen felmerülő többletmunka, pótmunka elszámolható ellenértékének 
elszámolási módját, 
63 {Ábtv. 46.§ (2) 5.} 
64 {Ábtv. 46.§ (2) 5.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a vállalkozói díj módosításának és a többletköltségigény 
kezelésének feltételeit, beleértve az építőanyagár-változások kezelését, a pótmunka díjazását, valamint azokat 
az eseteket, amikor a kivitelező többletdíjazásra nem jogosult. 
65 {Ábtv. 47.§ (2)} (2) A kivitelezési szerződésben rögzíteni kell az előre nem látható mértékű építőanyagár-
változással és a munkadíjjal összefüggésben jelentkező költségváltozás kockázata kezelésének objektív piaci 
mutatók alapján történő, képletszerűen kiszámítható módját oly módon, hogy az építőanyagár-változások 
hatását az alapanyag igazolt beszerzési idejének figyelembevételével a kivitelezési szerződés megkötésének 
időpontja és az adott építőanyag kivitelezési szerződés mellékletét képező ütemtervben rögzített 
megrendelésének időpontja között lehet érvényesíteni. 
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13.4. Szerződésmódosítás 

13.4.1. A Felek a Szerződést közös megegyezéssel írásban akkor módosíthatják, ha a 
Kbt. 141. §-ában foglalt szerződésmódosítási jogalapok valamelyikének feltételei 
fennállnak. A Felek a Ptk.6:192.§. szerinti, bíróság általi szerződésmódosítást is 
kezdeményezhetnek.  

13.4.2. A Felek egyezően megállapítják, hogy a Tartalékkeret felhasználása nem 
minősül a Szerződés módosítását megalapozó körülménynek, ilyen esetekben, 
valamint árindexálás esetén a szerződés a Felek közötti megállapodásnak 
megfelelően módosul, amig a tartalékkeret fedezetet nyújt a költségekre. 66 

13.4.3. Felek megállapodnak abban, hogy az „elenyésző igények” korlát mértékéig az 
egymással szemben támasztott igényről lemondanak a Szerződéses Díj 0,5% 
értékig. 

13.4.4. A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó 
esetnek minősítik a Szerződő Felekre és kapcsolattartási adatokra vonatkozó 
adatok változása kezelését, amelynek a során a kapcsolattartásra vonatkozó 
rendelkezések szerint járnak el. Jelen szerződés megismerhető módon rögzíti a 
tartalékkeret felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit, ezért a 
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti módosulás alkalmazható. Ha a 
tartalékkeret felhasználásán túl a szerződésmódosítása válik szükségessé, akkor 
arra csak a Kbt. 141. §-nak valamely jogalapja fennállása esetén kerülhet 
jogszerűen sor.  

14. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

14.1. Befejezés 

14.1.1. A Vállalkozó az Építési Naplóba megfelelő időben tett bejegyzéssel köteles a 
Munkák elkészültét és annak napját legalább 15 nappal korábban bejelenteni 
(„Készrejelentés”) és a Megrendelőnél a Műszaki Átadás-átvételre irányuló 
eljárás lefolytatását kezdeményezni. 

14.1.2.  az Épkiv. és a Ptk. 6:247. §-a szerinti (Rész) Műszaki átadás-átvételi Eljárás 
részletes feltételei alatt a 191/2009. Korm. rendelet vonatkozó előírásait kell 
érteni. 

14.1.3. A Megrendelő a Vállalkozó Készrejelentése alapján a Műszaki Átadás-átvétel 
meghatározott időpontjának megjelölésével, az Építési Engedély számának és az 
építés helyszínének bejegyzésével összehívja a feleket, a Közreműködőket, az 
Illetékes Hatóságokat és a Jogszabályban meghatározott egyéb érdekelteket. 

14.2. Próbaüzem, üzempróbák; tesztek 

Valamennyi készülék és berendezés közös üzempróbáját felek közösen 
kötelesek elvégezni a szerződésben rögzített időtartam alatt. Ezt követően 
közösen az előirt időtartamban teljes üzempróbát kell tartani a komplex 
létesítményre. 

 
66 Közbeszerzési Hatóság útmutatója, 2023.05.25. 
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14.3. Műszaki átadás-átvételi eljárás 67 

14.3.1. A Műszaki Átadás-átvétel során harmadik felek (pl. közműszolgáltatók, kezelők, 
egyéb egyeztetésre kötelezett szervezetek) részükről előre nem ismertetett, vagy 
előre nem látható, a Megrendelő céljaival, költségkeretével össze nem 
egyeztethető, közvetlen jogszabályi előírással alá nem támasztott elvárásaival 
szemben a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen lépnek fel. 

14.3.2. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Ptk. 6:247. § alapvetései és a 191/2009. 
Korm. rendelet részletszabályai alapján kell lefolytatni. 

14.4. Átadás-átvételi Igazolás68 

14.4.1. A Beruházás-lebonyolító a Vállalkozó készrejelentési értesítésének 
kézhezvételétől számított 45 napon belül köteles: 

(a) Átadás-átvételi Igazolást kiadni a Vállalkozónak, megjelölve azt a napot, 
amikor a Létesítmény vagy a Szakasz a Szerződésnek megfelelően befejeződött, 
kivéve a Létesítmény vagy a Szakasz biztonságos rendeltetésszerű használatát 
lényegesen nem befolyásoló kisebb befejezetlen munkákat és hibákat; vagy 

(b) elutasítani a kérelmet, megindokolva azt és meghatározva a Vállalkozó által 
elvégzendő munkát, amely ahhoz szükséges, hogy az Átadás-átvételi Igazolást ki 
lehessen adni. A Vállalkozó ezután köteles ezt a munkát a 14.1 [Befejezés] pont 
szerinti további értesítés kiadása előtt elvégezni. 

14.4.2. A Megrendelő az Átadás-átvételi Igazolás kiadásakor köteles birtokba venni a 
Létesítményt vagy a Szakaszt. 

14.4.3. A Vállalkozó a gyakorlatilag lehetséges leghamarabb és az Átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben meghatározott ésszerű időn belül (ha van ilyen) köteles befejezni 
a befejezetlen munkákat és kijavítani az Átadás-átvételi Igazolásban felsorolt 
hibákat. 

14.5. A létesítmény részeinek átvétele, birtokba vétele 

14.5.1. A Beruházás-lebonyolító a Megrendelő kizárólagos belátása alapján Műszaki 
átadás-átvételi igazolást adhat ki a Létesítmény bármely részére. 

14.5.2. A Megrendelő nem használhatja a Létesítmény egyetlen részét sem (kivéve 
ideiglenes intézkedésként, amely vagy a Műszaki Leírásokban szerepel, vagy 
amelyhez a Vállalkozó előzetesen hozzájárult), kivéve, ha és amíg a Lebonyolító 
arra a részre Műszaki átadás-átvételi igazolást nem adott ki. Ellenkező esetben 
azt a részt a Megrendelő által birtokba vetnek kell tekinteni attól a naptól kezdve, 
amikor azt használatba veszik, az adott részre vonatkozó Műszaki átadás-átvételi 
igazolást az ugyanazon a napon kiadottnak kell tekinteni. 

 
67 {Ábtv. 46.§ (2) 10.} Szabályozni kell a műszaki átadás-átvétel megkezdésének feltételeit, a résztvevők körét 
és feladatait, a lehetséges kimeneteket, a dokumentálást, a határidőket, a lezárást és annak következményeit. 
68 {Ábtv. 46.§ (2) 10.} A kivitelezési szerződés tartalmazza az átadás-átvételi igazolásra vonatkozó szabályokat. 
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15. VITÁK RENDEZÉSE 69 70 

15.1. Békés megegyezés 

15.1.1. Bármely esetben amikor döntést adtak ki, amivel egyik Fél nem ért egyet vagy 
véleménykülönbség mutatkozik a Felek között, akkor mindkét félnek meg kell 
kísérelnie a vita békés úton történő rendezését másik vitarendezési eljárás 
megkezdése előtt. Ha azonban mindkét fél nem állapodik meg, az eljárás az egyet 
nem értés kifejezésének napját követő huszonnyolcadik (28.) napon vagy azt 
követően megkezdhető, még akkor is, ha nem történt kísérlet a békés 
rendezésre. 

15.1.2. A Szerződés Adataiban kell rögzíteni, hogy az alábbi pontok közül melyik 
vitarendezési eljárás(ok)at alkalmazzák a Felek. A felek a vitás ügyüket utalhatják 
ún. rendes bírósági hatáskörbe, vagy választottbíróság elé, de alternatív 
vitarendezési megoldások is lehetségesek. A bírósági hatáskör megállapításánál 
kötelezően alkalmazandó az Ábtv.54.§. (4) bek. szabálya. 

15.2. TSZSZ igénybevétele 

15.2.1. A  Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) eljárása az Ábtv.54.§.(1)bek. 
szerint kötelező, a jogosult felek megbízására szakértői véleményt ad abban az 
esetben is, ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a kiadása vitás, vagy 
a teljesítésigazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg. 

15.2.2. TSZSZ véleménye a szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesíthető-
ségéhez is kérhető, amennyiben az érvényesítés kérdése vitás a szerződő felek 
között. Ilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség, amely esetén a TSZSZ 
eljárása kérhető: a garancia, a zálogjog és a kezesség. 

15.2.3. TSZSZ eljárását nem lehet kizárni vagy korlátozni, és a TSZSZ döntést 
ideiglenesen végre kell hajtani, még abban az esetben is, ha valamelyik fél a 
döntést kifogásolja.  

15.2.4. Amennyiben az egyik nem ér egyet a döntéssel, úgy Szerződő Fél a döntés 
kézhezvételétől vagy a döntésre vonatkozó határidő lejártától (az esettől 
függően) számított 28 napon belül elégedetlenségi értesítést küldhet a másik 
Szerződő Félnek, és azt követő 28. napon túl kezdeményezhet további 
vitarendezési eljárást. 

15.3. Független békéltető vagy mediáció 

15.3.1. A Szerződő Felek kötelesek közösen kijelölni és megállapodást kötni a 
Független békéltetővel, ha megállapodtak a Szerződés Adataiban felsorolt 
vitarendezési módok közül, a Szerződés hatálybalépésétől számított 28 napon 

 
69 {Ábtv. 46.§ (2) 17.} Részletesen szabályozni kell a vitarendezés módját, a vitarendezési eljárásokat és azok 
menetét. 
70 {191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (2) l)} A kivitelezési szerződés tartalmazza a szerződő felek erre 
irányuló megállapodása és a jogszabályi feltételek fennállása esetén annak rögzítését, hogy a szerződéses 
jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében igénybe vesznek-e mediátori közreműködést, illetve 
jogvitájukat eseti vagy állandó választottbíróság elé terjesztik-e, 
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belül. Ha ezt elmulasztják, a Független békéltetőt a csatolt Békéltetési 
Szabályoknak ("a Szabályok") megfelelően kell kijelölni. A Független békéltetőnek 
megfelelően képzett személynek kell lennie, aki folyékonyan beszéli az 1.5 
[Kapcsolattartás, kommunikáció] pontban említett nyelvet. 

15.3.2. Ha a Szerződő Felek így állapodnak meg, közösen kérhetik a Független 
békéltetőt, hogy nyújtson segítséget és/vagy informálisan vitasson meg és 
kíséreljen meg rendezni bármely kérdést vagy nézeteltérést, amely közöttük 
felmerülhet a Szerződés teljesítése során. Ha a Független békéltető tudomást 
szerez a Szerződő Felek közötti bármely kérdésről vagy nézeteltérésről, a 
Független békéltető is felkérheti a Szerződő Feleket ilyen közös kérés 
megtételére. A Szerződő Feleket és a Független békéltetőt nem köti a jövőbeni 
vitarendezési eljárásban a Független békéltető által az informális segítségnyújtási 
eljárásban adott vélemény. 

15.3.3. Hacsak békés úton nem rendezik, a Szerződő Felek között a Szerződésből eredő 
vagy azzal kapcsolatos bármely vitát, beleértve a Lebonyolító bármely 
véleményét, utasítását, igazolását, értékelését vagy meghatározását, bármelyik 
Szerződő Fél békéltetésre utalhatja, és a Független békéltető a szabályoknak 
megfelelően dönt. 

15.3.4. Ha bármelyik Szerződő Fél elégedetlen a Független békéltető döntésével, vagy 
a Szabályokban meghatározott időn belül nem születik döntés, az ilyen Szerződő 
Fél a döntés kézhezvételétől vagy a döntésre vonatkozó határidő lejártától (az 
esettől függően) számított 28 napon belül elégedetlenségi értesítést küldhet a 
másik Szerződő Félnek, másolatban a Független békéltetőnek, hivatkozva erre az 
pontre. Ha a Független békéltető döntést hozott, és egyik Szerződő Fél sem küld 
elégedetlenségi értesítést a meghatározott időn belül, akkor a döntés a Szerződő 
Felekre nézve végleges és kötelező érvényű. 

15.3.5. Függetlenül attól, hogy a meghatározott időn belül küldtek-e elégedetlenségi 
értesítést, a döntés kötelező érvényű a Szerződő Felekre nézve, akik kötelesek 
haladéktalanul végrehajtani azt. 

15.3.6. Abban az esetben, ha egy Szerződő Fél elmulasztja a Független békéltető 
bármely döntésének betartását, függetlenül attól, hogy az kötelező vagy végleges 
és kötelező érvényű, a másik Szerződő Fél a mulasztást közvetlenül a 15.5 
[Választottbíróság] pont szerinti választottbíráskodásra, illetve az 
Ábtv.54.§.(4)bek. szerinti esetben a Fővárosi Törvényszékhez utalhatja anélkül, 
hogy szükség lenne arra, hogy ismét a jelen pont szerinti békéltetésen menjen 
keresztül. 

15.3.7. Ilyen esetben a választottbírónak hatásköre van arra, hogy összefoglaló vagy 
más gyorsított eljárás útján elrendelje, akár ideiglenes vagy előzetes 
intézkedéssel, akár ítélettel (az alkalmazandó jog vagy egyéb szerint 
megfelelően), az adott döntés végrehajtását. A Független békéltető kötelező, de 
nem végleges döntése esetén az ilyen ideiglenes vagy előzetes intézkedés vagy 
ítélet azzal a kifejezett fenntartással történik, hogy a Szerződő Felek jogai a vita 
érdemét illetően fenntartottak, amíg azokat ítélettel nem rendezik. A Független 
békéltető be nem tartott döntését végrehajtó bármely ideiglenes vagy előzetes 



 
 
Magasépítés ÁSzMF Kivitelezési szerződés minta v0.3.22 

 

55 

intézkedés vagy ítélet, függetlenül attól, hogy az adott döntés kötelező vagy 
végleges és kötelező érvényű, tartalmazhat kártérítésre vagy egyéb jogorvoslatra 
vonatkozó rendelkezést vagy ítéletet is. 

15.4. Vitarendezési Testület (VRT) 

Ha a Szerződés adataiban ezt rögzítették, akkor a Szerződő Felek Vitarendező 
Testületet hoznak létre (VRT), az alábbiak szerint: 

15.4.1. Eltérő megállapodás hiányában a Felek kötelesek közösen kijelölni és 
megállapodást kötni a VRT szakértővel a Szerződés Adataiban felsoroltak közül, a 
Szerződés hatálybalépésétől számított 28 napon belül. Ha ezt elmulasztják, a VRT 
Szakértőket a csatolt Vitarendezési Szabályoknak ("a Szabályok") megfelelően 
kell kijelölni. A VRT Szakértőnek megfelelően képzett személynek kell lennie, aki 
folyékonyan beszéli az 1.5 [Kapcsolattartás, kommunikáció] pontban említett 
nyelvet. 

15.4.2. Ha a Felek így állapodnak meg, közösen kérhetik a VRT Szakértőt, hogy nyújtson 
segítséget és/vagy informálisan vitasson meg és kíséreljen meg rendezni bármely 
kérdést vagy nézeteltérést, amely közöttük felmerülhet a Szerződés teljesítése 
során. Ha a VRT Szakértő tudomást szerez a Felek közötti bármely kérdésről vagy 
nézeteltérésről, a VRT Szakértő is felkérheti a Feleket ilyen közös kérés 
megtételére. A Feleket és a VRT Szakértőt nem köti a jövőbeni vitarendezési 
eljárásban a VRT Szakértő által az informális segítségnyújtási eljárásban adott 
vélemény. 

15.4.3. Hacsak békés úton nem rendezik, a Felek között a Szerződésből eredő vagy 
azzal kapcsolatos bármely vitát, beleértve a Mérnök bármely véleményét, 
utasítását, igazolását, értékelését vagy meghatározását, bármelyik Fél VTR-re 
utalhatja, és a VRT Szakértők a Szabályoknak megfelelően döntenek. 

15.4.4. Ha bármelyik Fél elégedetlen a VRT Szakértő döntésével, vagy a Szabályokban 
meghatározott időn belül nem születik döntés, az ilyen Fél a döntés 
kézhezvételétől vagy a döntésre vonatkozó határidő lejártától (az esettől 
függően) számított 28 napon belül elégedetlenségi értesítést küldhet a másik 
Félnek, másolatban a VRT Szakértőnek, hivatkozva erre az pontra. Ha a VRT 
Szakértő döntést hozott, és egyik Fél sem küld elégedetlenségi értesítést a 
meghatározott időn belül, akkor a döntés a Felekre nézve végleges és kötelező 
érvényű. 

15.4.5. Függetlenül attól, hogy a meghatározott időn belül küldtek-e elégedetlenségi 
értesítést, a döntés kötelező érvényű a Felekre nézve, akik kötelesek 
haladéktalanul végrehajtani azt, kivéve, ha és amíg a VRT Szakértő döntését 
választottbírósági, illetve rendes bírósági eljárásban felül nem vizsgálják. 

15.4.6. Abban az esetben, ha egy Fél elmulasztja a VRT Szakértő bármely döntésének 
betartását, függetlenül attól, hogy az kötelező vagy végleges és kötelező érvényű, 
a másik Fél a mulasztást közvetlenül a választottbíráskodásra vagy rendes bírósági 
eljárásra utalhatja anélkül, hogy szükség lenne arra, hogy ismét a jelen pont 
szerinti VTR-en menjen keresztül. 



 
 
Magasépítés ÁSzMF Kivitelezési szerződés minta v0.3.22 

 

56 

15.4.7. Ilyen esetben a választottbírónak hatásköre van arra, hogy összefoglaló vagy 
más gyorsított eljárás útján elrendelje, akár ideiglenes vagy előzetes 
intézkedéssel, akár ítélettel (az alkalmazandó jog vagy egyéb szerint 
megfelelően), az adott döntés végrehajtását. A VRT Szakértő kötelező, de nem 
végleges döntése esetén az ilyen ideiglenes vagy előzetes intézkedés vagy ítélet 
azzal a kifejezett fenntartással történik, hogy a Felek jogai a vita érdemét illetően 
fenntartottak, amíg azokat ítélettel nem rendezik. A VRT Szakértő be nem tartott 
döntését végrehajtó bármely ideiglenes vagy előzetes intézkedés vagy ítélet, 
függetlenül attól, hogy az adott döntés kötelező vagy végleges és kötelező 
érvényű, tartalmazhat kártérítésre vagy egyéb jogorvoslatra vonatkozó 
rendelkezést vagy ítéletet is. 

15.5. Választottbíróság 

15.5.1. A 15.3.6 pontban meghatározottak kivételével egyik Szerződő Fél sem jogosult 
a jelen pont szerinti vita választottbírósági eljárásának megkezdésére, kivéve, ha 
a 15.3.4 pontnak megfelelően elégedetlenségi értesítést küldtek. 

15.5.2. Hacsak békés úton nem rendezik, bármely vitát, amelyre vonatkozóan a 
Független békéltető döntése (ha van ilyen) nem vált véglegessé és kötelező 
érvényűvé, véglegesen választottbírósági úton kell rendezni a 200MFt alatti 
perértékű ügyekben. Eltérő megállapodás hiányában a Szerződő Felek között: 

(a) a vitát véglegesen a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara mellett működő 
Kereskedelmi Választottbíróság Választottbírósági Szabályzata ("a 
Választottbírósági Szabályzat") szerinti  eljárás keretében kell rendezni, és a 
Választottbírósági Szabályzat gyorsított eljárási rendelkezései alkalmazandók, 
függetlenül a vita összegétől; 

(b) a vitát a Választottbírósági Szabályzatnak megfelelően kijelölt egy 
választottbíró dönti el. 

15.5.3. A választottbírónak teljes hatásköre van arra, hogy felnyissa, felülvizsgálja és 
módosítsa a Lebonyolító bármely igazolását, meghatározását, utasítását, 
véleményét vagy értékelését, valamint a Független békéltető bármely, a vita 
szempontjából releváns döntését (kivéve a végleges és kötelező érvényű 
döntést). A Lebonyolítót semmi sem zárja ki abból, hogy tanúként megidézzék és 
vallomást tegyen a választottbíró előtt bármely, a vita szempontjából releváns 
kérdésben. 

15.5.4. A Szerződő Felek egyikét sem korlátozza a választottbíró előtti eljárásban az a 
bizonyíték vagy érv, amelyet korábban a Független békéltető elé terjesztettek a 
döntésének megszerzése érdekében vagy az elégedetlenségi értesítésben 
megadott indokok. A Független békéltető bármely döntése bizonyítékként 
elfogadható a választottbírósági eljárásban. 

15.5.5. A választottbírósági eljárás a Szerződő Felek közötti vita végleges jogerős 
rendezésének minősül. 
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15.6. Rendes Bírósági eljárások 

15.6.1.  Az Ábtv-ben kikötött bíróság – törvény eltérő rendelkezése vagy a felek eltérő 
megállapodása hiányában – kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezik. 

15.7. Vitarendezés költségei 

15.7.1. A vitarendezés költségeit a Polgári perrendtartásnak megfelelően kell viselni, 
illetve választottbírósági eljárás esetén az adott vitát kezdeményező félnek kell 
viselnie, akkor és olyan mértékben, hogy a vitarendezés közreműködői 
feladataikat ellássák. A kezdeményező fél ezeknek a költségeknek 50%-át a másik 
Fél felé, a következő esedékes fizetés során beszámíthatja. 

15.7.2. A költségek végső megosztását a vitarendezési döntés szerint kell végrehajtani. 

16. FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS 

16.1. Felfüggesztés71 

16.1.1. A Lebonyolító bármikor utasíthatja a Vállalkozót, hogy függessze fel a 
Létesítmény egy részének vagy egészének kivitelezését. Az ilyen utasításban meg 
kell jelölni a felfüggesztés időpontját és okát. 

16.1.2. Ha: 

(a) a Lebonyolító elmulasztja az igazolást, vagy a Megrendelő elmulasztja a 
kifizetést a 7 [KIFIZETÉSEK] pontnak megfelelően; 

(b) a Megrendelő elmulasztja a 2.8 [Megrendelő pénzügyi intézkedései] pont 
betartását; 

(c) a Megrendelő elmulasztja a 4.6 [Döntéshozatal rendje] pont szerinti 
megállapodás vagy meghatározás betartását, vagy a 15.5 [Választottbíróság] 
pont szerinti választottbírósági vagy rendes bírósági döntés betartását, és az ilyen 
mulasztás a Megrendelő Szerződés szerinti kötelezettségeinek lényeges 
megszegését képezi; vagy 

(d) a Megrendelő lényegesen elmulasztja a Szerződés szerinti kötelezettségeinek 
teljesítését, és az ilyen mulasztás a Megrendelő kötelezettségeinek lényeges 
megszegését képezi 

a Vállalkozó értesítést küldhet a Megrendelőnek, hivatkozva erre az pontra és 
megjelölve a mulasztás(oka)t, amelye(ke)t orvosolni kell. Ha a mulasztást nem 
orvosolják az értesítés Megrendelő általi kézhezvételétől számított 14 napon belül 
(vagy a (d) alpont esetében ésszerű időn belül), a Vállalkozó ezt követően 
felfüggesztheti a munkát (vagy csökkentheti a munka ütemét). Mivel a Vállalkozó nem 
felelős a teljesítés felfüggesztéséért, ezért vele szemben igény nem érvényesíthető, 
viszont a felfüggesztéssel kapcsolatos, igazolt költségei megtérítésére igényt tarthat 
Vállalkozó. 

 
71 {Ábtv. 46.§ (2) 18.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a szerződés megszűnésének esetköreit. 
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Felfüggesztés esetén az 3.3 [A Vállalkozó Létesítménnyel kapcsolatos felelőssége] pont 
továbbra is alkalmazandó marad. 

16.2. Megrendelő általi elállás/felmondás  

16.2.1. A Megrendelő a Szerződést a Kbt. 62. §, 138. §, 141. §, rendelkezései alapján 
felmondhatja, vagy a Szerződéstől elállhat. 

16.2.2. A Megrendelő a Szerződést az Ábtv. 47. § (2), rendelkezései alapján 
felmondhatja jelentős árváltozás esetén. 72 

16.2.3. Ha a Vállalkozó lényegesen elmulasztja a Szerződés szerinti kötelezettségeinek 
teljesítését, és az ilyen mulasztás a Vállalkozó kötelezettségeinek lényeges 
megszegését képezi, a Megrendelő értesítést küldhet a Vállalkozónak, hivatkozva 
erre az pontra, megjelölve a mulasztás(oka)t és egy ésszerű időtartamot, amelyen 
belül a Vállalkozónak orvosolnia kell a mulasztás(oka)t. 

16.2.4. Ha a Megrendelő 16.2.3 pont szerinti értesítésében meghatározott időn belül 
a Vállalkozó ésszerű mentség nélkül elmulasztotta a megjelölt mulasztás(ok) 
orvoslását, akkor a Megrendelő értesítést küldhet a Vállalkozónak a Megrendelő 
azon szándékáról, hogy felmondja a Szerződést. Ha a Vállalkozó a jelen pont 
szerinti értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül nem orvosolja a 
mulasztás(oka)t, a Megrendelő a Vállalkozónak küldött második értesítéssel 
azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. 

16.3. Vállalkozó általi felmondás73 

16.3.1. Ha a Megrendelő elmulasztja a 16.1.2 pontban meghatározott időn belül a 
megjelölt mulasztás(ok) orvoslását (és a (d) alpont esetében nincs ésszerű 
mentsége az ilyen mulasztásra), akkor a Vállalkozó értesítést küldhet a 
Megrendelőnek a Vállalkozó azon szándékáról, hogy felmondja a Szerződést. Ha 
a Megrendelő a jelen pont szerinti értesítés kézhezvételétől számított 14 napon 
belül nem orvosolja a mulasztás(oka)t, a Vállalkozó a Megrendelőnek küldött 
második értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. 

16.3.2. A fentiek ellenére, ha a Megrendelő: 

(a) a Szerződést az 1.9 [Engedményezés] pont szerinti szükséges megállapodás 
nélkül engedményezi; 

(b) csődbe megy vagy fizetésképtelenné válik; vagy 

(c) ésszerű bizonyíték alapján megállapítást nyer, hogy a Létesítménnyel vagy a 
Szerződéssel kapcsolatban bármikor korrupt, csalárd, összejátszó vagy 
kényszerítő gyakorlatot folytatott, 

a Vállalkozó jogosult a Megrendelőnek küldött értesítéssel azonnali hatállyal 
felmondani a Szerződést. 

 
72 {Ábtv. 47.§ (6)} Ha az építőanyagár-változás folytán az állami építési beruházás teljes kivitelezési költsége 
meghaladja a kivitelezési szerződésben meghatározott felső árhatárt, az építtető jogosult a kivitelezési 
szerződést felmondani. 
73 {Ábtv. 46.§ (2) 18.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a szerződés megszűnésének esetköreit. 
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16.3.3. A 16.3.1 vagy a 16.3.2 pont szerinti felmondás esetén: 

(a) a Vállalkozó köteles abbahagyni a munkát, átadni a Lebonyolítónak az összes 
Vállalkozó Dokumentumát, valamint minden Eszközt, Anyagot és egyéb munkát, 
amelyért a Vállalkozó kifizetésben részesült, eltávolítani minden egyéb 
Berendezést és Anyagot (amely esetben az eltávolított Eszközök és Anyagok 
tulajdonjoga visszaszáll a Vállalkozóra), és elhagyni a Munkaterületet; és 

(b) a Megrendelő köteles a felmondás időpontját követően haladéktalanul 
visszaadni a teljesítési biztosítékot (ha van ilyen) a Vállalkozónak." 

16.4. Kifizetés felmondást követően74 

16.4.1. Felmondást követően a Vállalkozó jogosult a megvalósított Létesítmény (és 
bármely egyéb elvégzett munka) műszaki készültségi fok arányos, valamint a 
Létesítményhez szükségszerűen és ésszerűen megrendelt Eszközök és Anyagok (a 
Megrendelőnek történő leszállítás után) ki nem fizetett egyenlegének értékére, 
mindezt olyan mértékben, amennyiben azok megfelelnek a Szerződésnek. Ezt a 
kifizetést az alábbiak szerint kell kiigazítani: 

(a) bármely összeg, amelyre bármelyik Szerződő Fél jogosult a 13 [IGÉNYKEZELÉSI 
ELJÁRÁS] pont vagy egyéb módon; 

(b) ha a Megrendelő a 16.2.2 vagy a 16.2.3 pont alapján mondott fel, a 
Megrendelő jogosult a felmondás időpontjában a Létesítmény meg nem 
valósított részeinek értéke 20%-ának megfelelő összegre; 

(c) ha a Megrendelő a 16.2.4 pont alapján mondott fel, vagy a Vállalkozó a 16.3 
[Vállalkozó általi felmondás] pont alapján mondott fel, a Vállalkozó jogosult: 

(i) a Vállalkozó leszerelési Költségére, valamint bármely egyéb Költségre vagy 
kötelezettségre, amely az adott körülmények között ésszerűen merült fel a 
Vállalkozónál a Létesítmény befejezésének elvárásával; és 

(ii) a felmondás időpontjában a Létesítmény meg nem valósított részeinek 
értéke 10%-ának megfelelő összegre." 

A vonatkozó Szerződő Fél köteles a felmondásról szóló értesítéstől számított 42 napon belül 
benyújtani az alátámasztó részleteket. 

16.4.2. A Lebonyolító köteles a 4.6 [Döntéshozatal rendje] pontnak megfelelően eljárni 
a 16.4.1 pont szerinti ügyek megállapodásában vagy meghatározásában, és az 
eredményül kapott nettó egyenleget a Megrendelő vagy a Vállalkozó (az esettől 
függően) köteles kifizetni a 16.4.1 pont szerinti alátámasztó részletek 
benyújtásától számított 70 napon belül. 

16.4.3. A 16.4.1 (b) és (c)(ii) pont szerinti jogosultságok a felmondásból eredő 
veszteség és/vagy kár tekintetében a Szerződő Felek között járó egyetlen 
összegek. 

 
74 {Ábtv. 46.§ (2) 18.} A kivitelezési szerződés tartalmazza a szerződés megszűnésének esetköreit. 



 
 

 

 

 

 
  

Magyar Mérnöki Kamara 



Szerzodes Adatai v2.2 Szerződés lényeges Adatai 2024.09.30

Címek Pontok, 
alpont

Tétel Adatok

Kapcsolattartás, 
kommunikáció

1.5.1 (b) kapcsolattartás módja  ❏ Építési Naplón keresztül
❏ Eredeti papíron átadott vagy küldött 2 pld-ban
❏ elektronikus, minden részvevő egy központi e-maijén keresztül

Kapcsolattartás, 
kommunikáció

1.5.3 Munkahelyi koordináció ❏ 1-2 hetente ❏ havonta
Egyéb előírások
…...........................................................................…...........................................
................................…........................................................................

A felelősség 
korlátozása

1.10.2 Vállalkozói felelősség 
összege

❏ Szerződéses Díj mértéke
❏ Biztosítási kötvények mértéke
❏ Korlátlan
❏ Összeg …....................................................Ft

Digitális 
technológiák 
alkalmazása

1.14 A Megrendelő ltal előírt 
alkalmazandó 
technológiák

❏ BIM   ❏ 3D Nyomtatás
❏ Additív Gyártástechnológiák alkalmazása 
❏ Digitális Platformok előírása (pl: tervnyilvántartás) 
❏ Más dokumentálás   ❏ Speciális szoftver igények 
Ezek részletezése 
…...........................................................................…...........................................
................................…........................................................................

Megrendelő 2. Adatai Neve, címe, projekt központi e-mail, képviselő neve, telefonszáma
…...........................................................................…...........................................
................................…........................................................................

Megrendelő 
kötelezettségei 

2.1.3 Üzemeltető adatai Neve, címe, projekt központi e-mail, képviselő neve, telefonszáma
…...........................................................................…...........................................
................................…........................................................................

 2.2.Megrendelő 
felelőssége és 
képviselőinek 
kötelezettségei, 

2.2.3 Közreműködők jogai ❏ Korlátozott
❏ Nincs korlátozva

 2.4.Tervek és 
dokumentumok 
szolgáltatása

2.4.1 Megrendelő által 
biztosított összes 
kötelező dokumentum

Részletes felsorolás, tartalom jegyzék függelékként csatolva

2.4.2 Vállalkozó tervezési 
munkája a Szerződés 
Adatai vagy Megrendelő 
Követelményei szerint

❏ Igen
❏ Nem

 2.6.Munkaterület 
hozzáférése, 
birtokba átadása, 
vagy átvétele

2.6.2 Munkaterület átadás 
Időpontja

❏ Korlátlan hozzáférés vagy …..................................................................
❏ Hatálybalépéstől számítva 14 napon belül vagy …..................................

 2.6.Munkaterület 
hozzáférése, 
birtokba átadása, 
vagy átvétele

2.6.4 Munkaterület körülírása 
és/vagy hrsz.-a

❏ Szerződés Adatai
❏ Munkaterület Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Tervező 5. és 
2.2.3, 
2.2.4

Megrendelő Tervezőjének 
adatai

Neve, címe, projekt központi e-mail, képviselő neve, telefonszáma
…...........................................................................…...........................................
................................…...................................................................
Jogai korlátozva vannak?  ❏ Igen  ❏ Nem
Ha igen, akkor milyen korlátozással: 
….....................................................................

Ez a Szerződéses Adatok dokumentum a Szerződés Különös Feltételeinek A részét képezi. Az ebben a dokumentumban megjelenő szöveg 
útmutatásul szolgál a szerkesztő számára. Az Általános Feltételek bizonyos pontjai megkövetelik vagy kimondják, hogy specifikus 
információkat kell megadni a Szerződéses Adatokban. A Megrendelőnek megfelelően módosítania és ki kell töltenie minden adatot, és "Nem 
alkalmazandó" bejegyzést kell tennie azon pontok melletti helyre, amelyeket a Megrendelő nem kíván használni. A Megrendelőnek 
"Ajánlattevő tölti ki" bejegyzést kell tennie azon Alcikkelyek melletti helyre, amelyeknél a Megrendelő azt kívánja, hogy a Szerződéses 
Adatokat az ajánlattevők töltsék ki. Az "Ajánlattevő tölti ki" jelzésű részek kivételével az ajánlattevők nem módosíthatják a Megrendelő által 
megadott Szerződéses Adatokat.

Szerződéses Adatok
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Címek Pontok, 
alpont

Tétel Adatok

5. és 
2.2.3, 
2.2.4

Vállalkozó Tervezőjének 
adatai

Neve, címe, projekt központi e-mail, képviselő neve, telefonszáma
…...........................................................................…...........................................
................................…...................................................................
Jogai korlátozva vannak?  ❏ Igen  ❏ Nem
Ha igen, akkor milyen korlátozással: 
….....................................................................

5. és 
2.2.3, 
2.2.4

Tervellenőr adatai Neve, címe, projekt központi e-mail, képviselő neve, telefonszáma
…...........................................................................…...........................................
................................…..................................................................
Jogai korlátozva vannak?  ❏ Igen  ❏ Nem
Ha igen, akkor milyen korlátozással: 
….....................................................................

5.3.2 Tervezői művezetés Jogai korlátozva vannak?  ❏ Igen  ❏ Nem
Ha igen, akkor milyen korlátozással: 
….........................................................................

 4.7.Műszaki ellenőr 
felelőssége és 
képviselőinek 
kötelezettségei 

4.7.1 és 
2.2.3, 
2.2.4

Műszaki ellenőr adatai Neve, címe, projekt központi e-mail, képviselő neve, telefonszáma
…...........................................................................…...........................................
................................…..........................................................................................
...........................….....................................................................
Jogai korlátozva vannak?  ❏ Igen  ❏ Nem
Ha igen, akkor milyen korlátozással: 
….....................................................................

Vállalkozó 3. Vállalkozó adatai "Ajánlattevő tölti ki" 
Neve, címe, projekt központi e-mail, képviselő neve, telefonszáma
…...........................................................................…...........................................
................................…..........................................................................................
......…...........................................................................................

3.2.1 Felelős műszaki vekető(k) 
adatai

"Ajánlattevő tölti ki" 
Neve, címe, projekt központi e-mail, képviselő neve, telefonszáma
…...........................................................................…...........................................
................................…..........................................................................................
...….............................................................................................
Jogai korlátozva vannak?  ❏ Igen  ❏ Nem
Jogai korlátozva vannak?  ❏ Igen  ❏ Nem
Ha igen, akkor milyen korlátozással: 
….....................................................................

Alvállalkozás 3.4.1 Alvállalkozók menevezése "Ajánlattevő tölti ki" 
Szerződés Adataiban szereplő alvállalkozók. 
…..........................................................................................................................
...........................................................................................................
Megrendelő által kijelölt alvállalkozók:
…..........................................................................................................................
............................................................................................................

Vállalkozó 
Dokumentumai

3.5.1, 
3.6.3 b)

Vállalkozónak válasz 
küldése

❏ 14 napon belül vagy ….napon belül 
 ...........................................................................

3.5.4 Vállalkozó által 
készítendő Végrehajtási 
Dokumentumok

…...........................................................................…...........................................
................................…..........................................................................................
..................................................................................................

3.5.5 Vállalkozó által 
készítendő jelentések

…...........................................................................…...........................................
................................…..........................................................................................
..................................................................................................
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Címek Pontok, 
alpont

Tétel Adatok

3.5.6 Végrehajtási és járulékos 
dokumentumok 
aktualizálása

…...........................................................................…...........................................
................................…..........................................................................................
..................................................................................................

Műszaki és 
Pénzügyi 
Ütemtervek

6.2.1 Bázis Műszaki - Pénzügyi 
ütemtervek benyújtása

Átadás legkésőbb az MT átadástól számított …..... napon belül
Aktualizásása összhangban az előrehaladással vagy  előírt gyakorisággal 
…............................................. 

6.2.4 Munkaidő krlátozása Munkavégzés korlátozva van az alábbiak szerint  
idő…................................leirás..........................................…....................  
idő…................................leirás..........................................…....................  
idő…................................leirás...........................................…................... 

Szakaszolás 6.3.1 Teljesítési Szakaszok

6.3.2 Mérföldkövek, műszaki 
részteljesítések

Mérföldkövek leírása és értéke 
leirás..........................................….................. érték….............................. 
leirás..........................................….................. érték….............................. 
leirás..........................................….................. érték….............................. 

Nyereség 11.1 és 
1.1.46

Haszonkulcs a 
költségekre vetítve

nyereség mértéke költség…........... %-a

Rezsiórabérek a 
Vállalkozó az 
ajánlatában 

12.7 Szakipari ágak 
rezsiórabére

Segédmunkás…..........................................Ft/óra 
Szakmunkás…..........................................Ft/óra 
Speciális szakmunkás…...................................Ft/óra 
Mérnök…..........................................Ft/óra 
Főmérnök…..........................................Ft/óra

Árkiigazítás 13.3 Indexálási módszerek 
kiválasztás

A Függelékben felsorolt módozatok közötti kiválasztás
❏ A módozat
❏  B módozat
❏  C módozat

Szerződés-
módosítás

13.4.3 Elenyésző igényekről 
lemondás

…................Ft összegnél kisebb igényekről a felek lemondanak.

Pénzügyi ütemterv 11.1.4

Előleg 7.2.1 Az előleg mértéke …............................Ft összeg 
vagy Vállalkozási díj ….......%-a

7.2.3 Előleg pénzneme ❏ HUF
❏ EUR

Elszámolások 
szabályai

7.3.1. (b) Vissztartás ❏ Nincs  ❏ Van
Ha van, akkor annak maximum az ellenérték …...........%
visszafizetése a műszaki-átadás átvételi eljárás megkezdésének feltétele

7.3.1. (d) Nagyértékű anyagok és 
berendezések közbenső 
kifizetése

Az készletezett vagy legyártott termék vagy berendezés beépítés nélküli értékének  
80%-a.

Közbenső 
kifizetések, 
részszámlák

7.4.4 Számlafizetés pénzneme ❏ HUF
❏ EUR
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Címek Pontok, 
alpont

Tétel Adatok

Teljesítési 
biztosíték

9.1.1 Telejsítési biztosíték 
átadása Megrendelőnek

…............................Ft összeg 
vagy Vállalkozási díj ….......%-a

Jóteljesítési 
biztosíték

9.2.2 Teljesítési biztosíték 
mértéke

…............................Ft összeg 
vagy Vállalkozási díj ….......%-a

Szerződéses 
szankciók és kötbér 

9.5.1 (a) Késedelmi kötbér (késedelemmel érintett napok száma) x (késedelemmel érntett munkák értéke) x  
…...%

9.5.2 Meghiusulási kötbér …............................Ft összeg 
vagy Vállalkozási díj ….......%-a

A biztosítások köre 10.1.1 és 
3.7.1

Biztosítás kötése Fajtája és mértéke 
…...........................................................................…...........................................
................................…..........................................................................................
..........................................................................................

10.1.2 Vállalkozó Biztosítási 
kötvényének bemutatása

A szerződés aláírását kövező …..................napon belül

Békés megegyezés 15.1.2 Vitarendezési eljárás 
kiválasztása

TSZSZ igénybevétele                                            ❏ Igen ❏ Nem
Független békéltetővel megállapodás           ❏ Igen ❏ Nem
Vitarendezési Testület létrehotása                   ❏ Igen ❏ Nem
Választott Bíróság igénybevétele                      ❏ Igen ❏ Nem

(VRT) 15.4 VRT létrehozása ❏ Igen
❏ Nem

15.4.1 VRT szakértők kijelölése Személyek megnevezése ha van ilyen 
…...........................................................................…...........................................
................................…..........................................................................................
.............................................
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Árak kiigazítása, indexálása az építési szerződéseknél
A módozat – szerződés napi áron

Ha abban az esetben amikor a szerződéses ellenérték napi áron határozták meg, akkor minden
számlázáskor egy különbözeti árváltozási értéket kell kiszámítani a tényleges árváltozás
alapján, az Ábtv 46. és 47. § szerint. Az indexálás kiszámításának képlete a következő

ahol:

 : a számla értékre alkalmazandó korrekciós szorzó) " " időszakra, amely időszak egy
negyedév. A korrekciós szorzó értékét 3 tizedesjegyre kell kerekíteni.

 : az az releváns időszak, amelyre a vállalkozó indexálást igényel.

𝟎 : a bázis-időszak, az ajánlat benyújtását megelőző negyedév,

𝟎, 1𝟎 :  egy 10 %-os fix együttható, amely az építési tevékenységek költségeinek egy részét
jelenti, ami nem indexálható,

𝟎,𝟒𝟎 :  40 %-os együttható, amely az építési tevékenység költségeinek indexálás alá eső, a
személyzeti, illetve a munkaerőköltségek átlagos részarányát jelenti,

𝑯𝑰𝑪𝑷 :  a KSH által 1.2.3.1 jelű tábla, Harmonizált fogyasztóiár-indexek havonta
[www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0065] weboldalon közzétett Magyarországi
harmonizált fogyasztói árindexek.

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕 :  a Harmonizált fogyasztói árindexek ajánlatadástól kumulált értéke összevontan "𝒕"
időszakig.

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎:  Harmonizált fogyasztói árindexek a " 𝒕𝟎", bázisidőszakra (ajánlatadás) a „A módozat”
esetén 100%

𝟎,𝟎𝟖 :  8 %-os együttható, amely az építési tevékenységek üzemanyag (gázolaj) költségének
részarányát jelenti.

𝑫 : A KSH átlagos üzemanyagárak havonta, weboldalon közzétett Magyarországi Jármű
üzemanyag árindexek.

 : Átlagos üzemanyagárak ajánlatadástól kumulált értéke összevontan "𝒕" időszakig.

 :  Átlagos üzemanyagárak a " 𝒕𝟎", bázisidőszakra (ajánlatadás) a „A módozat” esetén
100%

 :  42%-os együttható, amely az építési tevékenység költségeinek indexálás alá eső a
felhasznált anyagok és termékek átlagos részarányát jelenti.

 : mutató - Építőanyagok termelői indexei (Árindexek) negyedévre vonatkozóan a
KSH által honlapon közzétett adat.

 : Építőanyag-indexek ajánlatadástól kumulált értéke összevontan "𝒕" időszakig.

 :  Az építőanyagok árindexei a " 𝒕𝟎", bázisidőszakra (ajánlatadás) a „A módozat”
esetén 100%



B módozat - rögzített ár

Ha a szerződéses ellenérték átalányáron befejezési határidőig érvényes. és a felek
megállapodtak, akkor minden számlázáskor egy különbözeti árváltozási értéket kell számítani
az előirányozott és tényleges árváltozás különbözete alapján.

Megj.: Ajánlatos a rögzített árakról lemondani, ha a két fél egyike indokolatlanul hátrányos
helyzetbe kerül a rögzített ár miatt. Annak a kérdésnek az értékelése, hogy a rögzített árra
vonatkozó kötelezettség egy adott esetben indokolatlanul hátrányos helyzetbe hozza-e az egyik
felet, eseti döntés. Különösen figyelembe kell venni a rögzített ár időtartamát.

Az indexálás kiszámításának képlete megegyezik az A módozattal az alábbi eltérésekkel:

A t0 időpontra vonatkozó alap adatok nem 100%, hanem az ajánlatadástól az esedékes
számlázásig eltelt idő alatt figyelembe veendő előirányozott árváltozási index kumulált értéke
(bázis index). Az előirányozott árváltozást az ajánlatadás dátumát megelőzően az utoljára az
MNB által kiadott „Inflációs jelentésben”, a várható infláció mértékére vonatkozó adatok
középértékében kell meghatározni, minden költségnem vonatkozásában (HIPC, D, CMI).

C módozat – Különbözeti elszámolás

A befejezésig prognosztizált árak esetén a megkötött szerződéseknek, a rendes üzleti kockázat
körét meghaladó áremelkedések folytán, az Ábtv. 46. és 47. § alapján, szerződéses
feltételekben meghatározott esetekben, a költségnövekményeknek elszámolására vonatkozó
számítási eljárás (alternatív eljárás).

Árváltozási költség számítása számlánkként történik, a bázis és az aktuális indexekkel számított
érték különbözetével, képlet:

∑ [ibáz
n x Szlan] - ∑ [itény

n x Szlatény
n]
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Lektori vélemény 

A “Szakmai ajánlás a közbeszerzési eljárásokkal megvalósuló magasépítési beruházásokhoz 
kapcsolódó,ajánloƩ eredményorientált általános szerződéses feltételek kidolgozásához” 
című anyaghoz. 
Szerzők:Zsigmondi Andras,Marján Gábor 

 

Az állami beruházások rendjéről szóló 2023. évben születeƩ törvény előírja a törvény 
hatálya alá tartozó építési szerződésekre szerződésmint(ák) megalkotását es ennek 
ajánloƩ alkalmazását.A SZAKMAI AJÁNLÁS ilyen szerződésminta 

 

funkcióját célozza 
betölteni. 
Mintaszerződés 

 

létrehozása régóta szorgalmazoƩ szakmai igény,amely előƩ olyan 
megválaszolatlanul maradt kérdések jelenteƩek akadályt,hogy egy mintaszerződés 
egyaránt tud-e alkalmas lenni magas es mélyépítési munkákra vagy a tervezési feladat 
lehet-e része a kivitelezési szerződésnek. 
A 2023-ban születeƩ két törvény (az állami beruházások rendjéről es a magyar 
építészetről) es ezeket követő számos kormány es miniszteri rendelet lehetőséget ad a 
fenƟ dilemmákra válaszként arra,hogy több szerződésminta kerüljön kialakításra es 
alkalmazásra.A jelen SZAKMAI AJÁNLÁS az első ajánlás,amely az állami magasépítési 
beruházásokra,amelyek a Megrendelő által biztosítoƩ kiviteli tervek alapján,közbeszerzési 
eljárás szerint valósulnak 

 
meg. 

Az anyag a bevezető tájékoztatóban  különösen jól foglalja össze az elérendő célokat, es 
ennek érdekében jól 

 
alkalmazza a nemzetközi gyakorlatban elterjedt FIDIC Piros Könyv 

racionalitásait. 
Kiemelendő a szerződésminta javasolt struktúrája:Általános Szerződéses Feltételek, 
Szerződéses Adatok,Speciális Feltételek.Ez együƩ biztosít alkalmazkodást es követendő 
egységes szemléletet a szerződő felek számára. 
A hazai Közbeszerzési Törvény es a Polgári Törvénykönyv által behatárolt keretek közöƩ 
egy ilyen ajánlás a szerződési szabadság igényére is igyekszik figyelemmel lenni,ami nem 
könnyű feladat.A Szerzők így például kellő önfegyelemmel es kiegyensúlyozoƩan kezelik az 
előrenemláthatóság kérdését vagy a vitarendezésre ajánloƩ alternaơvákat. 
Az anyagot főként szerkesztési,szerződés-adminisztrációs,kockázat megosztási 
szempontokból vizsgáltam.Több alkalommal írásban es szóban egyezteƩünk a végső 
változat kialakulását megelőzően.Célszerűnek tartom mindezért a további 
szerződésminták kialakításához a jelen javaslatban kialakult felépítést es elveket követni.Ez 
különös értékét jelenƟ ennek az anyagnak a további munkák számára. 
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